ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE INICIO

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4146311 DE 11 DE NOVIEMBRE 2022

En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022), se reunieron las siguientes personas: **LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA**, identificado con cedula No. 11.339.805 de Zipaquirá, quien se desempeña en el cargo de DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS de la Secretaría de Educación del Distrito en calidad de Supervisor y MANUEL GONZALEZ MOLES, identificado con cedula de extranjería No. 422.932 en su condición de Representante Legal de **CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA** con NIT: **900.512.933-9**, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CRP: 5146 del 11 de noviembre 2022

APROBACION DE GARANTIA: 28 de noviembre de 2022.

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO"

CONTRATISTA: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA

VALOR INICIAL: $ 878.947.466 INCLUIDO IVA

PLAZO INICIAL: DOCE (12) MESES

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 14 de diciembre de 2023.

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos del inicio las hojas de vida presentadas y el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral, lo cual incluye la vigencia de la afiliación en riesgos laborales, verificada con la Dirección de Talento Humano, cuando corresponda.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Firma del Contratante
Nombre: Ing. LUIS ANTONIO PINZON PARRA
C.C. 11.339.805 de Zipaquirá
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos.

MANUEL GONZALEZ MOLES
Firmado digitalmente por MANUEL GONZALEZ MOLES

Firma del Contratista
Nombre: CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL COLOMBIA
Nit. 900.512.933-9
Rep. Legal. Manuel Gonzalez Moles
C.E. 422932