MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1

S.G.C.

CÓDIGO: AGB-01-F-05	ACTA DE INICIO	FECHA 2021/04	VERSIÓN: 7

COPIA CONTROLADA

I. Identificación

Fecha acta	09/12/2022						
Contrato No.	20220866	**Fecha Cont.**	17/11/2022		**Tipo**	ARRENDAMIENTO	
Contratista	ELSA MARINA FERNANDEZ DE FERNANDEZ				**Id.**	24.117.333	
Supervisor o interventor	NURY MARITZA DIAZ MELO						
Objeto del contrato	ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 14 No. 16-33 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO.						
Valor	$6.800.000						
Plazo	UN (01) MES y VENTIUN (21) DIAS que se cuentan a partir de la presente acta de inicio que en la fecha se sube a la plataforma SECOP II	**inicia**	09/12/2022	**Fin**	29/01/2023		

II. Requisitos de ejecución

Garantías	Aplican	Si _	No _	Fecha aprobación	.		
Póliza	Compañía				Número		
	El suscrito supervisor ha verificado en SECOP II que las garantías pactadas se encuentran constituidas y aprobadas por la Oficina de Contratación y las partes que suscriben la presente acta se comprometen a mantenerlas vigentes y renovarlas o prorrogarlas de conformidad con las modificaciones a que se someta el contrato.						
Estampillas	El suscrito supervisor ha verificado que las estampillas municipales se han pagado, por lo cual, al momento de subir la presente, se adjuntan copias de los comprobantes.						
Seg. social							
Salud	Compañía	SANITAS	Fecha Afiliación	23/11/2022	Aporte	$160.000	
Pensión	Compañía	COLPENSIONES	Fecha Afiliación	23/11/2022	Aporte	$640.000	
ARL	Compañía	POSITIVA	Fecha Afiliación	23/11/2022	Aporte	$20.900	
Registro P.	Número	2022002612	Valor	$6.800.000			

III. Contenido

|En Sogamoso, de conformidad con lo consignado, en la fecha indicada nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente acta por medio de la cual hacemos constar que inicia la etapa de ejecución del contrato.

Dejamos también constancia de lo siguiente: (Entrega de elementos de trabajo, entrega de diseños o planos, inspección de sitio de trabajo, de sitio de la obra, constancia de existencia de equipos, constancia de presencia de personal, entre otras circunstancias que resulten de interés)

Suscribimos:

Supervisor o interventor

Contratista