Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	10
Contrato No:	202201623

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	CARLOS EDUARDO GODOY GUERRA		
Identificación:	1140827664		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios Profesionales		
Nombre del Supervisor:	ORLENYS DIAZ PERTUZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN EMPRESARIAL, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.		
Plazo de Ejecución:	El plazo para la ejecución del contrato será por Ocho (8) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200194 - 202202082**	**Fecha de C.D.P.**	2022 / 01 / 03 2022/08/26
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202200750 - 202206745**	**Fecha del R.P.**	2022 / 01 / 08 2022/09/07
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** **$ 37.080.000,00** **Adición 1** **$13.905.000,00** **Adición 2** **$** **Adición 3** **$** **Total** **$ 50.985.000,00**		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
8/01/2022	**7/12/2022**		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(**Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)**

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN
Adicción y Prorroga No. 1	2022/09/07	3 meses	$13.905.000,00	

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		

			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$ 37.080.000,00**
Adición No. 1		**$13.905.000,00**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$ 50.985.000,00**
Porcentaje del Anticipo	**$**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**$**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 41.715.000,00**
Valor por ejecutar		**$ 4.635.000,00**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 4.635.000,00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**10**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 08 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Representar y apoyar de enlace a la Secretaria de Desarrollo Económico en las mesas, consejos, eventos o reuniones que le sean asignadas. Así como recopilar información, elaborar informes y hacer seguimiento a los compromisos asumidos en la representación.	Brindé acompañamiento a ACOPI en representación de la Secretaría de Desarrollo Económico, en las

	actividades que ésta realiza en la Estrategia denominada Ruta del Girasol", en la cual se viene realizando acompañamiento, fortalecimiento y promoción de las unidades productivas, para ello, participé en reuniones con Acopi, en las cuales hice seguimiento a las acciones adelantadas por el contratista en el marco del convenio de asociación suscrito con la Gobernación del Atlántico. Realicé la verificación del cumplimiento de las actividades programadas por ACOPI, evidenciando la organización, acompañamiento y fortalecimiento que le han brindado a los emprendedores de los diferentes parajes de la ruta del girasol en materia de capacitaciones, más específicamente en temas de Productividad laboral, Atención al cliente, transformación digital entre otros. Brindé apoyo en la verificación de la implementación de formulario de Google para obtener información valiosa de los emprendedores de los diferentes parajes de la ruta del girasol, tales como: tipo de actividad económica, capacitaciones de su interés, días y horario de disponibilidad.
Desarrollar las actividades de gestión administrativa que le sean encomendadas en el marco de los procesos y procedimientos a cargo de la Subsecretaria de Gestión Empresarial.	Brinde acompañamiento a emprendimiento del señor Gerson Marriaga, ubicado en el municipio de soledad, con la finalidad de apoyarlo en el impulso de su marca en el departamento a través de las plataformas digitales, publicidad y relacionamiento con entidades que le puedan brindar todo tipo de capacitaciones. Brinde acompañamiento en la primera feria de proyectos pedagógicos productivos, de la Institución Educativa Técnica de Sabanagrande, en el cual se promueven procesos de emprendimiento, que conllevan a los estudiantes a elaborar productos para responder a las necesidades del contexto productivo y con esto se busca la articulación con la Gobernación del Atlántico y otras entidades, para fortalecer estos procesos empresariales en los estudiantes. Apoyé en la atención a los usuarios en la oficina Fondo de la Gente, brindando la información requerida de manera verbal, dándoles la orientación de acuerdo a las diferentes pretensiones. Ver Anexo. **Ver Anexo en informe de gestión.**

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

Rp

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

ORLENYS MILENA DIAZ PERTUZ, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisora, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	9429698330	2022/01/20	$ 538.200
02	9430232494	2022/02/15	$ 538.200
03	9431658498	2022/03/17	$ 538.200
04	9432942490	2022/04/18	$ 538.200
05	9434243113	2022/05/13	$ 538.200
06	9435503476	2022/06/23	$ 538.200
07	9436698361	2022/07/22	$ 538.200
08	9438036436	2022/08/23	$538.200
09	9439368620	2022/09/21	$538.200
10	9440741452	2022/10/19	$538.200
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 5.382.000**

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **10** días del mes de **noviembre** de **2022**.

ORLENYS DIAZ PERTUZ
C.C.: 22.516.698 de Barranquilla

Rp

CARLOS GODOY GUERRA
C.C.: 1140827664 de Barranquilla