M E M O R A N D O DEAJGPEIM22-107

FECHA: 6 de julio de 2022

PARA: **FELIPE BENICIO GÁMEZ VILLEGAS**
Director (E) Director Unidad de Compras

DE: ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Coordinadora Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura

ASUNTO: *"Contrato de consultoría 193 de 2021."*

Respetado Doctor Gámez Villegas:

Adjunto al presente me permito remitir la solicitud presentada por el contratista **MC ARQUITECTOS S.A.**, el aval entregado por el interventor **LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES** y la justificación de la coordinación, para el trámite de la prórroga por dos meses para el contrato de consultoría 193 de 2021.

Cordialmente;

angela aranzazu

ANGELA ARANZAZU MONTOYA
Coordinadora Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura

Jorge Hernández B.