AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ANEXO ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES CONTRACTUALES

OBJETO: SUMINISTRAR, INSTALAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO MODULOS ELECTRONICOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DEL RADAR FLANDES.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS			
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	+/-	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	SUMINISTTRO DE TARJETA MAIN BOARD STULTZ NP 100101692.	GLOBAL	1	$ 15.412.844,04	$ 15.412.844	NA	NA	GLOBAL	1	$ 15.412.844,04	$ 15.412.844,04
1,1	INSTALACIÓN DE TARJETA MAIN BOARD STULTZ NP 100101692.	GLOBAL	1	$ 596.330,28	$ 596.330	NA	NA	GLOBAL	1	$ 596.330,28	$ 596.330,28
2	SUMINISTRO DE LA TARJETA Tarjeta De Pantalla Stulz C7000at Aire Acondicionado	GLOBAL	2	$ 12.110.091,74	$ 24.220.183	NA	NA	GLOBAL	2	$ 12.110.091,74	$ 24.220.183,48
2,1	INSTALACIÓN Tarjeta De Pantalla Stulz C7000at Aire Acondicionado	GLOBAL	1	$ 1.192.660,55	$ 1.192.661	NA	NA	GLOBAL	1	$ 1.192.660,55	$ 1.192.660,55
3	SUMINISTRO DE UNIDAD COMPRESIÓN ZR48K3E - TF5-522	GLOBAL	2	$ 4.490.825,69	$ 8.981.651	-	1	GLOBAL	1	$ 4.490.825,69	$ 4.490.825,69
3,1	INSTALACIÓN UNIDAD COMPRESIÓN ZR48K3E - TF5-522	GLOBAL	2	$ 596.330,28	$ 1.192.661	-	1	GLOBAL	1	$ 596.330,28	$ 596.330,28
4	RECARGA DEL SISTEMA GAS REFRIGERANTE R410A	GLOBAL	2	$ 1.174.311,93	$ 2.348.624	NA	NA	GLOBAL	2	$ 1.174.311,93	$ 2.348.623,86
5	SUMINISTRO DEL CONTROL DE TEMPERATURA PARA LA SALA RADAR	GLOBAL	1	$ 1.169.724,77	$ 1.169.725	NA	NA	GLOBAL	1	$ 1.169.724,77	$ 1.169.724,77
5,1	INSTALACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA PARA LA SALA RADAR	GLOBAL	1	$ 256.880,73	$ 256.881	NA	NA	GLOBAL	1	$ 256.880,73	$ 256.880,73
6	Suministro e instalación de Ducteria Flujo de Aire en PIRALU	GLOBAL	1	$ 2.431.192,66	$ 2.431.193	NA	NA	GLOBAL	1	$ 2.431.192,66	$ 2.431.192,66
7	Mantenimiento General y puesta en Funcionamiento.	GLOBAL	1	$ 5.321.100,92	$ 5.321.101	NA	NA	GLOBAL	1	$ 5.321.100,92	$ 5.321.100,92
COSTO PARCIAL					**$ 63.123.853,23**	**COSTO PARCIAL**					**$ 58.036.697,26**
IVA				**19%**	**$ 11.993.532,11**	**IVA**				19%	**$ 11.026.972,48**
COSTO TOTAL					**$ 75.117.385,00**	**COSTO TOTAL**					**$ 69.063.670,00**

NOTA: La presente Acta de Mayores y Menores cantidades contractuales, **NO** modifica el valor del contrato, toda vez que se tiene proyectado la inclusión de Ítems No Previstos (I.N.P) que permitan la consecución del objeto contractual.

Se firma por los que intervinieron en la presente Acta:

JOSÉ OMAR VALERO HERNÁNDEZ
Contratista – Cto. 22001404 de 2022
Representante Legal
G&M CORPORATION S.A.S

MARIO ROSAS GALLO
Supervisor Contrato 22000903 H3 de 2022
Técnico Aeronáutico ATSEP VI
Dirección Regional Centro Sur