ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE INICIO**	**Código: F - 096** Versión: 002 Fecha: Agosto de 2020

CONTRATO DE:	CONSULTORIA			No. 100-103-13-04-00012-2022
VALOR DEL CONTRATO:	$ 25.733.750,00			
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL UBICADO SOBRE CALLE 5 CON LA CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META			
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
NIT Ó CÉDULA:	9.658.796		**No. CELULAR:**	3134826364
E-MAIL:	ingjorgear@hotmail.com			
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
CÉDULA:	9.658.796		**No. CELULAR:**	3134826364
NOMBRE INTERVENTOR				
CARGO				
CÉDULA		**E-MAIL:**	**No. CELULAR:**	
NOMBRE SUPERVISOR:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ			
CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
CÉDULA:	40.325.106		**No. CELULAR:**	313 411 70 87
E-MAIL:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co			

FORMA DE PAGO

El Municipio pagará al contratista hasta el noventa (90%) del valor del contrato mediante actas parciales de avance, cuyo valor se definirá como el resultado de multiplicar el porcentaje certificado del avance físico del contrato de obra objeto de intervención por el valor del presente contrato de interventoría; un pago final del DIEZ POR CIENTO (10%) a la firma del acta de liquidación.

El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra.

FECHA DEL CONTRATO		30/11/2022			**FECHA INICIO:**	1/12/2022
CDP	No. 02037	FECHA: 22/11/2022	**REGISTRO PRESUPUESTAL:**		No. 02027	FECHA: 01/12/2022
	VALOR:	$ 26.317.485,00			**VALOR:**	$ 25.733.750,00
FUENTES DE FINANCIACION		**CONCEPTO:**				**VALOR**
		SGP				$ 0,00
		DPTO				$ 0,00
		PROPIOS	X			$ 25.733.750,00
		SGR				$ 0,00
		COFINANCIACION				$ 0,00

CODIGO PRESUPUESTAL	2.3.3.40.4002.1400.05	**DENOMINACIÓN**	BPIN 2020505730014 Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de equipamiento y bienes de uso público del municipio de Puerto López
	2.3.3.40.4002.1400.06	**DENOMINACIÓN**	BPIN 2020505730014 Construccion mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de equipamiento y bienes de uso público del municipio de Puerto López
	2.3.3.40.4002.1400.09	**DENOMINACIÓN**	BPIN 2020505730014 Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de equipamiento y bienes de uso público del municipio de Puerto López

PLAZO DE EJECUCIÓN		TREINTA (30) DIAS	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/12/2022		

GARANTIAS	Póliza No. 620-47-994000047488	FECHA DE EXPEDICION:	1/12/2022	ASEGURADORA:	ASEGURADORA SOLIDARIA
RESOLUCIÓN DE APROBACION DE LAS GARANTIAS	Resolución No. 394 del 01 de Diciembre de 2022	RESOLUCION DESIGNACION SUPERVISIÓN		N/A	

En el Municipio de Puerto López, Departamento del Meta, al primer (01) día del mes de diciembre de dos mil veintidos (2022), se reunieron Contratista y Supervisor, para dejar constancia que por medio de la presente acta, se da inicio a las actividades contempladas en el Contrato de Obra No. 100-103-13-04-00012-2022, de acuerdo al objeto, plazos mencionados en la presente acta y habiéndose cumplido los requisitos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el dia 01 de Diciembre de 2022

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Representante legal
Contratista

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR