Palmira, 07 de diciembre del 2022

Señores:
EJE GROUP S.A.S.
INTERVENTOR DE OBRA
Palmira, Valle del Cauca

Asunto: Solicitud de adición en tiempo al contrato de OBRA No. **MP -308-2022** "CONSTRUCCION CUBIERTA PARA CANCHA MULTIPLE, BARRIO EL RECREO COMUNA 7. EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA" por condiciones de inclemencias climatológicas. (Lluvias constantes)

Cordial saludo,


Desde el inicio de la obra en la segunda semana del mes de octubre se han venido presentando constantes lluvias en la en el municipio de palmira

Donde se ha visto han perjudicado la ejecución de las obras establecidas en el contrato de obra civil. se experimentaron suspensiones de ejecución de obra por las jornadas de lluvia que afectaron no solo la jornada de trabajo puntual, dado a que se extendió por el periodo de tiempo que requiere el adecuado secado de las áreas de trabajo y des inundación de las zapatas. En función de ejecutar apropiadamente el contrato en las condiciones de calidad solicitamos Por ello solicitamos una prórroga en tiempo sin que ello genere una modificación al valor de contrato.

En razón a las situaciones presentadas Tecnisa SAS solicita la posibilidad de modificar las acciones proyectadas en cronograma y afectadas por condiciones climáticas que serán objeto nuevamente de programación.

Atentos a su respuesta

Cordialmente



Diego Alonso Parra Pérez
ARQUITECTO DE OBRA
TECNISA S.A.S.

Adjunto: anexos matrices de lluvias