Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
Dic 14 8 37 AM '22

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 13-12-2022

DEPENDENCIA: GRUPO DE RECURSOS HIDRICOS

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2294

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2022

DOCUMENTO No.: CVC No. 0768-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: SEGUNDO PAGO - CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS LA PLAYA RENACIENTE

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1048	0908651	200200200000286201	$2,000,000.00
1243	0908651	200200200000286201	$2,000,000.00
1048	0908739	200200200000286201	$2,000,000.00
1243	0908739	200200200000286201	$2,000,000.00

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $8,000,000.00

FIRMA AUTORIZADA
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnica Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO

VERSIÓN: 04

COD: FT.0510.23

No se deben realizar modificaciones en el formato
Grupo Gestión Ambiental y Calidad

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL No.2

CONTRATO CVC No. 768 de 2022

OBJETO: Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la consulta previa en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de LA PLAYA RENACIENTE, para la formulación del Plan de Manejo del Acuífero Valle del Cauca SAM 3.1.

CONTRATISTA: CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS LA PLAYA RENACIENTE.

PLAZO: a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022.

VALOR: CUARENTA MILLONES PESOS MCTE ($40,000,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2294

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 18 de octubre del 2022

En el Municipio de Santiago de Cali, el día 13 de diciembre del 2022, siendo las 12:00 AM se reunieron en las instalaciones de la Grupo de recursos hídricos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: LUZ CAROLINA PEÑALOZA, quien actúa en nombre y representación de la empresa CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS LA PLAYA RENACIENTE; y RUBER ERNEY RENGIFO RUANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16790818 expedida en la ciudad de Cali, quien actúa en su calidad de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO CVC No. 768 de 2022, en los siguientes términos::

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 768 de 2022, RUBER RENGIFO, manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente: Se recibió a satisfacción el 2do. Producto, con referencia a las obligaciones establecidas, en el marco del objeto del presente contrato. Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. FELE-8 por valor de OCHO MILLONES PESOS MCTE ($8,000,000.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de CALI el día 13 de diciembre del 2022.

Ruber Rengifo

EL SUPERVISOR,
RUBER RENGIFO RUANO

LUZ C.P

POR EL CONTRATISTA,
LUZ CAROLINA PEÑALOZA

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

SABS - SISTEMA DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

COR_LI100100

1. GENERALIDADES

Informe No. **2-2022**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 13/12/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: RENGIFO RUANO RUBER ERNEY

Tipo CONTRATO **Numero** 768 **Año** 2022

Objeto Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la consulta previa en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de La PLAYA RENACIENTE, para la formulación del Plan de Manejo del Acuífero Valle del Cauca SAM 3.1

Fecha de Inicio 18/10/2022 **Fecha Terminación** 31/12/2022

Duración inicial A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2022.

Valor Inicial $40,000,000 **Valor adicionales** $5,190,000 **Valor Total** $45,190,000

Valor pagado a la fecha $8,000,000.00 **Saldo** $37,190,000.00

No Ultimo Contrato Adicional 2 **Fecha del adicional** 05/12/2022 **Tipo Adición** Valor

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS LA PLAYA RENACIENTE

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en el item "3. DDESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CLASIFICACION UNSPSC Y ESPECIFICACIONES " del Estudio Previo el cual forma parte del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
POLIZA INICIAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
POLIZA INICIAL	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	

4. ACTIVIDADES

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Jornadas realizadas para la recolección de información primaria (talleres, recorridos o reuniones) en los territorios ancestrales de la comunidad étnica: Informe 1	INFORMES	1.00	1.00	100.0

Aspectos relevantes de la actividad: El contratista entregó el informe con el segundo producto, dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato, a saber: Jornadas realizadas para la recolección de información primaria (talleres, reuniones) en el territorio de la comunidad étnica de Playa Renaciente, en el informe presentado se anexaron los listados de asistencia y registros fotográficos, como evidencias correspondientes a las jornadas desarrolladas en el territorio del consejo comunitario de Playa Renaciente.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
La ruta metodológica concertada y aprobada por el concejo comunitario de comunidad negra para abordar la consulta previa con el Consejo, objeto del contrato.	INFORMES	1.00	1.00	100.0

Informe No. **2-2022**

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI , 13/12/2022

Nombre del Supervisor / Interventor: RENGIFO RUANO RUBER ERNEY

Tipo CONTRATO **Numero** 768 **Año** 2022

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance

Aspectos relevantes de la actividad: El contratista entregó el informe con el primer producto, dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato, a saber: matriz de ruta metodológica para desarrollar el proceso de consulta previa, concertado y aprobado por la junta y el Representante Legal del Consejo comunitario

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Un informe sobre el desarrollo de talleres o reuniones para establecer los acuerdos de la consulta previa adelantada entre las partes y con el Ministerio del Interior.	los INFORMES	1.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Actividad en programación para su desarrollo en la vigencia respectiva según su planeación.

Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
Jornadas para la identificación de impactos y medidas de manejo con la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Comunidad Negra incluido en el objeto de este contrato	INFORMES	1.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Actividad en programación para su desarrollo en la vigencia respectiva según su planeación.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El contratista (Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Playa Renaciente), en el informe presentado mediante radicado CVC No. 1135652022, reportó que realizó la gestión pertinente para el desarrollo de las actividades en los diferentes espacios de reunión, lo cual permitió continuar con el proceso que garantiza el cumplimiento por parte de la Corporación del derecho a la consulta antes de la adopción del Plan de Manejo del Acuífero- PMAA Valle del Cauca SAM 3.1. Proceso en el cual se recopilo información. Al respecto se anexaron al informe los listados de asistencia, los registros fotográficos, dando cumplimiento al segundo producto contratado: Jornadas realizadas para la recolección de información primaria (talleres, reuniones) el territorio ancestral de la comunidad étnica, espacio con la corporación y espacios autónomos del consejo comunitario de la comunidad negra objeto del contrato.

El contratista en los anexos presento el certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y de parafiscales. Las demás actividades se ejecutarán en la medida en que se desarrolle el proceso de consulta previa, según lo planeado para la vigencia respectiva y de conformidad con lo establecido en los estudios previos del contrato.

Firma del Supervisor o Interventor:

Ruber Rua...

RENGIFO RUANO RUBER ERNEY