Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	**Fecha del informe:**	13/12/2022
Unidad responsable:	Administrativa y Financiera	**Contrato No.**	COM009-2022
Supervisor (es):	LUIS ALBERTO REYES HERNANDEZ	**Fecha de suscripción:**	5/10/2022
		Valor total:	$ 107.335.900,00
Interventor :		**Plazo total:**	80 DIAS
Contratista:	TRANSFORMAMOS DISEÑOS E IDEAS S.A.S.	**Fecha de terminacion:**	26/12/2022
Nit:	900208747-2	**Lugar de ejecución:**	CORDOBA
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	100%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	PAGO PARCIAL

Objeto de contratación:

CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CORDOBA, TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA.

PLAZOS Y PRORROGAS

ADICION EN TIEMPO

Fecha de inicio:	5/10/2022					
Plazo inicial:	20 DIAS CALENDARIO	Prorroga No. 1	X	30 DIAS CALENDARIO		
Fecha vencimiento inicial:	26/10/2022	Prorroga No. 2	X	30 DIAS CALENDARIO		
Fecha terminación:	26/12/2022					

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
1	2/12/2022	$ 34.947.024,00
	Valor Total Adiciones:	$ 34.947.024,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 72.388.876,00			**Valor Total:**	$ 107.335.900,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ 41.135.039,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje %	**Valor**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
373625522	23/11/2022	$ 35.923.919,00			
374052122	23/11/2022	$ 15.000.000,00			
374054022	23/11/2022	$ 15.276.942,00			
					$ 66.200.861,00

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
13/12/2022	67 DIAS	100%	CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CORDOBA, TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
13/12/2022	CONTRATAR A NOMBRE DE LA RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CORDOBA, TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

Luis Alberto Reyes

LUIS ALBERTO REYES HERNANDEZ

Supervisor Contrato