INGPRA S.A.S

NIT 900.937.767-7
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG
Tel. 311 4563102
E-mail: facturacioningpra@gmail.com
CÚCUTA - NORTE DE SANTANDER - COLOMBIA

AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO ACUERDO 025 DEL 28/DIC /2018
ART N° 36

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FEV-55

RESPONSABLE DE IVA

13/12/2022 03:37:35 p.m.

Resolución de Facturación N° 18764040347995. Numeración Habilitada Del FEV 50 Hasta FEV 5000 Fecha 28/11/2022 Vigencia 12 Meses 28/11/2023

FECHA FACTURA	13/12/2022

SEÑOR(ES) :	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	**NIT :**	899999034-1	**TEL. :**	5783030 - 5780998
DIRECCION :	AV 5 CL 2N BRR PESCADERO	**CIUDAD :**	CUCUTA		
FORMA DE PAGO :	CREDITO	**PLAZO DE PAGO :**	30 dias	**FECHA DE VENCIMIENTO :**	08/01/2023

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
0002	CONTRATOS DE OBRA PROPIOS NO GRAVADOS ACTA PARCIAL No.1 DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No CCO1.PCCNTR .4071843 DE 2022 SEGUN OBJETO:“CONTRATAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS EN LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN, CUARTOS CENTRALES DE RESIDUOS SOLIDOS, ILUMINACIÓN Y CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE LA SEDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA Y LOS PATIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.”.	0	1.00	179,386,564.00	179,386,564.00
0015	CONTRATOS DE OBRA GRAVADO A LA UTILIDAD	19	1.00	10,641,576.00	10,641,576.00

SON : CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA MIL TREINTA Y NUEVE Pesos

OBSERVACION : segun contrato 36-02-00-054-000000;CO1.PCCNTR.4071843;arangelc@sena.edu.co

SUBTOTAL	190,028,140.00
IVA	2,021,899.00
RETE. FTE.	0.00
ICA	0.00
TOTAL	**192,050,039.00**

FIRMA Y SELLO AUTORIZADA	**RECIBIDO Y ACEPTADO**
_____	**NOMBRE:**_____ **C.C.:**_____ **FECHA RECIBE:**_____

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.

CUFE:60b4570e379f86315a7421a61e46f696fdd073ea892e8b2a902e169d06c6e3e1ff32373c797e23293d44b613025a925c

INGPRA S.A.S
INGPRA

San José de Cúcuta, diciembre 13 de 2022.

SENA - REGIONAL NORTE DE SANTANDER
Radicacion Recibida
No°54-1-2022-008979
13/12/2022 5:15:08 P.am.

Señores:

Wilmar Manuel Cepeda Bastos - Director Servicio Nacional de aprendizaje SENA – Regional Norte de Santander.

Adolfo Leonardo Rangel Cote – Supervisor Contrato **No. CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022.**

Asunto: Entrega de Factura N° FEV 55 – Cuenta de cobro 01.

Cordial Saludo,

El presente documento tiene como objetivo facturar la cuenta de cobro 01. Periodo noviembre de 2022 con factura N° FEV-51 por la prestación de servicios como contratista entre nuestra organización INGPRA S.A.S. y el Servicio nacional de aprendizaje SENA por la ejecución de las actividades del contrato **No. CO1.PCCNTR.3753670 DE 2022** cuyo objetivo es el "***CONTRATAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS EN LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN, CUARTOS CENTRALES DE RESIDUOS SOLIDOS, ILUMINACIÓN Y CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE LA SEDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA Y LOS PATIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER.***", se adjunta documentación necesaria como soporte de la cuenta de cobro transferida a ustedes.

Anexos.

- Acta de comparación y fijación de precios nuevos para ejecución de obra.
- Acta Parcial de obra.
- Análisis de precios unitarios.
- Factura N° FEV-55 contrato **No. CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022.**
- Certificación Bancaria.
- Registro único Tributario RUT – Contratista INGPRA S.A.S.
- Soportes de gastos administrativos.

Atentamente.

Fabian Alberto Prato.

Av. 12e N° 7-05 Ed. Galeón Oficina 203 Barrio Colsag – Cúcuta.
Teléfono: 5776442 - Correo electrónico: ingpra2016@gmail.com

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-061 V.1

ACTA DE COMPARACION Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS PARA EJECUCION DE OBRA (Hoja 1 de 2)

CONTRATO	CONTRATISTA	FECHA ACTA DE OBRA	ACTA Nº
COLPCENTR.4071843 DE 2022	INGPRA S.A.S	6/12/2022	01
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS ADECUACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS EN LOS AMBIENTES DE FORMACIÓN, CUARTOS CENTRALES DE RESIDUOS SOLIDOS, ILUMINACIÓN Y CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE LA SEDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA Y LOS PATIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER	INTERVENTOR: ADOLFO LEONARDO RANGEL COTE SUPERVISOR: ADOLFO LEONARDO RANGEL COTE	

Plazo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor ACTA	Valor final del contrato
3 MESES	3/10/2022	31/12/2022	$ 192,050,039.00	$ 375,894,190.00

Localización de la obra	Vigencia del contrato	Valor I.V.A. ACTA	Valor total I.V.A. contrato
Calle 2N entre Avenidas 4 y 5, Barrio Pescadero Calle 2N 1N-142 Barrio Pescadero Avenida Canal Bogotá # 1N-30 Calle 18 # 5-15 Zona Industrial, Barrio Prados Norte Calle 8N 19 - 146, Barrio Comuneros Avenida 10 # 29-06, Patio Centro	31/12/2022	$2,021,899	$ 3,957,407.00

Valor inicial del contrato	$ 375,894,190.00	Valor anticipo	$ 0.00
Valor adición	$ 0.00		
Valor total	$ 375,894,190.00		

COMPARACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario en Costo Directo		
				Contratista	Interventoría	Valor Pactado/Determinado
NP-2.31	ARREGLO DE TAPA CUARTO DE MAQUINAS	UND	1	$ 380,000.00	$ 380,000.00	$ 380,000.00
NP-2.32	DESARME, TRANSPORTE Y ARAMADO DE CONTENEDOR METALICO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	UND	1	$ 1,698,263.00	$ 1,698,263.00	$ 1,698,263.00
NP-2.33	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO EN TUBO DE 3 X 1/2" (PUERTA DOBLE)	UND	1	$ 1,587,168.00	$ 1,587,168.00	$ 1,587,168.00
NP-3.8	PASTA BLANCA	M2	878.47	$ 20,133.00	$ 22,600.00	$ 20,133.00
NP-3.9	FILOS Y DILATACIONES	M2	283.71	$ 5,800.00	$ 6,000.00	$ 5,800.00
NP-3.10	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO EN TUBO DE 1/2 X 1/2"	UND	2	$ 1,296,228.00	$ 1,296,228.00	$ 1,296,228.00
NP-5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CALIBRE 18 ENTANBORADA, ACCESO A VESTIERES INCLUYE MARCO Y CHAPA	UND	1	$ 1,373,368.00	$ 1,373,368.00	$ 1,373,368.00
NP-5.19	DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPE DE MUROS	M2	382.54	$ 14,599.00	$ 15,670.00	$ 14,599.00
NP-5.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M EN REPISA Y LONA VERDE	M2	56	$ 19,900.00	$ 19,900.00	$ 19,900.00
NP-5.21	DESMONTE DE VENTANAL	UND	1	$ 49,298.00	$ 49,298.00	$ 49,298.00
NP-5.22	DESMONTE DE MOBILIARIO	UND	2	$ 114,923.00	$ 114,923.00	$ 114,923.00
NP-5.23	EXTRACCION Y CARGUE MANUAL DE ESCOMBROS	UND	60	$ 45,938.00	$ 45,938.00	$ 45,938.00
NP-5.24	RETIRO DE SOBRANTES EN BOLSAS	UND	60	$ 64,938.00	$ 64,938.00	$ 64,938.00

Mediante el presente documento, FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE representante legal de INGPRA S.A.S quien ejerce como CONTRATISTA del proyecto y ADOLFO LEONARDO RANGEL COTE, Supervisor de la Entidad y PABLO ALBARRACIN RAMIREZ Apoyo de la Supervision, evaluan y fijan los precios unitarios no previstos en el contrato, indicando los ítems correspondientes y las unidades de los mismos, teniendo como referencia la comparación de precios.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP-2.31	ARREGLO DE TAPA CUARTO DE MAQUINAS	UND	$ 380,000.00
NP-2.32	DESARME, TRANSPORTE Y ARAMADO DE CONTENEDOR METALICO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	UND	$ 1,698,263.00
NP-2.33	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO EN TUBO DE 3 X 1/2" (PUERTA DOBLE)	UND	$ 1,587,168.00
NP-3.8	PASTA BLANCA	M2	$ 20,133.00
NP-3.9	FILOS Y DILATACIONES	M2	$ 5,800.00
NP-3.10	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO EN TUBO DE 1/2 X 1/2"	UND	$ 1,296,228.00
NP-5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CALIBRE 18 ENTANBORADA, ACCESO A VESTIERES INCLUYE MARCO Y CHAPA	UND	$ 1,373,368.00
NP-5.19	DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPE DE MUROS	M2	$ 14,599.00
NP-5.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M EN REPISA Y LONA VERDE	M2	$ 19,900.00
NP-5.21	DESMONTE DE VENTANAL	UND	$ 49,298.00
NP-5.22	DESMONTE DE MOBILIARIO	UND	$ 114,923.00
NP-5.23	EXTRACCION Y CARGUE MANUAL DE ESCOMBROS (INCLUYE ACARREO)	UND	$ 45,938.00
NP-5.24	RETIRO DE SOBRANTES EN BOLSAS	UND	$ 64,938.00

Se anexan y hacen parte de la presente los Análisis de Precios No Previstos FMI086 en _____ (indique el número de folios).

Presentó:

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

ADOLFO LEONARDO RANGEL COTE
SUPERVISOR

PABLO ALBARRACIN RAMIREZ
APOYO A LA SUPERVISION

	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO CONSTRUCCIONES	GIL-F-064 V-1

ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DE OBRA

CONTRATO	CONTRATISTA		ACTA Nº
CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022	INGPRA S.A.S		1
OBJETO DEL CONTRATO	AMBIENTES DE FORMACIÓN, CUARTOS CENTRALES DE RESIDUOS SOLIDOS, ILUMINACIÓN Y CERRAMIENTOS PERIMETRALES DE LA SEDES UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE		
Plazo	Fecha de inicio / Fecha de terminación		Valor final del contrato
Localización de la obra	Vigencia del contrato		$ 375,894,190.00
			Valor total I.V.A. contrato
Valor inicial del contrato: $ 375,894,190.00	Valor anticipo: 0 (cero)		$ 3,957,407.00
Valor adición:			
Valor total: $ 375,894,190.00			

	PRESUPUESTO CONTRATADO		CONTRATO INICIAL			ACTA DE OBRA N.01			VALOR ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL	CANT.	V/UNIT.	V/TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINACION EXTERIOR				$ -			$ -			$ -
1.1	PANEL LED DE 30X120	UND	80.00	$ 178,557.00	$ 14,284,560.00		$ 178,557.00	$ -		$ 178,557.00	$ -
1.2	MARCO PARA PANEL LED DE 30X120	UND	30.00	$ 35,493.00	$ 1,064,790.00		$ 35,493.00	$ -		$ 35,493.00	$ -
1.3	PANEL LED 18 W DE SOBREPONER	UND	30.00	$ 36,112.00	$ 1,083,360.00		$ 36,112.00	$ -		$ 36,112.00	$ -
1.4	BOMBILLO TIPO EDINSON SW 350 LÚMENES	UND	20.00	$ 36,357.00	$ 727,140.00		$ 36,357.00	$ -		$ 36,357.00	$ -
1.5	REFLECTOR LED DE 200W IP65	UND	5.00	$ 624,700.00	$ 3,123,500.00		$ 624,700.00	$ -		$ 624,700.00	$ -
1.6	REFLECTOR LED DE 100W IP65	UND	5.00	$ 328,572.00	$ 1,642,860.00		$ 328,572.00	$ -		$ 328,572.00	$ -
1.7	REFLECTOR LED DE 50W IP65	UND	10.00	$ 154,249.00	$ 1,542,490.00		$ 154,249.00	$ -		$ 154,249.00	$ -
1.8	LAMPARA TIPO TORTUGA IP65	UND	15.00	$ 67,222.00	$ 1,008,330.00		$ 67,222.00	$ -		$ 67,222.00	$ -
1.9	REDISTRIBUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	1.00	$ 3,628,125.00	$ 3,628,125.00		$ 3,628,125.00	$ -		$ 3,628,125.00	$ -
1.10	INSTALACION DE LUMINARIAS	UND	195.00	$ 53,996.00	$ 10,529,220.00		$ 53,996.00	$ -		$ 53,996.00	$ -
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND	50.00	$ 116,435.00	$ 5,821,750.00		$ 116,435.00	$ -		$ 116,435.00	$ -
1.12	TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS	M3	15.00	$ 238,125.00	$ 3,571,875.00		$ 238,125.00	$ -		$ 238,125.00	$ -
1.13	TABLERO ELECTRICO 24 CIRCUITOS (INCLUYE ACOMETIDA ELECTRICA NO SUPERIOR A 20 M)	UND	2.00	$ 1,506,088.00	$ 3,012,176.00		$ 1,506,088.00	$ -		$ 1,506,088.00	$ -
2	MANTENIMIENTO Y ADECUACION CERRAMIENTOS PERIMETRALES				$ -			$ -			$ -
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	100.00	$ 3,526.00	$ 352,600.00	270.00	$ 3,526.00	$ 952,020.00	270.00	$ 3,526.00	$ 952,020.00
2.2	DEMOLICION BALDOSA PISO E04	M2	10.00	$ 15,962.00	$ 159,620.00		$ 15,962.00	$ -		$ 15,962.00	$ -
2.3	DEMOLICION MURO BLOQUE E20-25	M2	10.00	$ 34,194.00	$ 341,940.00	3.00	$ 34,194.00	$ 102,582.00	3.00	$ 34,194.00	$ 102,582.00
2.4	DEMOLICION CUBIERTA TEJA AC	M2	10.00	$ 12,001.00	$ 120,010.00		$ 12,001.00	$ -		$ 12,001.00	$ -
2.5	DEMOLICION MURO CONCRETO REFORZADO	M3	1.50	$ 391,543.00	$ 587,314.50		$ 391,543.00	$ -		$ 391,543.00	$ -
2.6	PICAR BALDOSA DE PISO	M2	10.00	$ 11,929.00	$ 119,290.00		$ 11,929.00	$ -		$ 11,929.00	$ -
2.7	MESON PREFABRICADO GRANITO	ML	1.00	$ 318,043.00	$ 318,043.00		$ 318,043.00	$ -		$ 318,043.00	$ -
2.8	BAJANTE LAMINA CAL 22 6X10	ML	20.00	$ 35,121.00	$ 702,420.00		$ 35,121.00	$ -		$ 35,121.00	$ -
2.9	CERCHA HIERRO H20 6,1 K	ML	10.00	$ 35,182.00	$ 351,820.00		$ 35,182.00	$ -		$ 35,182.00	$ -
2.10	MURO BLOQUE No 5 E10	M2	20.00	$ 48,964.00	$ 979,280.00		$ 48,964.00	$ -		$ 48,964.00	$ -
2.11	PAÑETE LISO MUROS P/BAJO H0-300 CMS A>50 CMS	M2	10.00	$ 25,966.00	$ 259,660.00		$ 25,966.00	$ -		$ 25,966.00	$ -
2.12	ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL 3/16 CON TEJA EN ETERNIT COLOR ROJO	M2	10.00	$ 105,607.00	$ 1,056,070.00		$ 105,607.00	$ -		$ 105,607.00	$ -
2.13	PUERTA P07 LAM. CORRUGADA	M2	6.00	$ 124,636.00	$ 747,816.00		$ 124,636.00	$ -		$ 124,636.00	$ -
2.14	REJA EXTERIOR SENCILLA DE 2 M X 2M EN MALLA ESLABONADA Y PERFIL METALICO	M2	50.00	$ 108,903.00	$ 5,445,150.00		$ 108,903.00	$ -		$ 108,903.00	$ -
2.15	PORTON METALICO LAMINA 12 DE 2M X 2M	GLB	1.00	$ 4,793,500.00	$ 4,793,500.00	1.00	$ 4,793,500.00	$ 4,793,500.00	1.00	$ 4,793,500.00	$ 4,793,500.00
2.16	PISO CONCRETO 3000 PSI H05	M2	10.00	$ 38,502.00	$ 385,020.00		$ 38,502.00	$ -		$ 38,502.00	$ -
2.17	TABLON 30*30 LISO-GRAFILADO	M2	10.00	$ 61,003.00	$ 610,030.00		$ 61,003.00	$ -		$ 61,003.00	$ -
2.18	PISO PORCELANATO $ 45,000 M2	M2	10.00	$ 122,725.00	$ 1,227,250.00		$ 122,725.00	$ -		$ 122,725.00	$ -
2.19	CERAMICA ENCHAPE $ 30,000 M2	M2	10.00	$ 69,190.00	$ 691,900.00		$ 69,190.00	$ -		$ 69,190.00	$ -
2.20	TUBERIA PRESION PVC 1/2 RDE 9	ML	10.00	$ 13,728.00	$ 137,280.00		$ 13,728.00	$ -		$ 13,728.00	$ -
2.21	TEE PRESION PVC 1/2	UN	4.00	$ 605.00	$ 2,420.00		$ 605.00	$ -		$ 605.00	$ -
2.22	LLAVE JARDIN LIVIANA CROMADA	UN	2.00	$ 46,717.00	$ 93,434.00		$ 46,717.00	$ -		$ 46,717.00	$ -
2.23	SALIDA SANITARIA PVC	UN	3.00	$ 169,782.00	$ 509,346.00		$ 169,782.00	$ -		$ 169,782.00	$ -
2.24	CAJA INSPECCION 50X50X50	UN	2.00	$ 316,941.00	$ 633,882.00		$ 316,941.00	$ -		$ 316,941.00	$ -
2.25	TRAMPA ALL A50 REJILLA ANGULO (BASE CONC. 2500 PSI)	ML	4.00	$ 312,058.00	$ 1,248,232.00		$ 312,058.00	$ -		$ 312,058.00	$ -
2.26	CERRADURA P.PAL 31610-50 YALE	UN	2.00	$ 138,881.00	$ 277,762.00		$ 138,881.00	$ -		$ 138,881.00	$ -
2.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS No 14	ML	850.00	$ 18,056.00	$ 15,347,600.00	850.00	$ 18,056.00	$ 15,347,600.00	850.00	$ 18,056.00	$ 15,347,600.00
2.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA ALTURA SUPERIOR 2:00 M	ML	200.00	$ 51,372.00	$ 10,274,400.00	60.00	$ 51,372.00	$ 3,082,320.00	60.00	$ 51,372.00	$ 3,082,320.00
2.29	SISTEMA DE SEGURIDAD MALLA ELECTTRICA (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	100.00	$ 85,842.00	$ 8,584,200.00		$ 85,842.00	$ -		$ 85,842.00	$ -
2.30	ASEO GENERAL	M2	100.00	$ 4,110.00	$ 411,000.00	50.00	$ 4,110.00	$ 205,500.00	50.00	$ 4,110.00	$ 205,500.00
	ITEMS NO PREVISTOS				$ -			$ -			$ -
NP-2.31	ARREGLO TAPA EN CUARTO DE MAQUINA COMUNEROS	UND		$ 380,000.00	$ -	1.00	$ 380,000.00	$ 380,000.00	1.00	$ 380,000.00	$ 380,000.00
NP-2.32	DESARME, TRANSPORTE Y ARAMADO DE CONTENEDOR METALICO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	UND		$ 1,698,262.80	$ -	1.00	$ 1,698,262.80	$ 1,698,262.80	1.00	$ 1,698,262.80	$ 1,698,262.80
NP-2.33	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO EN TUBO DE 3 X 1/2" (PUERTA DOBLE)	UND		$ 1,587,168.00	$ -	1.00	$ 1,587,168.00	$ 1,587,168.00	1.00	$ 1,587,168.00	$ 1,587,168.00
3	MEJORAS LOCATIVAS DE AMBIENTES DE FORMACION 1 QUINTO PISO (cosmetologia)				$ -			$ -			$ -
7.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2		$ 3,526.00	$ -	140.10	$ 3,526.00	$ 493,992.60	140.10	$ 3,526.00	$ 493,992.60
3.1	MEJORAMIENTO DE PISOS	M2	115.90	$ 13,303.00	$ 1,541,817.70	140.10	$ 13,303.00	$ 1,863,750.30	140.10	$ 13,303.00	$ 1,863,750.30
3.2	PAÑETE LISO 1:3	M2	0.90	$ 23,902.00	$ 21,511.80	11.82	$ 23,902.00	$ 282,521.64	11.82	$ 23,902.00	$ 282,521.64
3.3	ESTUCO PLASTICO	M2	204.00	$ 9,923.00	$ 2,024,292.00		$ 9,923.00	$ -		$ 9,923.00	$ -
3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA MURO	M2	204.00	$ 12,597.00	$ 2,569,788.00		$ 12,597.00	$ -		$ 12,597.00	$ -
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISO	M2	116.00	$ 10,841.00	$ 1,257,556.00		$ 10,841.00	$ -		$ 10,841.00	$ -
3.6	PISO EN CONCRETO 21 Mpa CON e = 8 cm ALLANADO LISO, INCLUYE CORTE Y TRATAMIENTO DE	M2	116.00	$ 112,730.00	$ 13,076,680.00		$ 112,730.00	$ -		$ 112,730.00	$ -
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE DILATACIONES, ESTRUCTURA DE	M2	116.00	$ 108,775.00	$ 12,617,900.00	160.00	$ 108,775.00	$ 17,404,000.00	160.00	$ 108,775.00	$ 17,404,000.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND		$ 116,435.00	$ -	26.00	$ 116,435.00	$ 3,027,310.00	26.00	$ 116,435.00	$ 3,027,310.00
4	DEMOLICION Y RETIRO DE PISO EN CERAMICA	M2		$ 12,526.00	$ -	140.10	$ 12,526.00	$ 1,754,892.60	140.10	$ 12,526.00	$ 1,754,892.60
5.2	MEJORAMIENTO DE MUROS	M2		$ 5,669.00	$ -	166.39	$ 5,669.00	$ 943,264.91	166.39	$ 5,669.00	$ 943,264.91
7.29	ASEO GENERAL	M2		$ 4,110.00	$ -	140.10	$ 4,110.00	$ 575,811.00	140.10	$ 4,110.00	$ 575,811.00
NP-3.8	PASTA BLANCA	M2		$ 20,133.00	$ -	166.39	$ 20,133.00	$ 3,349,929.87	166.39	$ 20,133.00	$ 3,349,929.87
NP-3.9	FILOS Y DILATACIONES	ML		$ 5,800.00	$ -	67.60	$ 5,800.00	$ 392,080.00	67.60	$ 5,800.00	$ 392,080.00
NP-3.10	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO EN TUBO DE 1/2 X 1/2"	UND		$ 1,296,228.00	$ -	2.00	$ 1,296,228.00	$ 2,592,456.00	2.00	$ 1,296,228.00	$ 2,592,456.00
4	MEJORAS LOCATIVAS DE AMBIENTES DE FORMACION 2 QUINTO PISO (salud)				$ -			$ -			$ -

7.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2			$ 3,526.00	$ -	128.33	$ 3,526.00	$ 452,491.58	128.33	$ 3,526.00	$ 452,491.58			
4.1	MEJORAMIENTO DE PISOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES INCLUYE DEMOLICION Y/O PICADO)	M2		65.00	$ 13,303.00	$ 864,695.00	128.33	$ 13,303.00	$ 1,707,173.99	128.33	$ 13,303.00	$ 1,707,173.99			
4.2	DEMOLICION Y RETIRO DE PISO EN CERAMICA	M2		75.00	$ 12,526.00	$ 939,450.00	128.33	$ 12,526.00	$ 1,607,461.58	128.33	$ 12,526.00	$ 1,607,461.58			
4.3	PAÑETE LISO 1:3	M2		35.60	$ 23,902.00	$ 850,911.20		$ 23,902.00	$ -		$ 23,902.00	$ -			
4.4	ESTUCO PLASTICO	M2		162.10	$ 9,923.00	$ 1,608,518.30	213.77	$ 9,923.00	$ 2,121,239.71	213.77	$ 9,923.00	$ 2,121,239.71			
4.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA MURO	M2		162.10	$ 12,597.00	$ 2,041,973.70		$ 12,597.00	$ -		$ 12,597.00	$ -			
4.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISO	M2		140.49	$ 10,841.00	$ 1,523,052.09		$ 10,841.00	$ -		$ 10,841.00	$ -			
4.7	PISO EN CONCRETO 21 Mpa CON e = 8 cm ALLANADO LISO, INCLUYE CORTE Y TRATAMIENTO DE	M2		140.49	$ 112,730.00	$ 15,837,437.70		$ 112,730.00	$ -		$ 112,730.00	$ -			
4.8	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML		33.00	$ 42,424.00	$ 1,399,992.00		$ 42,424.00	$ -		$ 42,424.00	$ -			
4.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC INCLUYE DILATACIONES, ESTRUCTURA DE	M2		140.49	$ 108,775.00	$ 15,281,799.75	140.00	$ 108,775.00	$ 15,228,500.00	140.00	$ 108,775.00	$ 15,228,500.00			
4.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO Y PUERTA METALICA ENTAMBORADA LISA (INCLUYE ESMALTE	UND		2.00	$ 428,788.00	$ 857,576.00		$ 428,788.00	$ -		$ 428,788.00	$ -			
7.29	ASEO GENERAL	M2			$ 4,110.00	$ -	128.33	$ 4,110.00	$ 527,436.30	128.33	$ 4,110.00	$ 527,436.30			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND			$ 116,435.00	$ -	18.00	$ 116,435.00	$ 2,095,830.00	18.00	$ 116,435.00	$ 2,095,830.00			
5	MEJORAMIENTO DE MUROS	M2			$ 5,669.00	$ -	213.77	$ 5,669.00	$ 1,211,862.13	213.77	$ 5,669.00	$ 1,211,862.13			
NP-3.8	PASTA BLANCA	M2			$ 20,133.00	$ -	213.77	$ 20,133.00	$ 4,303,831.41	213.77	$ 20,133.00	$ 4,303,831.41			
NP-3.9	FILOS Y DILATACIONES	ML			$ 5,800.00	$ -	38.39	$ 5,800.00	$ 222,662.00	38.39	$ 5,800.00	$ 222,662.00			
NP5.22	DESMONTE MOBILIARIO	UND			$ 114,923.00	$ -	1.00	$ 114,923.00	$ 114,923.00	1.00	$ 114,923.00	$ 114,923.00			
5	MEJORAS LOCATIVAS DE AMBIENTES DE FORMACION 3 PRIMER PISO (GASTRONOMIA)					$ -			$ -			$ -			
7.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2			$ 3,526.00	$ -	164.84	$ 3,526.00	$ 581,225.84	164.84	$ 3,526.00	$ 581,225.84			
5.1	MEJORAMIENTO DE PISOS	M2		221.00	$ 13,303.00	$ 2,939,963.00	164.84	$ 13,303.00	$ 2,192,866.52	164.84	$ 13,303.00	$ 2,192,866.52			
5.2	MEJORAMIENTO DE MUROS	M2		165.60	$ 5,669.00	$ 938,786.40	382.64	$ 5,669.00	$ 2,169,186.16	382.64	$ 5,669.00	$ 2,169,186.16			
5.3	CORTE Y DEMOLICION DE MURO PARA ADECUACION DE ACCESOS	M2		4.20	$ 14,432.00	$ 60,614.40	59.25	$ 14,432.00	$ 855,096.00	59.25	$ 14,432.00	$ 855,096.00			
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARA ACCESO A VESTIERES INCLUYE MARCO Y	UND		1.00	$ 428,788.00	$ 428,788.00		$ 428,788.00	$ -		$ 428,788.00	$ -			
5.5	ESTUCO PLASTICO	M2		197.00	$ 9,923.00	$ 1,954,831.00		$ 9,923.00	$ -		$ 9,923.00	$ -			
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA MURO	M2		197.00	$ 12,597.00	$ 2,481,609.00		$ 12,597.00	$ -		$ 12,597.00	$ -			
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISO	M2		221.00	$ 10,841.00	$ 2,395,861.00		$ 10,841.00	$ -		$ 10,841.00	$ -			
5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA TECHO	M2		221.00	$ 15,734.00	$ 3,477,214.00		$ 15,734.00	$ -		$ 15,734.00	$ -			
5.9	TRATAMIENTO Y LLENADO DE JUNTA PERIMETRAL DE CIELO RASO	ML		82.80	$ 3,730.00	$ 308,844.00		$ 3,730.00	$ -		$ 3,730.00	$ -			
5.10	PISO EN CONCRETO 21 Mpa CON e = 8 cm ALLANADO LISO, INCLUYE CORTE Y TRATAMIENTO DE	M2		221.00	$ 112,730.00	$ 24,913,330.00		$ 112,730.00	$ -		$ 112,730.00	$ -			
5.11	TRAMPA DE GRASAS PARA TRATAMIENTO DE LOS VERTIMIENTOS EN COCINA	GL		1.00	$ 869,676.00	$ 869,676.00		$ 869,676.00	$ -		$ 869,676.00	$ -			
5.12	DESAGUE DE PISO RECTANGULAR 30 X 20 (INCLUYE CAJA Y REJILLA EN ACERO INOX Y SIFON DE 2"	UND		4.00	$ 209,792.00	$ 839,168.00		$ 209,792.00	$ -		$ 209,792.00	$ -			
5.13	INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE 2" INCLUYE ACCESORIOS	ML		25.00	$ 33,386.00	$ 834,650.00		$ 33,386.00	$ -		$ 33,386.00	$ -			
5.14	ACOMETIDA INTERNA TRIFASICA 3 No08 + 1No10 1 PVC	ML		250.00	$ 51,507.00	$ 12,876,750.00	147.00	$ 51,507.00	$ 7,571,529.00	147.00	$ 51,507.00	$ 7,571,529.00			
5.15	INTERRUPTOR CONMUTABLE (ADICONAL)	UN		10.00	$ 84,129.00	$ 841,290.00		$ 84,129.00	$ -		$ 84,129.00	$ -			
5.16	LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO	UN		16.00	$ 287,055.00	$ 4,592,880.00		$ 287,055.00	$ -		$ 287,055.00	$ -			
5.17	TOMA COMUN 110 V	UN		18.00	$ 91,479.00	$ 1,646,622.00		$ 91,479.00	$ -		$ 91,479.00	$ -			
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS	UND			$ 116,435.00	$ -	15.00	$ 116,435.00	$ 1,746,525.00	15.00	$ 116,435.00	$ 1,746,525.00			
4.3	PAÑETE LISO 1:3	M2			$ 23,902.00	$ -	382.64	$ 23,902.00	$ 9,145,861.28	382.64	$ 23,902.00	$ 9,145,861.28			
	ITEMS NO PREVISTOS					$ -			$ -			$ -			
NP5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CALIBRE 18 ENTANBORADA, ACCESO A VESTIERES	UND			$ 1,373,368.00	$ -	1.00	$ 1,373,368.00	$ 1,373,368.00	1.00	$ 1,373,368.00	$ 1,373,368.00			
NP5.19	DEMOLICION DE ENCHAPES DE MUROS	M2			$ 14,599.00	$ -	382.64	$ 14,599.00	$ 5,586,161.36	382.64	$ 14,599.00	$ 5,586,161.36			
NP5.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA Y LONA VERDE	M2			$ 19,900.00	$ -	56.00	$ 19,900.00	$ 1,114,400.00	56.00	$ 19,900.00	$ 1,114,400.00			
NP5.21	DESMONTE DE VENTANA	UND			$ 49,298.00	$ -	6.00	$ 49,298.00	$ 295,788.00	6.00	$ 49,298.00	$ 295,788.00			
NP5.22	DESMONTE MOBILIARIO	UND			$ 114,923.00	$ -	1.00	$ 114,923.00	$ 114,923.00	1.00	$ 114,923.00	$ 114,923.00			
NP5.23	EXTRACCION Y CARGUE MANUAL DE ESCOMBROS (INCLUYE ACARREO)	M3			$ 45,938.00	$ -	60.00	$ 45,938.00	$ 2,756,280.00	60.00	$ 45,938.00	$ 2,756,280.00			
NP5.24	RETIRO DE SOBRANTES EN BOLSAS	M3			$ 64,938.00	$ -	60.00	$ 64,938.00	$ 3,896,280.00	60.00	$ 64,938.00	$ 3,896,280.00			
4	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERAMICA	M2			$ 12,526.00	$ -	164.84	$ 12,526.00	$ 2,064,785.84	164.84	$ 12,526.00	$ 2,064,785.84			
NP-3.8	PASTA BLANCA	M2			$ 20,133.00	$ -	498.31	$ 20,133.00	$ 10,032,475.23	498.31	$ 20,133.00	$ 10,032,475.23			
NP-3.9	FILOS Y DILATACIONES	ML			$ 5,800.00	$ -	177.72	$ 5,800.00	$ 1,030,776.00	177.72	$ 5,800.00	$ 1,030,776.00			
7.29	ASEO GENERAL	M2			$ 4,110.00	$ -	164.84	$ 4,110.00	$ 677,492.40	164.84	$ 4,110.00	$ 677,492.40			
6	CONEXIONES ESPECIALES					$ -			$ -			$ -			
6.1	PAGO DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE GAS COCINA INDUSTRIA	UND		1.00	$ 3,041,157.00	$ 3,041,157.00	1.00	$ 3,041,157.00	$ 3,041,157.00	1.00	$ 3,041,157.00	$ 3,041,157.00			
6.2	PAGO DERECHO DE CONEXIÓN A RED DE GAS PANADERIA COMERCIO	UND		1.00	$ 2,191,175.00	$ 2,191,175.00	1.00	$ 2,191,175.00	$ 2,191,175.00	1.00	$ 2,191,175.00	$ 2,191,175.00			
6.3	RED INTERNA DE GAS (INLCUYE ACCESORIOS, TUBERIAS, INSTALACION DE REGULADORES Y 11 PUNTOS	GLB		1.00	$ 3,162,787.00	$ 3,162,787.00	1.00	$ 3,162,787.00	$ 3,162,787.00	1.00	$ 3,162,787.00	$ 3,162,787.00			
6.4	INSPECCION DE EQUIPOS A LA RED DE CONEXIÓN DE GAS NATURAL	UND		30.00	$ 22,347.00	$ 670,410.00		$ 22,347.00	$ -		$ 22,347.00	$ -			
7	CUARTOS CENTRALES DE RESIDUOS SOLIDOS					$ -			$ -			$ -			
7.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2		80.00	$ 3,526.00	$ 282,080.00		$ 3,526.00	$ -		$ 3,526.00	$ -			
7.2	DEMOLICION BALDOSA PISO E04	M2		50.00	$ 15,962.00	$ 798,100.00		$ 15,962.00	$ -		$ 15,962.00	$ -			
7.3	DEMOLICION MURO BLOQUE E20-25	M2		10.00	$ 34,194.00	$ 341,940.00		$ 34,194.00	$ -		$ 34,194.00	$ -			
7.4	PLACA BLOQUE No5 2a CONC. 3000 PSI REF. H15 6,25K	M2		40.00	$ 138,550.00	$ 5,542,000.00		$ 138,550.00	$ -		$ 138,550.00	$ -			
7.5	BAJANTE LAMINA CAL 22 6X10	ML		40.00	$ 35,121.00	$ 1,404,840.00		$ 35,121.00	$ -		$ 35,121.00	$ -			
7.6	CERCHA HIERRO H20 6,1 K	ML		40.00	$ 35,182.00	$ 1,407,280.00		$ 35,182.00	$ -		$ 35,182.00	$ -			
7.7	MURO BLOQUE No 5 E10	M2		30.00	$ 48,964.00	$ 1,468,920.00		$ 48,964.00	$ -		$ 48,964.00	$ -			
7.8	PAÑETE LISO MUROS P/BAJO H0-300 CMS A>50 CMS	M2		80.00	$ 25,966.00	$ 2,077,280.00		$ 25,966.00	$ -		$ 25,966.00	$ -			
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA MURO	M2		150.00	$ 12,597.00	$ 1,889,550.00		$ 12,597.00	$ -		$ 12,597.00	$ -			
7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISO	M2		150.00	$ 10,841.00	$ 1,626,150.00		$ 10,841.00	$ -		$ 10,841.00	$ -			
7.11	ESTUCO PLASTICO	M2		150.00	$ 9,923.00	$ 1,488,450.00		$ 9,923.00	$ -		$ 9,923.00	$ -			
7.12	PINTURA VINILO 2 MANOS	M2		150.00	$ 13,330.00	$ 1,999,500.00		$ 13,330.00	$ -		$ 13,330.00	$ -			
7.13	CUBIERTA EN TEJAS MASTER 1000	M2		40.00	$ 158,012.00	$ 6,320,480.00		$ 158,012.00	$ -		$ 158,012.00	$ -			
7.14	PUERTA P07 LAM. CORRUGADA	M2		10.00	$ 142,609.00	$ 1,426,090.00		$ 142,609.00	$ -		$ 142,609.00	$ -			
7.15	REJA EXTERIOR SENCILLA	M2		40.00	$ 108,037.00	$ 4,321,480.00		$ 108,037.00	$ -		$ 108,037.00	$ -			
7.16	PISO CONCRETO 3000 PSI H05	M2		40.00	$ 41,710.00	$ 1,668,400.00		$ 41,710.00	$ -		$ 41,710.00	$ -			
7.17	ACOMETIDA INTERNA TRIFASICA 3 No08 + 1No10 1 PVC	ML		30.00	$ 51,125.00	$ 1,533,750.00		$ 51,125.00	$ -		$ 51,125.00	$ -			
7.18	INTERRUPTOR CONMUTABLE (ADICONAL)	UN		5.00	$ 84,129.00	$ 420,645.00		$ 84,129.00	$ -		$ 84,129.00	$ -			
7.19	LAMPARA C/ROSETA PORCELANA	UN		10.00	$ 83,850.00	$ 838,500.00		$ 83,850.00	$ -		$ 83,850.00	$ -			
7.20	LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO	UN		6.00	$ 232,450.00	$ 1,394,700.00		$ 232,450.00	$ -		$ 232,450.00	$ -			
7.21	TOMA COMUN 110 V	UN		5.00	$ 91,479.00	$ 457,395.00		$ 91,479.00	$ -		$ 91,479.00	$ -			
7.22	TUBERIA PRESION PVC 1/2 RDE 9	ML		30.00	$ 13,728.00	$ 411,840.00		$ 13,728.00	$ -		$ 13,728.00	$ -			
7.23	TEE PRESION PVC 1/2	UN		16.00	$ 605.00	$ 9,680.00		$ 605.00	$ -		$ 605.00	$ -			
7.24	LLAVE JARDIN LIVIANA CROMADA	UN		3.00	$ 46,717.00	$ 140,151.00		$ 46,717.00	$ -		$ 46,717.00	$ -			
7.25	SALIDA SANITARIA PVC	UN		5.00	$ 169,782.00	$ 848,910.00		$ 169,782.00	$ -		$ 169,782.00	$ -			
7.26	CAJA INSPECCION 50X50X50	UN		2.00	$ 316,941.00	$ 633,882.00		$ 316,941.00	$ -		$ 316,941.00	$ -			
7.27	TRAMPA ALL ASO REJILLA ANGULO (BASE CONC. 2500 PSI)	ML		7.00	$ 312,058.00	$ 2,184,406.00		$ 312,058.00	$ -		$ 312,058.00	$ -			
7.28	CERRADURA P.PAL 31610-50 YALE	UN		5.00	$ 138,881.00	$ 694,405.00		$ 138,881.00	$ -		$ 138,881.00	$ -			
7.29	ASEO GENERAL	M2		80.00	$ 4,110.00	$ 328,800.00		$ 4,110.00	$ -		$ 4,110.00	$ -			

COSTOS DIRECTOS OBRAS CIVILES				297,549,426.00			152,022,512.00			152,022,512.00
ADMINISTRACION			18.00%	$ 53,558,897.00		18.00%	$ 27,364,052.00		18.00%	$ 27,364,052.00
UTILIDAD			7.00%	$ 20,828,460.00		7.00%	$ 10,641,576.00		7.00%	$ 10,641,576.00
TOTAL A.U.				74,387,357.00			38,005,628.00			38,005,628.00
IVA (%) SOBRE UTILIDAD			19.00%	3,957,407.00		19.00%	2,021,899.00		19.00%	2,021,899.00
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS				375,894,190.00			192,050,039.00			192,050,039.00

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 375,894,190.00	-
V/R ADICIONES:	$ -	
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 375,894,190.00	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA 1		$ 192,050,039.00	51%		183,844,151	51%
TOTAL			$ 192,050,039.00	51.09%	-	-	

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorias: pago anticipado, etapa fase o producto

Presento:

FABIAN ALBERTO PRATO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

FABIAN ALBERTO PRATO
DIRECTOR DE OBRA

Aprobó:

ADOLFO LEONARDO RANGEL
SUPERVISOR SENA

PABLO ALBARRACIN RAMIREZ
APOYO DE LA SUPERVISION

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoria, o por el Director de Obra, o Consultoria y por el Director de Interventoria. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló supervisor y Coordinador del grupo: Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el tramite de pago por parte del Entidad.

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

COD. PROYECTO	CD1.PCCNTR.4071843 DE 2022
NOMBRE DE LA NECESIDAD	SUMINISTRO Y INSTALACIÒN DE PUERTA EN ALUMINIO EN TUBO DE 1/2 X 1/2"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	UND:	UND	Fecha:

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Tubo de 1/2"*1/2"	und	1.00	$ 190,000.00	$ 190,000.00	
2	Pisa vidrio curvo	und	1.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	
3	Empaque	und	1.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	
4	Chapa de aluminio	und	1.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	
5	Canal de 2*1	und	1.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	
6	Bisagras	und	4.00	$ 35,000.00	$ 140,000.00	
7	Adaptadoor	und	1.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	
8	Tubo de 3x1/2"	und	1.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	
9	Angulo de chapeta	und	2.00	$ 25,000.00	$ 50,000.00	
10	Papel fondo pillado	und	1.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	
11	Vidrio	und	2.00	$ 70,000.00	$ 140,000.00	
						$ 882,000

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	ayudante de Ornamentacion	Hh	10	$ 12,500.00	$ 125,000.00	
2	Ornamentador	Hh	10	$ 18,900.00	$ 189,000.00	
						$ 314,000

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Equipo de soldadura	DM	1.00	$ 83,100.00	83,100.00	
2	Escalera. Est vertical	dU	1	$ 1,428.00	1,428.00	
3	Herramienta menor	%	5	$ 15,700.00	15,700.00	
						$ 100,228
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 1,296,228

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en CUCUTA, a los _TRECE_(13) días, del mes _DICIEMBRE_ del año __2022_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
ADOLFO LEONARDO ANGEL COTE
SUPERVISOR SENA

Firma:
PABLO ABARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

COD. PROYECTO	CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022
NOMBRE DE LA NECESIDAD	FILOS Y DILATACIONES

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	**UND:**	M2	**Fecha:**

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Mortero 21.0 mpa	m3	0.003	$ 360,000.00	$ 1,080.00	
						$ 1,080

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	ayudante de Construcción	Hh	0.16	$ 12,500.00	$ 2,052.86	
2	Oficial de construcción	Hh	0.10	$ 18,900.00	$ 1,890.00	
						$ 3,943

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Andamio tubular	dU	0.10	$ 5,000.00	500.00	
2	Tablon	dU	0.1	$ 800.00	80.00	
3	Herramienta menor	%	5	$ 197.14	197.14	
						$ 777
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 5,800

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA, a los _TRECE_(13) días, del mes _DICIEMBRE_ del año __2022_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
ADOLFO LEONARDO RANGEL COTE
SUPERVISOR SENA

Firma:
PABLO ALBARRACIN
APOYO A LA SUPERVISIÓN

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

COD. PROYECTO	CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022
NOMBRE DE LA NECESIDAD	EXTRACCION Y CARGUE MANUAL DE ESCOMBROS (INCLUYE ACARRERO)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:		UND:	UND	Fecha:	
No.	**MATERIALES**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**SUB.TOTAL MATER.**	**TOTALES**
					$ -	
					$ -	
					$ -	
						$ -
No.	**MANO DE OBRA**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO**	**SUB.TOTAL M.OBRA.**	**TOTALES**
1	ayudante de Construcción	Hh	3.5	$ 12,500.00	$ 43,750.00	
2	Oficial de construcción	Hh	0.00	$ 18,900.00	$ -	
						$ 43,750
No.	**EQUIPOS Y TRANSPORTE**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**SUB.TOTAL**	**TOTALES**
3	Herramienta menor	%	5	$ 2,187.50	2,187.50	
						$ 2,188
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 45,938

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en CUCUTA, a los _TRECE_(13) días, del mes _DICIEMBRE_ del año __2022_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
ADOLFO LEONARDO RANGEL COTE
SUPERVISOR SENA

Firma:
PABLO ALBARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

COD. PROYECTO	CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022
NOMBRE DE LA NECESIDAD	DESMONTE DE MOBILIARIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:		UND:	UND	Fecha:	

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
					$ -	
					$ -	
					$ -	
						$ -

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	ayudante de Construcción	Hh	8	$ 12,500.00	$ 100,000.00	
2	Oficial de construcción	Hh	0.50	$ 18,900.00	$ 9,450.00	
						$ 109,450

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
3	Herramienta menor	%	5	$ 5,472.50	5,472.50	
						$ 5,473
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 114,923

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en CUCUTA, a los _TRECE_(13) días, del mes _DICIEMBRE_ del año __2022_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
ADOLFO LEONARDO ANGEL COTE
SUPERVISOR SENA

Firma:
PABLO ABARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

COD. PROYECTO	CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022
NOMBRE DE LA NECESIDAD	DESMONTE DE VENTANAL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	UND:	UND	Fecha:

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
					$ -	
					$ -	
					$ -	
						$ -
No.	**MANO DE OBRA**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO**	**SUB.TOTAL M.OBRA.**	**TOTALES**
1	ayudante de Construcción	Hh	3	$ 12,500.00	$ 37,500.00	
2	Oficial de construcción	Hh	0.50	$ 18,900.00	$ 9,450.00	
						$ 46,950
No.	**EQUIPOS Y TRANSPORTE**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**SUB.TOTAL**	**TOTALES**
3	Herramienta menor	%	5	$ 2,347.50	2,347.50	
						$ 2,348
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 49,298

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA, a los _TRECE_(13) días, del mes _DICIEMBRE_ del año __2022_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
ADOLFO LEONARDO RANGEL COTE
SUPERVISOR SENA

Firma:
PABLO ALBARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

COD. PROYECTO	CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022
NOMBRE DE LA NECESIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2.00 M EN REPISA Y LONA VERDE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:		**UND:**	M2	**Fecha:**	
No.	**MATERIALES**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**SUB.TOTAL MATER.**	**TOTALES**
1	Grapa de 1"	und	0.20	$ 9,000.00	$ 1,800.00	
2	Vara comun	und	0.50	$ 14,500.00	$ 7,250.00	
3	Tela verde cerramiento	m	1.05	$ 3,500.00	$ 3,675.00	
						$ 12,725
No.	**MANO DE OBRA**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO**	**SUB.TOTAL M.OBRA.**	**TOTALES**
1	ayudante de Construcción	Hh	0.5	$ 12,500.00	$ 6,250.00	
2	Oficial de construcción	Hh	0.03	$ 18,900.00	$ 583.33	
						$ 6,833
No.	**EQUIPOS Y TRANSPORTE**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**SUB.TOTAL**	**TOTALES**
3	Herramienta menor	%	5	$ 341.67	341.67	
						$ 342
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 19,900

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA, a los _TRECE_(13) días, del mes _DICIEMBRE_ del año __2022_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
ADOLFO [illegible] RANGEL COTE
SUPERVISOR SENA

Firma:
PABLO ALBARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

COD. PROYECTO	CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022
NOMBRE DE LA NECESIDAD	PASTA BLANCA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	UND:	M2	Fecha:

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Pasta fina	kg	1.00	$ 2,105.00	$ 2,105.00	
2	Pasta Gruesa	kg	2.00	$ 2,015.00	$ 4,030.00	
						$ 6,135

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	ayudante de Construcción	Hh	0.46	$ 12,500.00	$ 5,771.43	
2	Oficial de construcción	Hh	0.40	$ 18,900.00	$ 7,560.00	
						$ 13,331

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Herramienta menor	%	5	$ 666.57	666.57	
						$ 667
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 20,133

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA, a los _TRECE_(13) días, del mes _DICIEMBRE_ del año __2022_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
ADOLFO LEONARDO RANGEL COTE
SUPERVISOR SENA

Firma:
PABLO ALBARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

COD. PROYECTO	CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022
NOMBRE DE LA NECESIDAD	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO EN TUBO DE 3 X 1/2" (PUERTA DOBLE)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	UND:	UND	Fecha:

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Tubo de 3"*1/2"	und	2.00	$ 190,000.00	$ 380,000.00	
2	Pisa vidrio curvo	und	1.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	
3	Empaque	und	1.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00	
4	Chapa de aluminio	und	1.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	
5	Canal de 2*1	und	1.00	$ 12,000.00	$ 12,000.00	
6	Bisagras	und	4.00	$ 35,000.00	$ 140,000.00	
7	Adaptadoor	und	1.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	
8	Tubo de 3x1/2"	und	1.00	$ 65,000.00	$ 65,000.00	
9	Angulo de chapeta	und	2.00	$ 25,000.00	$ 50,000.00	
10	Papel fondo pillado	und	1.00	$ 80,000.00	$ 80,000.00	
11	Vidrio	und	2.00	$ 70,000.00	$ 140,000.00	
12	Fallera en aluminio	und	1.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	
						$ 1,107,000

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	ayudante de Ornamentacion	Hh	12	$ 12,500.00	$ 150,000.00	
2	Ornamentador	Hh	12	$ 18,900.00	$ 226,800.00	
						$ 376,800

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Equipo de soldadura	DM	1.00	$ 83,100.00	83,100.00	
2	Escalera. Ext vertical	dU	1	$ 1,428.00	1,428.00	
3	Herramienta menor	%	5	$ 18,840.00	18,840.00	
						$ 103,368
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 1,587,168

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA, a los _TRECE_(13) días, del mes _DICIEMBRE_ del año __2022_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación.

Firma:
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
ADOLFO LEONARDO ANGEL COTE
SUPERVISOR SENA

Firma:
PABLO ALBARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

COD. PROYECTO	CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022
NOMBRE DE LA NECESIDAD	DESARME, TRANSPORTE Y ARAMADO DE CONTENEDOR METALICO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	UND:	UND	Fecha:

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Discos de corte 10 mm	und	50.00	$ 7,000.00	$ 350,000.00	
2	Soldadura	kg	10.00	$ 9,000.00	$ 90,000.00	
3	Hueso duro	kg	0.25	$ 88,000.00	$ 22,000.00	
						$ 462,000

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	ayudante de Ornamentacion	Hh	16	$ 12,500.00	$ 200,000.00	
2	Ornamentador	Hh	16	$ 18,900.00	$ 302,400.00	
						$ 502,400

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Equipo de soldadura	DM	6.00	$ 83,100.00	498,600.00	
2	pulidora	dU	6.00	$ 35,000.00	210,000.00	
3	Escalera. Ext vertical	dU	0.1	$ 1,428.00	142.80	
4	Herramienta menor	%	5	$ 25,120.00	25,120.00	
						$ 733,863
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 1,698,263

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en CUCUTA, a los _TRECE_(13) dias, del mes _DICIEMBRE_ del año __2022_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. los factores de dificultad que influyan en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
ADOLFO LEONARDO RANGEL COTE
SUPERVISOR SENA

Firma:
PABLO ALBARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

COD. PROYECTO	**CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022**
NOMBRE DE LA NECESIDAD	**ARREGLO DE TAPA CUARTO DE MAQUINAS**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU: **UND:** UND **Fecha:**

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Pintura aluminio	gal	3.00	$ 18,000.00	$ 54,000.00	
2	Soldadura	kg	3.00	$ 9,000.00	$ 27,000.00	
3	Bisagras	und	2.00	$ 6,000.00	$ 12,000.00	
4	Tubo 3" metalico	ml	0.50	$ 90,000.00	$ 45,000.00	
5						
						$ 138,000

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	ayudante de Ornamentacion	Hh	4	$ 12,500.00	$ 50,000.00	
2	Ornamentador	Hh	4	$ 18,900.00	$ 75,600.00	
						$ 125,600

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Equipo de soldadura	DM	1.32	$ 83,100.00	109,977.20	
2	Escalera. Ext vertical	dU	0.1	$ 1,428.00	142.80	
3	Herramienta menor	%	5	$ 6,280.00	6,280.00	
						$ 116,400
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 380,000

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en CUCUTA, a los _TRECE_(13) días, del mes _DICIEMBRE_ del año __2022_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
ADOLFO LEONARDO RANGEL COTE
SUPERVISOR SENA

Firma:
PABLO ALBARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

COD. PROYECTO	CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022
NOMBRE DE LA NECESIDAD	RETIRO DE SOBRANTES EN BOLSAS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	UND:	UND	Fecha:

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Bolsa de fibra plastica (costales)	und	34.00	$ 250.00	$ 8,500.00	
					$ -	
					$ -	
						$ 8,500

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	ayudante de Construcción	Hh	4.3	$ 12,500.00	$ 53,750.00	
2	Oficial de construcción	Hh	0.00	$ 18,900.00	$ -	
						$ 53,750

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
3	Herramienta menor	%	5	$ 2,687.50	2,687.50	
						$ 2,688
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 64,938

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en CUCUTA, a los _TRECE_(13) días, del mes _DICIEMBRE_ del año __2022_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
ADOLFO EDUARDO RANGEL COTE
SUPERVISOR SENA

Firma:
PABLO ALDARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

COD. PROYECTO	CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022
NOMBRE DE LA NECESIDAD	DEMOLICION Y RETIRO DE ENCHAPE DE MUROS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:	UND:	M2	Fecha:

No.	MATERIALES	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL MATER.	TOTALES
1	Discos de corte para ceramica	und	0.30	$ 9,000.00	$ 2,700.00	
						$ 2,700

No.	MANO DE OBRA	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO	SUB.TOTAL M.OBRA.	TOTALES
1	ayudante de Construcción	Hh	0.8	$ 12,500.00	$ 10,000.00	
2	Oficial de construcción	Hh	0.01	$ 18,900.00	$ 189.00	
						$ 10,189

No.	EQUIPOS Y TRANSPORTE	UN	CANTIDAD	VR.UNITARIO	SUB.TOTAL	TOTALES
1	Rotomartillo	DM	0.02	$ 50,000.00	1,057.75	
2	pulidora	dU	0.1	$ 1,428.00	142.80	
3	Herramienta menor	%	5	$ 509.45	509.45	
						$ 1,710
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 14,599

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en CUCUTA, a los _TRECE_(13) días, del mes _DICIEMBRE_ del año __2022_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
ADOLFO LEONARDO RANGEL COTE
SUPERVISOR SENA

Firma:
PABLO ALBARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

COD. PROYECTO	CO1.PCCNTR.4071843 DE 2022
NOMBRE DE LA NECESIDAD	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA CALIBRE 18 ENTANBORADA, ACCESO A VESTIERES INCLUYE MARCO Y CHAPA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre APU:		UND:	UND	Fecha:		
No.	**MATERIALES**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**SUB.TOTAL MATER.**	**TOTALES**
1	Lamina cal. 18	m2	12.00	$ 35,500.00	$ 426,000.00	
2	Perfil cal.2.60	ml	7.00	$ 27,000.00	$ 189,000.00	
3	Perfil cal.3.00	ml	1.00	$ 35,000.00	$ 35,000.00	
4	Chapa YALE	und	1.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	
5	soldadura	kg	3.00	$ 9,000.00	$ 27,000.00	
						$ 727,000
No.	**MANO DE OBRA**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO/ RENDIMIENTO**	**SUB.TOTAL M.OBRA.**	**TOTALES**
1	ayudante de Ornamentacion	Hh	12	$ 12,500.00	$ 150,000.00	
2	Ornamentador	Hh	12	$ 18,900.00	$ 226,800.00	
						$ 376,800
No.	**EQUIPOS Y TRANSPORTE**	**UN**	**CANTIDAD**	**VR.UNITARIO**	**SUB.TOTAL**	**TOTALES**
1	Equipo de soldadura	DM	3.00	$ 83,100.00	249,300.00	
2	Escalera. Ext vertical	dU	1	$ 1,428.00	1,428.00	
3	Herramienta menor	%	5	$ 18,840.00	18,840.00	
						$ 269,568
	VALOR TOTAL APU (Sin AU)					$ 1,373,368

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria, en CUCUTA, a los _TRECE_(13) días, del mes _DICIEMBRE_ del año __2022_.

Nota: Si en los análisis de precios unitarios el contratista y el interventor han omitido equipos, materiales o cualquier otro costo, se mantendrá el precio propuesto sin lugar a reclamos o ajustes posteriores y la ejecución de la obra se hará de acuerdo con las especificaciones exigidas. El incumplimiento de esta obligación, dará lugar a la aplicación de lo establecido en el numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. La presentación de la propuesta será evidencia de que el proponente estudió, conoce y acoge completamente la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, los factores de dificultad que influyen en los sitios de trabajo y que fueron incluidos dentro del análisis de precios unitarios, el pliego de condiciones y los demás documentos de la presente contratación

Firma:
FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE PROYECTO

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
ADOLFO LEONARDO RANGEL COTE
SUPERVISOR SENA

Firma:
PABLO ALBARRACIN
APOYO A LA SUPERVISION

Certificado
Bancario

Lunes, 04 de abril de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGPRA SAS identificado(a) con NIT 900937767, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	81671292674	2017/01/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Bancolombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14809178361

(415)7707212489984(8020) 000001480917836 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INGPRA SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
INGPRA	INGPRA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal
AV 12 E 7 05 OF 203 BRR COLSAG

42. Correo electrónico ingpra2016@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 5 6 3 1 0 2	5 4 8 2 0 3 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 6 0 2 1 3	7 1 1 2	2 0 1 6 0 2 1 2	4 1 1 2			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 2 2 2 3	55. Forma 3 / 56. Tipo 1 / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 27 / 15 : 54: 11

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 27-01-2022 03:54:49PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14809178361

(415)7707212489984(8020) 000001480917836 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descapitalizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 6 0 2 1 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 2 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 8 8 8 4 2	
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 2 1 1	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 6 0 2 1 5		-
2	8 1	2 0 1 7 0 1 0 2		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14809178361

(415)7707212489984(8020) 000001480917836 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 1 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 8 2 4 1 0 2 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PRATO	DUARTE	FABIAN	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 0 6 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 9 0 4 6 6 1 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
JAIMES	DUSSAN	ANGIE	DANIELA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 27-01-2022 03:54:49PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14809178361

(415)7707212489984(8020) 000001480917836 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 3 7 7 6 7	7	Impuestos de Cúcuta	Z	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 4 0 1 5 6 6		1 8 7 0 8 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RODRIGUEZ	GUERRERO	VICTOR	GABRIEL

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 1 9

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

EMPRESA INGPRA

NIT: 900937767

NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS

PERIODO: OCTUBRE ADECUACIONES SENA DE 2022

	DATOS GENERALES			DEVENGADO									PENSION				
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	SANITAS	ECOOPS	COOSALUD	PORVENIR	COLPENSIONES	PROTECCCION	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
1	1,093,752,219	HERNANDEZ SANCHEZ ANDERSSON SMIETH	1,000,000	21	700,000	82,020	782,020	48,720	28,000						28,000	56,000	726,020
2	88,228,531	GALINDO GUTIERREZ PEDRO DAVID	1,000,000	18	600,000	70,303	670,303	41,760		24,000					24,000	48,000	622,303
3	1,004,842,684	SIERRA MANCILLA JUAN CEBASTIAN	1,000,000	4	133,333	15,623	148,956	9,280	5,333				5,333			10,667	138,290
4	1,005,023,747	LOPEZ CONTRERAS AURIO ALFONSO	1,000,000	21	700,000	82,020	782,020	48,720			28,000		28,000			56,000	726,020
5	1,249,680	OVIEDO EDUER FERNANDO	1,000,000	1	33,333	3,906	37,239	2,320				1,333	1,333			2,667	34,572
6	13,199,445	ALDANA DURAN JARIO ALONSO	1,000,000	13	433,333	50,775	484,108	30,160	17,333				17,333			34,667	449,441
7	18,444,982	HERNANDEZ JAIRO ENRIQUE	1,000,000	21	700,000	82,020	782,020	48,720	28,000					28,000		56,000	726,020
8	13,505,984	ROJAS PERALES ALFRAINO	1,000,000	1	33,333	3,906	37,239	2,320				1,333	1,333			2,667	34,572
9	37,393,767	GUERRERO PEREZ MARILDA	1,000,000	19	633,333	74,209	707,542	44,080		25,333					25,333	50,667	656,876
10	1,090,478,055	LOPEZ CONTRERAS YONI ALEXANDER	1,000,000	21	700,000	82,020	782,020	48,720				28,000	28,000			56,000	726,020
11	1,090,504,800	BECERRA NAVARRO FRANCISCO ALEXIS	1,000,000	13	433,333	50,775	484,108	30,160				17,333	17,333			34,667	449,441
12	1,090,386,659	YUSMAR ALBEIRO MACIAS CARRILLO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000					40,000		80,000	1,037,172
13	1,090,476,943	JAIMES GOMEZ KARLA JULIANA	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	5,220	40,000				40,000		0	80,000	1,037,172
14	1,090,478,844	TOLOZA UZCATEGUI DANNY YESID	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	5,220				40,000	40,000		0	80,000	1,037,172
15	88,241,027	PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600				40,000		40,000		80,000	1,037,172
	TOTAL GENERAL				9,100,000.00	1,066,265.20	10,166,265.20	504,600.00	158,666.67	49,333.33	28,000.00	128,000.00	178,666.67	68,000.00	77,333.33	648,000.00	8,401,093.20

OBSERVACIONES:

Danny yesid toloza

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AUXILIAR CONTABLE
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
GERENTE
APROBO

Total gastos de nomina mes de octubre de 2022

EMPRESA INGPRA
NIT: 900937767
NOMINA MENSUAL DE EMPLEADOS
PERIODO: NOVIEMBRE ADECUACIONES SENA DE 2022

	DATOS GENERALES			DEVENGADO										PENSION				
N°	CEDULA	NOMBRE	BASICO	DIAS	SUELDO	AUX. TRAN	TOTAL DEV.	RIESGOS	NUEVA EPS	SANITAS	ECOOPS	COOSALUD	PORVENIR	COLPENSIONES	PROTECCCION	TOTAL DEDUC.	TOTAL A PAGAR
1	1,093,752,219	HERNANDEZ SANCHEZ ANDERSSON SMIETH	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000						40,000	80,000	1,037,172
2	88,228,531	GALINDO GUTIERREZ PEDRO DAVID	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600		40,000					40,000	80,000	1,037,172
3	1,004,842,684	SIERRA MANCILLA JUAN CEBASTIAN	1,000,000	12	400,000	46,869	446,869	27,840	16,000				16,000			32,000	414,869
4	1,005,023,747	LOPEZ CONTRERAS ALIRIO ALFONSO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600			40,000		40,000			80,000	1,037,172
5	1,249,680	OVIEDO EDUER FERNANDO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600				40,000	40,000			80,000	1,037,172
6	13,199,445	ALDANA DURAN JARIO ALONSO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000				40,000			80,000	1,037,172
7	13,444,982	HERNANDEZ JAIRO ENRIQUE	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000					40,000		80,000	1,037,172
8	13,505,984	ROJAS PERALES ALFRAINO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600				40,000	40,000			80,000	1,037,172
9	37,393,767	GUERRERO PEREZ MARILDA	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600		40,000					40,000	80,000	1,037,172
10	1,090,478,055	LOPEZ CONTRERAS YONI ALEXANDER	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600				40,000	40,000			80,000	1,037,172
11	1,090,504,800	BECERRA NAVARRO FRANCISCO ALEXIS	1,000,000	19	633,333	74,209	707,542	44,080				25,333	25,333			50,667	656,876
12	1,090,985,505	MENESES RODRIGUEZ HEBER NOEL	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000				40,000		0	80,000	1,037,172
13	1,090,396,659	YUSMAR ALBEIRO MACIAS CARRILLO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600	40,000					40,000		80,000	1,037,172
14	88,246,027	DIAZ GELVIS JOSE ALEXANDER	1,000,000	29	966,667	113,266	1,079,933	67,280	38,667				38,667			77,333	1,002,600
15	1,090,476,943	JAIMES GOMEZ KARLA JULIANA	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	5,220	40,000			0	40,000			80,000	1,037,172
16	1,090,478,844	TOLOZA UZCATEGUI DANNY YESID	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	5,220				40,000	40,000			80,000	1,037,172
17	88,241,027	PRATO DUARTE FABIAN ALBERTO	1,000,000	30	1,000,000	117,172	1,117,172	69,600				40,000	0	40,000		80,000	1,037,172
	TOTAL GENERAL				16,000,000.00	1,874,752.00	17,874,752.00	984,840.00	294,666.67	80,000.00	40,000.00	225,333.33	361,333.33	120,000.00	120,000.00	1,122,667	14,554,980

OBSERVACIONES:

Danny Yesid Toloza

DANNY YESID TOLOZA UZCATEGUI
AUXILIAR CONTABLE
PREPARO

FABIAN ALBERTO PRATO DUARTE
GERENTE
APROBO

Total gastos de nomina mes de noviembre de 2022

INGPRA SAS

900.937.767-7

Fecha: 12/12/2022 - 04:23:47 p. m.

BALANCE DE COMPROBACION

Periodo: NOVIEMBRE DE 2022 Sucursal: PRINCIPAL

Area Admin.: TODAS Centros de Costo: TODAS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
5135	SERVICIOS	3,142,924.00 D	2,137,510.00	0.00	5,280,434.00 D
513505	SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS	3,142,924.00 D	693,510.00	0.00	3,836,434.00 D
513505.01	Energia electrica Oficina	2,752,760.00 D	672,270.00	0.00	3,425,030.00 D
513505.02	Acueducto y Alcantarillado Oficina	287,900.00 D	21,240.00	0.00	309,140.00 D
513505.03	Telefonia e internet	102,264.00 D	0.00	0.00	102,264.00 D
	TOTALES	**3,142,924.00**	**693,510.00**	**0.00**	**3,836,434.00**

Total Gastos servicios publicos administrativos mes de Noviembre.

Firma Representante legal

CONDOMINIO EDIFICIO EL GALEON
Avenida 12 E No7-05 EL COLSAG
CUCUTA-COLOMBIA
2022

APTO	PROPIETARIO	VALOR	MES
203	BLANCA SUAREZ	$ 403,000.00	Octubre

Cancelado

CONCEPTO

CUOTA FIJA SEGÚN ACUERDO REUNION DE PROPIETARIOS.

RECIBI CONFORME

CONDOMINIO EDIFICIO EL GALEON
Avenida 12 E No7-05 EL COLSAG
CUCUTA-COLOMBIA
2022

APTO	PROPIETARIO	VALOR	MES
203	BLANCA SUAREZ	$ 403,000.00	Noviembre

CONCEPTO

CUOTA FIJA SEGÚN ACUERDO REUNION DE PROPIETARIOS.

RECIBI CONFORME