INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS. No. 1440 DEL 03/06/2022

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S
Identificación	860062059-1
Fecha de suscripción del Contrato	03 de Junio de 2022
Objeto	PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA EL ACCESO A INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL, SUS DIFERENTES SEDES EXTERNAS Y LAS ZONAS WIFI DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL
Plazo de Ejecución	SEIS (6) MESES
Fecha de Iniciación	2022-06-09
Fecha de Finalización	2022-12--08

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	Doscientos tres millones cuatrocientos noventa mil pesos m/cte $203.490.000,00
Valor ejecutado	Doscientos dos millones quinientos cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y cinco pesos m/cte $202.556.665,00
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	Novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y cinco pesos m/cte $933.335
Porcentaje de Ejecución	99.54%
Porcentaje por Ejecutar	0,46%
Estado de la Garantía	No Aplica
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Se dio un cumplimiento en un 99.54% del objeto teniendo en cuenta que el restante 0,46% de la actividad 3 del clausulado anexo "servicio de canal de datos para una (1) sede que habilite la administración municipal en el perímetro urbano" no se requirió el servicio por la Entidad, debido a que por cambios realizados en la estructura de la administración en las instalaciones de la casa de la mujer se unificaron la Secretaria de Desarrollo Social, Dirección de la Mujer y Sisben.

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el(la) contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de los productos del contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
1. Prestación del servicio de internet dedicado 300 Mbps (1:1) sin reúso para el Palacio Municipal.	El contratista realiza la prestación del servicio de internet dedicado 300 Mbps (1:1) sin reúso para el Palacio Municipal Se suministra y realizan las pruebas necesarias para garantizar la funcionalidad y operatividad del servicio en un 100%. Las evidencias y soportes se encuentran en la carpeta contractual, la cual está ubicada en el archivo de gestión de la OAJ.
2. Alquiler de fibra óptica oscura monomodo y conexión punto a multipunto velocidad de red 1 Gbps para: Casa de justicia (Comisarias 1,2,3 y 4 e inspección tercera), Inspecciones (segunda y cuarta), Inspección primera, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Educación Municipal, Punto de atención a víctimas, Taller de obras municipal, Archivo de Gestión, Despacho del alcalde (antigua Cámara de Comercio), Planta de beneficio animal – PBA, secretaria desarrollo económico y medio ambiente, y casa de la mujer u otra sede que habilite la administración. 1 IP pública para cada sitio.	El contratista realizó la instalación y activación de enlaces para el alquiler de fibra óptica oscura monomodo y conexión punto a multipunto velocidad de red 1 Gbps para la interconexión de las sedes externas de la Alcaldía Municipal de Yopal asi: Casa de justicia (Comisarias 1,2,3 y 4 e inspección tercera), Inspecciones (segunda y cuarta), Inspección primera, Secretaría de Tránsito y Transporte, Secretaría de Educación Municipal, Punto de atención a víctimas, Taller de obras municipal, Archivo de Gestión, Despacho del alcalde (antigua Cámara de Comercio), Planta de beneficio animal – PBA, secretaria desarrollo económico y medio ambiente, y casa de la mujer de acuerdo al contrato. Se suministró una (1) dirección IP pública para cada una de las sedes nombradas anteriormente. Las evidencias y soportes se encuentran en la carpeta contractual, la cual está ubicada en el archivo de gestión de la OAJ, así como publicados en la plataforma SECOP II.
3. Servicio de internet 15 Mbps reúso 1:4 para los Centros vida (Villa Flor, Morichal, Villa Nelly, Chaparrera, Héroes y Corocora). CDI (Ana Cecilia Suárez, y Heliconas).	Durante la ejecución del contrato, el contratista realizo la instalación y activación del servicio de internet con reúso (1:3) velocidad 15 Mbps a los Centros vida: • Villa Flor, 01 – 12 – 2021 • Morichal, 01 – 12 – 2021 • Villa Nelly, 01 – 12 – 2021 • Chaparrera, 01– 12 – 2021

	• Héroes, 01 – 12 – 2021 • Corocora, 01 – 12 – 2021 Y a los CDI: • Ana Cecilia Suárez, 01 – 12 – 2021 • Heliconas, 01 – 12 – 2021 Las evidencias y soportes se encuentran en la carpeta contractual, la cual está ubicada en el archivo de gestión de la OAJ, así como publicados en la plataforma SECOP II.
4. Servicio de Internet banda ancha 20 Mbps reusó 1:4, para 7 zonas wifi (Quebrada Seca, Tilodiran, Llano Lindo, Hobo, Parque Central Santander, Guafilla y la Chaparrera).	El contratista suministró Internet banda ancha 20 Mbps reusó 1:4 a las siete (7) zonas wifi ubicadas en los siguientes puntos: Corregimiento Quebrada Seca, Corregimiento Tilodirán, barrio Llano Lindo, Centro Deportivo El Hobo, Parque Central Santander, corregimiento la Guafilla y Corregimiento las Chaparrera, dando cumplimiento a la actividad contratada.
5. Prestación del servicio de internet móvil con terminal para cualquier evento o necesidad de conectividad requerida por la Alcaldía Municipal en diferentes lugares del Municipio y/o corregimientos	El contratista prestó el servicio de internet en diferentes eventos solicitados por la Dirección TIC de la Alcaldía del municipio de Yopal, en los lugares y fechas según las necesidades y requerimientos realizadas, de conformidad con las tablas de los informes presentados durante la ejecución. Las evidencias y soportes se encuentran en la carpeta contractual, la cual está ubicada en el archivo de gestión de la OAJ, así como publicados en la plataforma SECOP II.
6. Servicio de arriendo o leasing de plataformas o equipos de comunicación de datos correspondiente a un Switch Acceso- Media Alta Capacidad.	
7. Servicio de arriendo o leasing de plataformas o equipos de comunicación de datos correspondiente a un Switch Acceso- Baja Capacidad.	

2. El (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito y de conformidad con las certificaciones aportadas por el contador de la empresa.

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No **MYCA-SG-SAS-006-2022**, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor total de ONCE MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/CTE $11.115.000,oo de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla pro-adulto mayor	5.130.000,oo
Estampilla pro-cultura	1.710.000,oo
Estampilla pro-deporte	4.275.000,oo

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
YOPAL CAPACIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA	Cumplimiento al componente de Infraestructura Tecnológica.	Fortalecer la infraestructura tecnológica.	Con el presente contrato se pudo garantizar la prestación del servicio del Palacio Municipal u cada una de sus sedes externas, garantizando así el funcionamiento normal y continuo de las actividades de los funcionarios y contratistas. Asimismo, garantizar el servicio a la comunidad mediante las Zonas WiFi del Municipio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los

mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

7. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN	DEL 18 DE ENERO AL 17 DE JULIO DE 2022		
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4.0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	4.0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	5.0

GCC ISO 9001
Certificate No
LAT - 0969

	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	N/A
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	4.0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	5.0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	5.0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4.5

	PUNTAJE	RESULTADO
Criterios de Calificación Definida	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

Yo, **MÓNICA LIDIA MÁRQUEZ PARADA**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 46.456.789 de Duitama, en mi calidad de supervisora del contrato de prestación de servicios No. 1001.84.1440.2022 certifico que la empresa contratista COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES S.A.S con NIT. 860062059-1, dio cumplimiento al 99% de las actividades del objeto contractual durante su ejecución y cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA EL ACCESO A INTERNET DEL PALACIO MUNICIPAL, SUS DIFERENTES SEDES EXTERNAS Y LAS ZONAS WIFI DE PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL".

El presente informe se firma en Yopal, a los nueve **(9)** días del mes de **diciembre** de 2022.

Atentamente,

MÓNICA LIDIA MÁRQUEZ PARADA
Directora Operativa – Dirección de TIC

GCC ISO 9001
Certificate No LAT - 0969