ENTIDAD CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	PERIODO DE EJECUCIÓN:	08 DE DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.:	No 309 CONTRATISTA: FUNDACION GENESIS G B S.	PLAZO DE EJECUCION:	CINCO (5) MESES
OBJETO:	SERVICIO LOGISTICO DIRIGIDO A LA ASISTENCIA DE LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y MITIGAR EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DISTRITO DE RIOHACHA	FECHA DE INICIO:	8 DE JULIO DE 2022
		FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO.	FADNE JAVID FONSECA VIZCAINO - SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL	VALOR ACTA PARCIAL No. 05:	$ 39.600.000
	FECHA DE EXPEDICIÓN:	FECHA DE EXPEDICIÓN:	19 DE DICIEMBRE DEL 2022

ITEM	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 005			ACTIVIDADES EJECUTADAS			ACTIVIDADES NO EJECUTADAS		
							EJECUTADO ACTA FINAL			ACTIVIDADES EJECUTADAS					
			CANTIDAD	TIEMPO MES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% EJECUTADO	TIEMPO MES	VALOR TOTAL	% NO EJECUTADO
1	ACTIVIDAD 1. Asistencia técnica para recolección de la información de eventos antrópicos y no antrópicos que permitan el análisis y la efectiva toma de decisiones a los integrantes del CDGRD														
1,1	Profesional de apoyo	Mes	1	5	$ 2.500 000	$ 12.500 000	1	$ 2.500.000	20%	5	$ 12.500 000	100%	0	$ -	0%
1,2	Tecnico de apoyo	Mes	3	5	2 000 000	30 000 000	1	$ 6 000 000	20%	5	30 000 000	100%	0	$ -	0%
	TRANSPORTE														
1,3	Transporte Vehiculo Tipo 4X4 Capacidad (1 Ton)	Mes	1	5	7,800 000	39 000.000	1	$ 7.800 000	20%	5	39 000.000	100%	0	$ -	0%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 01					$ 81.500.000	1	$ 16.300.000	20%	5	$ 81.500.000	100%	0	$ -	0%
	ACTIVIDAD 2. Realizar análisis de criterios de vulnerabilidad														
2 1 1	Profesional de apoyo	Mes	1	5	$ 2 500 000	$ 12.500 000	1	$ 2.500 000	20%	5	$ 12.500.000	100%	0	$ -	40%
2 1 2	técnico de apoyo	Mes	1	5	2 000 000	10 000.000	1	$ 2.000 000	20%	5	10.000.000	100%	0	$ -	40%
	SUBTOTAL ACTIVIDAD 02					$ 22.500.000	1	$ 4.500.000	20%	5	$ 22.500.000	100%		$ -	0%
3	ACTIVIDAD 3. Desarrollar actividade s de sensibiliza ción, capacitaci ón y organizaci ón comunitaria enfocada en el fortalecimiento de la reducción del riesgo.														
3.1.1	Coordinador	Mes	1	5	$ 3 500 000	$ 17.500 000	1	$ 3 500.000	20%	5	$ 17.500.000	100%	0	$ -	0%
3 1 1	Técnico de apoyo	Mes	3	5	2 000 000	30 000.000	1	$ 6 000.000	20%	5	$ 30.000 000	100%	0	$ -	0%
3,2	MATERIALES														
3 2 1	Chalecos	N/A	10	N/A	$ 100 000	$ 1.000 000	N/A	$ 200.000	20%	N/A	$ 1.000.000	100%	0	$ -	0%
3 2 2	Gorras	N/A	10	N/A	30 000	300 000	N/A	$ 60.000	20%	N/A	$ 300.000	100%	0	$ -	0%
3 2 3	Pendones	N/A	3	N/A	400 000	1.200.000	N/A	$ 240 000	20%	N/A	$ 1.200.000	100%	0	$ -	0%
3 2 4	Botas de caucho	N/A	10	N/A	60.000	600 000	N/A	$ 120 000	20%	N/A	$ 600 000	100%	0	$ -	0%
3 2 5	Guadañas	N/A	2	N/A	1.000 000	2.000 000	N/A	$ 400 000	20%	N/A	$ 2.000.000	100%	0	$ -	0%
3 2 6	Refrigerio	Mes	480	N/A	5 000	2.400 000	1	$ 480.000	20%	5	$ 2.400.000	100%	0	$ -	0%
	TRANSPORTE														
3 2 7	Vehiculo Tipo 4X4 Capacidad (1 Ton)	Mes	1	5	$ 7,800 000	39 000 000	1	$ 7 800 000	20%	5	$ 39 000.000	100%	0	$ -	0%

	SUBTOTAL ACTIVIDAD 05	$ 94.000.000	1	$ 18.800.000	20%	5	$ 94.000 000	100%	0	$ -	0%
	VALOR TOTAL	$ 198.000.000									
	VALOR TOTAL ACTA PARCIAL	$ 39.600.000	1	$ 39.600.000	20%	5	$ 198.000.000	100%		$ -	0%

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO		
DESCRIPCIÓN	VALOR CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES	EJECUCIÓN ACTA PARCIAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 198 000 000	
VALOR ANTICIPO	$ -	
VALOR ACTA FINAL	$ 39 600 000	$ 39 600 000
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		$ -
TOTAL A PAGAR		$ 39.600.000

FADNER JAVID FONSECA VIZCAINO
Secretario de Planeación
Supervisor

MARIELA ESTHER OJEDA TORRES
C.C. N° No. 26.994.309. de Fonseca – La Guajira.
Representante Legal
FUNDACION GENESIS G.B.S.
Contratista