Nóvita, 7 de abril de 2022.

Señores:

MAQUINARIAS Y CONSTRUCIONES MABI S.A.S.
Arleydis Mosquera Osorio
Contratista de Interventoría

CONSTRUCTORES Y ASESORES M Y D S.A.S.
Atn: Maribel Urrutia Martínez
Contratista de Obra

GENRY JORDAN CORTES
Secretario de planeación municipal

JEAN KARLO MADRID
Supervisor

Referencia: CONSTRUCCION DE 749 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 4000 PSI DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL CORREGIMIENTO EL TORRÁ EN EL MUNICIPIO DE NOVITA CHOCÓ.
.
Asunto: Invitación a comité de inicio de ejecución de los contratos de obra e interventoría.

A través de este medio y en cumplimiento con mi labor como apoyo a la supervisión del proyecto de la referencia hago la solicitud a la interventoría y a través de esta al contratista de obra de presentar de manera inmediata las actas de avance del contrato en formato editable tal cual quedó establecido en los términos del contrato ya que esta información es necesaria para hacer el reporte de avance en la ejecución del contrato en el aplicativo GESTPROY lo cual es de mucha importancia para la entidad por los motivos expuesto en el primer comité de obra.

Atentamente,

Sancy Cossio R.

SANCY YUSSELY COSSIO RAMIREZ
Apoyo a la Supervisión

Dirección: Calle 26 #5ª-14 Barrio Cubis
Contacto: 3106488466
E-mail: sancy26@hotmail.com