ACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 — Versión: 02

CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDEÑOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022		ACTA Nº:	1
		INICIO: 01 de Diciembre de 2022	VALOR ACTA:	161.348.850
		PLAZO: 32 Dias	PERIODO ACTA:	
		SUSPENSIÓN	FECHA:	12 de diciembre 2022
NÚMERO:	CO N°150 DE 2022	REINICIACION:	VALOR DEL CONTRATO:	322697700
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA	PRORROGAS:	VALOR DE ADICCIONES:	0
INTERVENTOR:	HUMBERTO GUTIERREZ CASTAÑEDA	TERMINACIÓN INICIAL:	VALOR TOTAL :	322.697.700
COORDINADOR:		TERMINACIÓN FINAL: 31 diciembre 2022	VALOR ANTICIPO:	0

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACOMULADO ACTUAL	
		UNID	CANT	VALOR/UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Suministro de luces navideñas led, repacion de mangueras y m	UN	30,00	$ 500.000,0	$ 15.000.000,00			15	$ 7.500.000,0	15	$ 7.500.000,0
2	Decoracion arbol navideño con luces led lineales con 20000 bo	UN	1,00	$ 6.000.000,0	$ 6.000.000,00			0,5	$ 3.000.000,0	0,5	$ 3.000.000,0
3	Arcos con copos de nieve	UN	4,00	$ 750.000,0	$ 3.000.000,00			2	$ 1.500.000,0	2	$ 1.500.000,0
4	Iluminacion con Manguera Led Puente Bernardo Arango	MTS	3600,00	$ 9.305,6	$ 33.500.000,00			1800	$ 16.750.000,0	1800	$ 16.750.000,0
5	Reflectores multicolor	UN	40,00	$ 170.300,0	$ 6.812.000,00			20	$ 3.406.000,0	20	$ 3.406.000,0
6	Cielo navideño	UN	180,00	$ 83.333,3	$ 15.000.000,00			90	$ 7.500.000,0	90	$ 7.500.000,0
7	Decoracion arboles con lagrimas 50cms y luces en tallos	UN	50,00	$ 700.000,0	$ 35.000.000,00			25	$ 17.500.000,0	25	$ 17.500.000,0
8	Pasacalle de luces led feliz navidad	UN	1,00	$ 6.000.000,0	$ 6.000.000,00			0,5	$ 3.000.000,0	0,5	$ 3.000.000,0
9	Arbol navideño parque principal	UN	1,00	$ 12.500.000,0	$ 12.500.000,00			0,5	$ 6.250.000,0	0,5	$ 6.250.000,0
10	Regalo tunel año 2023	UN	3,00	$ 2.500.000,0	$ 7.500.000,00			1,5	$ 3.750.000,0	1,5	$ 3.750.000,0
11	Decoracion con reflectores	UN	40,00	$ 757.100,0	$ 30.284.000,00			20	$ 15.142.000,0	20	$ 15.142.000,0
12	Decoracion tallo arboles cra 5 los samanes	UN	40,00	$ 210.000,0	$ 8.400.000,00			20	$ 4.200.000,0	20	$ 4.200.000,0
13	Arbol navideño parque lineal	UN	1,00	$ 12.692.000,0	$ 12.692.000,00			0,5	$ 6.346.000,0	0,5	$ 6.346.000,0
14	Regalos navideño	UN	10,00	$ 1.100.000,0	$ 11.000.000,00			5	$ 5.500.000,0	5	$ 5.500.000,0
15	Velones navideños parque lineal	UN	5,00	$ 2.200.000,0	$ 11.000.000,00			2,5	$ 5.500.000,0	2,5	$ 5.500.000,0
16	Velones y pendones	UN	19,00	$ 631.578,9	$ 12.000.000,00			9,5	$ 6.000.000,0	9,5	$ 6.000.000,0
17	Estrellas navideñas Fachada Alcaldia	UN	15,00	$ 270.000,0	$ 4.050.000,00			7,5	$ 2.025.000,0	7,5	$ 2.025.000,0
17	Strober luminoso Fachada Alcaldia	UN	10,00	$ 180.000,0	$ 1.800.000,00			5	$ 900.000,0	5	$ 900.000,0
17	Reflectores RGB Fachada Alcaldia	UN	2,00	$ 75.000,0	$ 150.000,00			1	$ 75.000,0	1	$ 75.000,0
18	Logo La Virginia	UN	1,00	$ 1.400.000,0	$ 1.400.000,00			0,5	$ 700.000,0	0,5	$ 700.000,0
19	Iluminacion columnas Puente Bernardo Arango	MTS	1200,00	$ 6.666,7	$ 8.000.000			600	$ 4.000.000,0	600	$ 4.000.000,0
20	Pantalla de 28 strobers	UN	2,00	$ 3.070.500,0	$ 6.141.000			1	$ 3.070.500,0	1	$ 3.070.500,0
21	Reflectores multicolor 200W	UN	6	$ 166.666,7	$ 1.000.000,0			3	$ 500.000,0	3	$ 500.000
SUBTOTAL					$ 248.229.000,0				$ 124.114.500,0		$ 124.114.500,0
ADMINISTRACION		25,0%			$ 62.057.250,0				$ 31.028.625,0		$ 31.028.625,0
IMPREVISTOS				AIU $ 74.468.700,0							
UTILIDAD		5,0%			$ 12.411.450,0				$ 6.205.725,0		$ 6.205.725,0
IVA 16% (UTILIDAD)											
TOTAL					$ 322.697.700,0				$ 161.348.850,0		$ 161.348.850,0

RESUMEN DE ACTA Nº 1

AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

VALOR NETO A PAGAR: $ 161.348.850,0

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO:		$ 322.697.700,0
	ACTAS ANTERIORES:	$ 0,0	
	PRESENTE ACTA:	$ 161.348.850,0	
	SALDO CONTRATO	$ 161.348.850,0	
	SUMAS IGUALES	$ 322.697.700,0	$ 322.697.700,0
BALANCE ANTICIPO	VALOR ANTICIPO:		$ 0,0
	AMORTIZACION ANTERIOR:		
	AMORTIZACION ACTUAL:	$ 0,0	
	SALDO ANTICIPO:	$ 0,0	
	SUMAS IGUALES	$ 0,0	$ 0,0

INTERVENTOR

Jhon Jeimar Aguirre 83514.436