ACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 — Versión: 02

CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDEÑOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022		ACTA Nº:	1
		INICIO: 01 de Diciembre de 2022	VALOR ACTA:	161.348.850
		PLAZO: 32 Dias	PERIODO ACTA:	
		SUSPENSIÓN	FECHA:	12 de diciembre 2022
NUMERO:	CO N°150 DE 2022	REINICIACIÓN:	VALOR DEL CONTRATO:	322697700
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA	PRORROGAS:	VALOR DE ADICCIONES:	0
INTERVENTOR:	HUMBERTO GUTIERREZ CASTAÑEDA	TERMINACIÓN INICIAL:	VALOR TOTAL :	322.697.700
COORDINADOR:		TERMINACIÓN FINAL: 31 diciembre 2022	VALOR ANTICIPO:	0

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACOMULADO ACTUAL	
		UNID	CANT	VALOR/UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Suministro de luces navideñas led, repacion de mangueras y m	UN	30,00	$ 500.000,0	$ 15.000.000,00			15	$ 7.500.000,0	15	$ 7.500.000,0
2	Decoracion arbol navideño con luces led lineales con 20000 bo	UN	1,00	$ 6.000.000,0	$ 6.000.000,00			0,5	$ 3.000.000,0	0,5	$ 3.000.000,0
3	Arcos con copos de nieve	UN	4,00	$ 750.000,0	$ 3.000.000,00			2	$ 1.500.000,0	2	$ 1.500.000,0
4	Iluminacion con Manguera Led Puente Bernardo Arango	MTS	3600,00	$ 9.305,6	$ 33.500.000,00			1800	$ 16.750.000,0	1800	$ 16.750.000,0
5	Reflectores multicolor	UN	40,00	$ 170.300,0	$ 6.812.000,00			20	$ 3.406.000,0	20	$ 3.406.000,0
6	Cielo navideño	UN	180,00	$ 83.333,3	$ 15.000.000,00			90	$ 7.500.000,0	90	$ 7.500.000,0
7	Decoracion arboles con lagrimas 50cms y luces en tallos	UN	50,00	$ 700.000,0	$ 35.000.000,00			25	$ 17.500.000,0	25	$ 17.500.000,0
8	Pasacalle de luces led feliz navidad	UN	1,00	$ 6.000.000,0	$ 6.000.000,00			0,5	$ 3.000.000,0	0,5	$ 3.000.000,0
9	Arbol navideño parque principal	UN	1,00	$ 12.500.000,0	$ 12.500.000,00			0,5	$ 6.250.000,0	0,5	$ 6.250.000,0
10	Regalo tunel año 2023	UN	3,00	$ 2.500.000,0	$ 7.500.000,00			1,5	$ 3.750.000,0	1,5	$ 3.750.000,0
11	Decoracion con reflectores	UN	40,00	$ 757.100,0	$ 30.284.000,00			20	$ 15.142.000,0	20	$ 15.142.000,0
12	Decoracion tallo arboles cra 5 los samanes	UN	40,00	$ 210.000,0	$ 8.400.000,00			20	$ 4.200.000,0	20	$ 4.200.000,0
13	Arbol navideño parque lineal	UN	1,00	$ 12.692.000,0	$ 12.692.000,00			0,5	$ 6.346.000,0	0,5	$ 6.346.000,0
14	Regalos navideño	UN	10,00	$ 1.100.000,0	$ 11.000.000,00			5	$ 5.500.000,0	5	$ 5.500.000,0
15	Velones navideños parque lineal	UN	5,00	$ 2.200.000,0	$ 11.000.000,00			2,5	$ 5.500.000,0	2,5	$ 5.500.000,0
16	Velones y pendones	UN	19,00	$ 631.578,9	$ 12.000.000,00			9,5	$ 6.000.000,0	9,5	$ 6.000.000,0
17	Estrellas navideñas Fachada Alcaldia	UN	15,00	$ 270.000,0	$ 4.050.000,00			7,5	$ 2.025.000,0	7,5	$ 2.025.000,0
17	Strober luminoso Fachada Alcaldia	UN	10,00	$ 180.000,0	$ 1.800.000,00			5	$ 900.000,0	5	$ 900.000,0
17	Reflectores RGB Fachada Alcaldia	UN	2,00	$ 75.000,0	$ 150.000,00			1	$ 75.000,0	1	$ 75.000,0
18	Logo La Virginia	UN	1,00	$ 1.400.000,0	$ 1.400.000,00			0,5	$ 700.000,0	0,5	$ 700.000,0
19	Iluminacion columnas Puente Bernardo Arango	MTS	1200,00	$ 6.666,7	$ 8.000.000			600	$ 4.000.000,0	600	$ 4.000.000,0
20	Pantalla de 28 strobers	UN	2,00	$ 3.070.500,0	$ 6.141.000			1	$ 3.070.500,0	1	$ 3.070.500,0
21	Reflectores multicolor 200W	UN	6	$ 166.666,7	$ 1.000.000,0			3	$ 500.000,0	3	$ 500.000
SUBTOTAL					**$ 248.229.000,0**				**$ 124.114.500,0**		$ 124.114.500,0
ADMINISTRACION		25,0%	AIU	**$ 74.468.700,0**	**$ 62.057.250,0**				**$ 31.028.625,0**		$ 31.028.625,0
IMPREVISTOS											
UTILIDAD		5,0%			**$ 12.411.450,0**				**$ 6.205.725,0**		$ 6.205.725,0
IVA 16% (UTILIDAD)											
TOTAL					**$ 322.697.700,0**				**$ 161.348.850,0**		$ 161.348.850,0

RESUMEN DE ACTA Nº 1

AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

VALOR NETO A PAGAR: $ 161.348.850,0

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO:		$ 322.697.700,0
	ACTAS ANTERIORES:	$ 0,0	
	PRESENTE ACTA:	$ 161.348.850,0	
	SALDO CONTRATO	$ 161.348.850,0	
	SUMAS IGUALES	**$ 322.697.700,0**	**$ 322.697.700,0**
BALANCE ANTICIPO	VALOR ANTICIPO:		$ 0,0
	AMORTIZACION ANTERIOR:		
	AMORTIZACION ACTUAL:	$ 0,0	
	SALDO ANTICIPO:	$ 0,0	
	SUMAS IGUALES	**$ 0,0**	**$ 0,0**

INTERVENTOR


Jhon Jeimar Aguirre 1053814436

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022				
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436	INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ			
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 1	Restauracion de figuras alumbrados anteriores		UNIDAD: unidades

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Suministro de luces navideñas led, reparacion de mangueras led, mano de obra y materiales necesarios para correcto funcionamiento. En figuras existentes	N/A	N/A	N/A	15	7.500.000	Restauracion basica de figuras alumbrados anteriores, Reparación de tela malla esponja y reemplazo de manguera led, suministro de cableado.

SUBTOTAL		7.500.000
PREACTAS ANTERIORES		-
TOTAL		7.500.000
ACUMULADO ITEM		7.500.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022							
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ					
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 2	Arbol navideño incluye cielo Parque Fundadores				UNIDAD:	unidad
REGISTRO FOTOGRÁFICO				DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
				Luces led navideñas lineales con 20 mil bombillos, mano de obra y materiales necesarios para su correcto fucionamiento.En Parque los fundadores,	N/A	N/A	4.75 MTS	10000 bombillos	3.000.000	Reparacion de pintura, soldadura, suministro de luces led, mano de obra y sus materiales necesarios para correcto funcionamiento.

SUBTOTAL	3.000.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	3.000.000
ACUMULADO ITEM	3.000.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA



INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022				
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436	INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ			
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 3	Arcos con copos de nieve		UNIDAD: unidades

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
 	Construido con su estructura metalica en varilla de 3/16 corrugado, alambrón N°10 delineado con manguera led luminosa, mano de obra y materiales necesarios para su correcto funcionamiento, Parque los fundadores	N/A	2,4 MTS	2,2 MTS	2	1.500.000	Hecho en varilla de 3/16 y pintura anticorrosiva, manguera led luminosa, mano de obra y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL	1.500.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	1.500.000
ACUMULADO ITEM	1.500.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022						
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ				
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 4	Manguera led luminosa lineal (Puente Bernardo Arango)			UNIDAD:	mts

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Puente Bernardo Arango, Manguera led luminosa, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento,	1800 mts lineales	N/A	N/A	1	16.750.000	Suministro de 1800 mts de manguera led y red alimentaria de energia.

	SUBTOTAL	16.750.000
	PREACTAS ANTERIORES	-
OBSERVACIONES	TOTAL	16.750.000
	ACUMULADO ITEM	16.750.000


CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 — Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDEÑOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022				
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436	INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ			
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 5	Reflectores multicolor		UNIDAD: unidades

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Reflectores RBG multicolor 110W, Suministro de reflectores multicolor de 110W, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento. Puente Bernardo Arango	N/A	N/A	N/A	20	3.406.000	Suministro de reflectores y red alimentaria.

SUBTOTAL	3.406.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	3.406.000
ACUMULADO ITEM	3.406.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 — Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022					
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ			
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 6	Cielo navideño			UNIDAD: mts

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Cielo navideño, en la cra 8 entre la calle 5 y 7 desde la alcaldia hasta el semaforo de la bomba, con luces led formando un cielo formando ondas de caida de 70cms, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento	90 mts	N/A	N/A	18.000 bombillos	7.500.000	Suministro de instalaciones, guaya de 1/8, guaya de 5/16, red alimentaria.

SUBTOTAL	7.500.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	7.500.000
ACUMULADO ITEM	7.500.000

OBSERVACIONES


CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 — Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022					
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ			
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 7	Decoracion de arboles en lagrimas y tallos			UNIDAD: mts

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Decoracion de postes en lagrimas y tallos desde el estadio hasta la carrera 8, mangueras en luces led formando lagrimas de 50cms cada una	N/A	N/A	N/A	25 arboles, con 750 lagrimas de 50cms cada una	17.500.000	Suministro de Manguera Led, instalada con alambron N°8, suministro de red alimentaria, mano de obra y sus materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL	17.500.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	17.500.000
ACUMULADO ITEM	17.500.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 — Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022					
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ			
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 8	Pasacalle de luces led Feliz Navidad		UNIDAD:	unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	contruido con su estructura metalica, en tubo cuadrado de 2 pulgadas, varilla de 5/16, decorado con malla esponja, delineado con manguera led, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.	N/A	4,00	1	1	3.000.000	Fabricado en tubo cuadrado de 2 pulgadas, varilla 5/16, malla esponja, manguera led, red alimentaria, y sus materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL	3.000.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	3.000.000
ACUMULADO ITEM	3.000.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022						
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ				
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 9	Arbol navideño en el Parque Principal			UNIDAD:	unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Luces navideñas lineales, con 16 mil bombillos, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.	N/A	N/A	4.75m ts	1	6.250.000	Suministro de pintura y soldadura, suministro de instalaciones led, red alimentaria, mano de obra y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL	6.250.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	6.250.000
ACUMULADO ITEM	6.250.000

OBSERVACIONES 16000 bombillos en general, de los cuales se han instalado 8000


CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 — Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022						
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ				
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 10	Regalo tunel año 2023			UNIDAD:	unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Construido con su estructura metalica en tubo cuadrado de 2 3,/4 pulgadas calibre 18, alumbrado N°10, decorado con maya esponja y delineado con manguera, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento,entrada a la calle principal por la calle 7	N/A	3,00	2,2	2	3.750.000	Construido con su estructura metalica en tubo cuadrado de 2 3,/4 pulgadas calibre 18, alumbrado N°10, decorado con maya esponja y delineado con manguera, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento,

SUBTOTAL	3.750.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	3.750.000
ACUMULADO ITEM	3.750.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022				
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436	INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ			
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 11	Decoracion con reflectores		UNIDAD: unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Reflectores de 200 watios con caja de seguridad, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento,	N/A	30CM S	40CM S	20	15.142.000	Suministro de reflectores de 200 W y red alimentaria.

SUBTOTAL	15.142.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	15.142.000
ACUMULADO ITEM	15.142.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 — Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022						
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ				
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 12	Decoracion tallo arboles Cra 5 Av. Los Samanes			UNIDAD:	unidades

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Decorados con Manguera led luminosa, verde y amarilla, alusivo a los colores de la bandera del puerto dulce de la virginia, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.	N/A	N/A	2 mts	20	4.200.000	Suminstro de manguera led, red alimentaria, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL	4.200.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	4.200.000
ACUMULADO ITEM	4.200.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022				
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436	INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ			
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 13	Arbol navideño en Parque lineal		UNIDAD: unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Construcción con su estructura metalica varilla de 3/8 corrugada, varilla de 5/16 corrugada, delineado con 80 luces led navideñas, 16 mil bombillos estrella delineado con manguera led luminosa, mano de obra y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.	N/A	4,5 mts	9mts	1	6.346.000	Construcción con su estructura metalica varilla de 3/8 corrugada, varilla de 5/16 corrugada, delineado con 80 luces led navideñas, 16 mil bombillos estrella delineado con manguera led luminosa, mano de obra y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL	6.346.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	6.346.000
ACUMULADO ITEM	6.346.000

OBSERVACIONES 16000 bombillos en general de los cuales se han instalado 8000


CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018 | Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDEÑOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022				
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436	INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ			
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 14	Regalo navideño en el parque lineal		UNIDAD: unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Construida con su estructura metálica en varilla de 5/16 corrugados decorado con maya esponja, papel metalizada, delineada con manguera led luminosa mano de obra y materiales necesario para su correcto funcionamiento	N/A	2mts	2,5 mts	1	5.500.000	Construida con su estructura metálica en varilla de 5/16 corrugados decorado con maya esponja, papel metalizada, delineada con manguera led luminosa mano de obra y materiales necesario para su correcto funcionamiento
		N/A	1,00	1,3MTS	3		

SUBTOTAL	5.500.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	5.500.000
ACUMULADO ITEM	5.500.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022				
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA	No. Cedula o NIT: 18514436	INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ				
FECHA:	DIA: 12 / MES: 12 / AÑO: 2022	ITEM No. 15	Velones navideños Parque lineal			UNIDAD:	unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Construida con su estructura metalica en varilla de 5/6 corrugada, decorado con malla esponja, papel metalizado, delineado con manguera led luminosa, mano de obra y materiales necesario para su correcto funcionamiento,	N/A	N/A	2mts	3	5.500.000	Construida con su estructura metalica en varilla de 5/6 corrugada, decorado con malla esponja, papel metalizado, delineado con manguera led luminosa, mano de obra y materiales necesario para su correcto funcionamiento,

SUBTOTAL	5.500.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	5.500.000
ACUMULADO ITEM	5.500.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA


INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022						
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ				
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 16	Velones y pendones en la calle 15				UNIDAD: unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Reparación de velones y pendones, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.	N/A	N/A	4MTS	5 velones	6.000.000	Suministro de manguera, luces led, reparacion de lona, pintura y cableado, red alimentaria y sus materiales necesarios para su correcto funcionamiento.
		N/A	N/A	1,20mts	4 Pendones		

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	6.000.000
	PREACTAS ANTERIORES	-
	TOTAL	6.000.000
	ACUMULADO ITEM	6.000.000

CONTRATISTA


INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022					
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ			
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 17	Estrellas navideñas fachada alcaldia		UNIDAD:	unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Construidos en estructura metalica, alombron No 10 decorado con malla esponja y papel brillante, delineado con maguera led luminosa con 3.600 bombillos	N/A	1mts	1mts	3	2.025.000	Construidos en estructura metalica, alombron No 10 decorado con malla esponja y papel brillante, delineado con maguera led luminosa con 3.600 bombillos
		N/A	70 cms	70cm s	5		

SUBTOTAL	2.025.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	2.025.000
ACUMULADO ITEM	2.025.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022						
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ				
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 17	Strober luminoso fachada alcaldia			UNIDAD:	unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Suministro e instalacion de bombillo luminoso	N/A	N/A	N/A	5	900.000	Suministro e instalacion de bombillo luminoso

SUBTOTAL	900.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	900.000
ACUMULADO ITEM	900.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Version: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022				
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ		
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 17	Reflector RGB fachada alcaldia		UNIDAD: unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Instalacion de reflectores, mano de obra y sus materiales necesarios para su correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A	1	75.000	Instalacion de reflectores, mano de obra y sus materiales necesarios para su correcto funcionamiento

SUBTOTAL	75.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	75.000
ACUMULADO ITEM	75.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA


INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022						
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ				
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 18	Logo La Virginia Av Los Samanes			UNIDAD:	unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Suministro de cableado, montaje, mano de obra y materiales para su correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A	1	700.000	Reparacion de papel, manguera, cableado, red alimentario, y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

SUBTOTAL	700.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	700.000
ACUMULADO ITEM	700.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022						
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ				
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 19	Decoracion columnas Puente Bernardo Arango				UNIDAD: unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Manguera led luminosa, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento,	600 mts lineales	N/A	N/A	1	4.000.000	Manguera led luminosa, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento,

SUBTOTAL	4.000.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	4.000.000
ACUMULADO ITEM	4.000.000

OBSERVACIONES

CONTRATISTA



INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022						
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ				
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 20	Pantalla de 28 strobers			UNIDAD:	unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
  	Suministro de pantallas de 28 strobers, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A	1	3.070.500	Suministro de pantallas de 28 strobers cada una, mano de obra y los materiales necesarios para su correcto funcionamiento

SUBTOTAL	3.070.500
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	3.070.500
ACUMULADO ITEM	3070500,00

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR

PREACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 02

CONTRATO DE OBRA	150	OBJETO DEL CONTRATO:	INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DE ARREGLOS NAVIDENOS – ALUMBRADO NAVIDEÑO DE LA VIRGINIA 2022 SDO-009-2022				
CONTRATISTA:	JHON JEIMAR AGUIRRE OSPINA		No. Cedula o NIT: 18514436		INTERVENTOR: HUMBERTO GUTIERREZ		
FECHA:	DIA: 12	MES: 12	AÑO: 2022	ITEM No. 21	Reflector multicolor RGB		UNIDAD: unidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN	Largo	Ancho	Alto	No. De Elem	TOTAL	OBSERVACIONES
	Reflectores de 20W RGB, instalados en la parte baja del puente	N/A	N/A	N/A	3	500.000	Reflectores multicolor Instalados en la parte baja del puente, mano de obra y sus materiales necesarios para su correcto funcionamiento

SUBTOTAL	500.000
PREACTAS ANTERIORES	-
TOTAL	500.000
ACUMULADO ITEM	500000,00

OBSERVACIONES

CONTRATISTA

INTERVENTOR