REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 28 DEL DÍA DEL 15 MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

OBJETIVO (S): Asesoría empresa de puesta en marcha Fondo Emprender

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Edwin Naranjo Méndez	1.110.452.393				Meisson Barf	edwinnaranjos@hotmail.com	3125672984	N/A	
2	Raul Antonio Sánchez Alfonso	1.022.372.403		x		Sena	rasanchezal@sena.edu.co	3175767133	N/A	Raul Sánchez

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 28		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Asesoría puesta en marcha empresa Fondo Emprender, Meisson Barf.		
CIUDAD Y FECHA: Ibagué, 15 de diciembre del 2022.	**HORA INICIO:** 4:00 p.m.	**HORA FIN:** 6:00 p.m.
LUGAR Y/O ENLACE: Virtual, https://meet.google.com/wgs-rrwj-mpo	**DIRECCIÓN GENERAL/REGIONAL/CENTRO** Regional Tolima/Centro de Comercio y Servicios	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Asesoría puesta en marcha empresa Fondo Emprender, Meisson Barf.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Asesoría puesta en marcha empresa Fondo Emprender, Meisson Barf.		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo la hora programada se inicia la reunión, con presencia del emprendedor y el orientador del SBDC, desarrollando la siguiente agenda:

Se inicio a la reunión con el (la) emprendedor (a) y el orientador de emprendimiento.

1. REVISION DE COMPROMISOS

VISITA	COMPROMISOS	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO (verificación en Visita 2)	OBSERVACION
1	Anexar el contrato de cooperación empresarial con sus cinco anexos y el soporte de envío a UNIVERSIDAD DISTRITAL en la actividad de Documentos Legales.	05/07/2022	14/07/2022 28/07/2022 29/07/2022	
1	Anexar el certificado de la Cámara de Comercio, el RUT, el acta de constitución registrada en la Cámara y la Resolución de Facturación en la actividad de Documentos Legales.	05/07/2022	14/07/2022 17/07/2022 29/07/2022	
1	Anexar las 3 cotizaciones (propuestas) de 3 contadores y del elegido el contrato, la cédula, la hoja de vida, el RUT, la tarjeta profesional, el certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores, afiliaciones y soportes de pagos de la seguridad social.	08/07/2022	17/07/2022	
1	Anexar los documentos del local a arrendar como contrato de arriendo, cédula arrendador (es), RUT, concepto de uso de suelos, certificado de libertad y tradición y la constancia de revisión de calidad, idoneidad, seguridad y buen funcionamiento del inmueble (según Anexo#1 del acta e instructivo de pagos vigente del Fondo Emprender).	12/07/2022	29/07/2022	
1	Anexar la primera hoja del libro de Actas y del libro de Accionistas con la información del registro en Cámara deComercio, en la actividad de Documentos Legales.	08/07/2022	17/07/2022 29/07/2022	
1	Anexar el libro de Accionista con la información del accionista.	08/06/2022	17/07/2022	
1	Anexar la información contable de junio de 2022 en laactividad de Contabilidad.	15/07/2022	15/07/2022	
1	Anexar documento con las políticas de medición contable de la empresa, en la actividad de Contabilidad.	15/07/2022	15/07/2022	
1	Anexar la información tributaria de junio de 2022 y soporte de activación del mecanismo de firma digital en la actividad de Información Tributaria.	15/07/2022	15/07/2022	
1	Anexar informe para la interventoría en Informes para el interventor.	30/08/2022	No aplica porque la primera visita fue el 01/07/2022	

2	Carga en la plataforma actividad 99 documentos legales, el RUT de la empresa con la responsabilidad 52.	N/A	01/11/2022	
2	Evidenciar las gestiones para cumplir con el protocolo de validación de aportes, actividad 89 – Aportes del Emprendedor.	N/A	28/02/2023	
2	Evidenciar la contratación del profesional encargado de implementar el sistema de Gestión SST.	N/A	30/11/2022	
2	Realizar los eventos de mercadeo programados. anexar las evidencias en la plataforma, actividad 96 – Evidencia Eventos de Mercadeo.	N/A	30/01/2023	
2	Realizar la Publicidad destacada de logos oficiales), anexar las evidencias en la plataforma, actividad 95 – Publicidad y Logos.	N/A	30/01/2023	
2	Elaborar el reglamento interno de trabajo y manual de funciones anexarlo en plataforma en la actividad 99 – Documentos legales.	N/A	30/01/2023	
2	Solicitar concepto de seguridad de los Bomberos y anexar soporte en plataforma en la actividad 99 – Documentos legales.	N/A	15/11/2022	
2	Anexar las gestiones adelantadas para el cumplimiento delcomponente innovador	N/A	30/01/2023	
2	Anexar las gestiones adelantadas para el cumplimiento delComponente ambiental	N/A	30/01/2023	
2	Anexar en plataforma el anexo de garantía de inventario de los activos recibidos y adquiridos por el Fondo Emprender	N/A	04/11/2022	
2	Anexar el contrato de garantía mobiliaria en la actividad 92contratos deprenda	N/A	04/11/2022	
2	Anexar el tercer informe para Interventoría	N/A	30/10/2022	

2. ACTIVIDADES CONTRATUALES DE LA 89 A LA 99

ACTIVIDAD 89 APORTES DEL EMPRENDEDOR

El compromiso de aporte del emprendedor corresponde a $ 46.210.664, representados en:

VISITA	DESCRIPCIÓN

	Meta	El emprendedor tiene como compromiso en aporte la suma de $46.210.664,00 representados en: **Especie:** $ 200,000: 2 básculas de mesa $ 300,000: 2 básculas de piso 150 kg $ 600,000: 4 ventiladores industriales $ 200,000: bascula de piso de 300 kg $ 600,000.00: Batea para mezclar $ 5,500,000: Cinco congeladores doble tapa de 450 litros $ 400,000: Dos selladoras térmicas $ 1,800,000: Embutidora de 18 litros $ 600,000: estufa industrial acero 1 puesto $1,200,000: Estufas industriales de 3 puesto $ 400,000: Fechadora de mesa $ 700,000: horno de 3 bandejas acero inoxidable $ 3,500,000: Molino industrial # 32 $ 5,000,000: Molino industrial # 42 $ 2,000,000: Molino semi-industrial # 22 $ 1,000,000: Utensilios $200.000: 10 recipientes $1,216,000: 32 Bandejas $ 1,000,000: Computador Portátil $ 656,000: 4 Sillas $ 500,000: Escritorio $ 6,000,000: Camioneta Dinero: $ 278,300: Gastos notariales y registro mercantil $ 1,000,000: Honorarios ingeniero de alimentos por 1 mes $ 1,800,364: Nomina emprendedor 1 mes $ 1,500,000: Registro de marca $ 1,500,000: Registro de Patente (por 20 años) $ 5,560,000: Registro ICA $ 1,000,000: Código de barras Nota: Para la validación del aporte, ver Protocolo Validación aporte social del emprendedor
	1	El emprendedor registró el aporte ante la Cámara de Comercio como capital autorizado $462.110.000.00, suscrito ypagado por un valor de $46.211.00. Tiene pendiente evidenciar los aportes en especie y dinero; así como, registrar la totalidad del aporte, en el libro de Actas y Registro de Accionistas, además, de evidenciar estos aportes en la contabilidad de la empresa.

A la fecha el emprendedor se encuentra documentando el aporte conjuntamente con su profesional contable como se establece en el protocolo, una vez entregue el informe con los respectivos soportes el SBDC procederá con el acta de aprobación y respectivo aval.

ACTIVIDAD 90 ACTAS DE SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO

Las actas que se han realizado con el emprendedor en el proceso de puesta en marcha corresponden a:

No. DE ACTA	FECHA	MES EN PLATAFORMA	OBJETO
15	15/05/2022	Septiembre	Proceso de firma de contrato y diligenciamiento de anexos.

16	10/06/2022	Septiembre	Estructuración plan operativo inicial.
17	01/07/2022	Septiembre	Acompañamiento primera visita de interventoría.
18	05/07/2022	Septiembre	Ajustes plan operativo para aprobación por parte de la interventora.
19	07/07/2022	Septiembre	Ajustes plan operativo para aprobación por parte de la interventora.
20	11/07/2022	Septiembre	Ajustes plan operativo para aprobación por parte de la interventora.
21	16/08/2022	Septiembre	Revisión de avances y pagos.
22	19/08/2022	Septiembre	Revisión pagos y información contable y tributaría.
23	06/09/2022	Septiembre	Revisión general de los avances del proyecto
24	11/10/2022	Octubre	Revisión general de los avances del proyecto
25	26/10/2022	Octubre	Revisión general de los avances del proyecto
26	27/10/2022	Octubre	Acompañamiento segunda visita de interventoría.
27	11/11/2022	Noviembre	Revisión general de los avances del proyecto
28	15/12/2022	Diciembre	Revisión general de los avances del proyecto

Compromiso: subir la presente acta a la plataforma de fondo emprender

ACTIVIDAD 91 INFORMES PARA EL INTERVENTOR

De acuerdo con las fechas determinadas para realizar y subir los informes al interventor, se realiza la verificación de los mismo. A la fecha se han subido:

NO. DE INFORME	MES EN PLATAFORMA	OBSERVACIONES
1	Julio	Se cargaron los documentos de acuerdo con los tiempos definidos por la interventoría. (30/08/2022).

2	Octubre	Se cargaron los documentos de acuerdo con los tiempos definidos por la interventoría. (31/10/2022).

ACTIVIDAD 92 CONTRATOS DE PRENDA

Se cargo el 19 de julio el contrato de garantía mobiliario por parte del emprendedor.

ACTIVIDAD 93 INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Revisar los impuestos que sube el emprendedor, se debe subir la declaración y el pago, o cuando no se genere el impuesto el certificado del contador

MES	DOCUMENTOS CARGADOS EN PLATAFORMA	OBSERVACIONES
MES 1	15/07/2022	Se carga declaración de la contadora de no generación del impuesto.
MES 2	11/08/2022	Se carga declaración de la contadora de no generación de los impuestos. Aún no se ha adjuntado el RIT y para el mes de julio no se encuentra el RETEICA bimestre, es importante anexarlo también. Gracias
MES 3	12/09/2022	Se carga declaración de la contadora de no generación del impuesto. La interventora realiza la siguiente observación: "No se anexa el RETEICA JULIO Y AGOSTO, por tanto, queda pendiente de la información tributaria".
MES 4	15/10/2022	Se carga declaración de la contadora de no generación de los impuestos. Se carga declaración de retención en la fuente.
MES 5	25/10/2022	Se carga la declaración del reteica en cero y se registra a la empresa en el rit.
MES 6	23/11/2022	Se carga certificado de impuestos frimado por la contadora, retefuente del mes de octubre, Iva bimestral y reteica del mes de octubre.

ACTIVIDAD 95 PUBLICIDAD DE LOGOS - ACTIVIDAD 96 EVIDENCIA DE EVENTOS DE MERCADEO

Se tiene establecido un compromiso de 11 eventos de mercadeo, los cuales deben llevar los respetivos logos (si es convocatoria cerrada incluir el logo del municipio).

A la fecha las evidencias subidas por el emprendedor son:

- El emprendedor ya participo en una feria y está empezando a completar las actividades relacionadas con el indicador de publicidad y mercadeo.

ACTIVIDAD 97 CONTRAPAR/TIDAS

Se tiene establecido un compromiso de 5 contrapartidas, donde a la fecha no se han cumplido con ninguna.

ACTIVIDAD 98 CONTABILIDAD

MES	DOCUMENTOS CARGADOS EN PLATAFORMA	OBSERVACIONES
MES 1	15/07/2022	Se carga documentación requerida para la contabilidad de la empresa.
MES 2	31/08/2022	Se carga documentación requerida para la contabilidad de la empresa.
MES 3	12/09/2022	Se carga documentación requerida para la contabilidad de la empresa.
MES 4	15/10/2022	Se carga documentación requerida para la contabilidad de la empresa.
MES 5	23/11/2022	Se carga documentación requerida para la contabilidad de la empresa.

La interventora aún no ha aprobado los avances de contabilidad de los últimos dos meses, pero aún no se identifica comentario o ajustes a realizar en los documentos.

ACTIVIDAD 99 DOCUMENTOS LEGALES

MES	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
Acta de inicio	Julio	Ninguna
Certificado cuenta bancaría	Julio	Ninguna
Resolución de facturación electrónica	Julio	Ninguna
Resolución de documento soporte	Julio	Ninguna
Portada libro de actas	Julio	Ninguna
Portada libro de accionistas	Julio	Ninguna
Modelo de contrapartidas	Julio	Ninguna
Contrato de Cooperación	Julio	Ninguna
Instrucciones del pagaré	Julio	Ninguna
Pagaré	Julio	Ninguna
Guía de Envío	Julio	
Rut de la empresa	Julio	Ninguna
Rut del representante legal	Julio	Ninguna

Certificado Cámara de Comercio	Julio	Ninguna
Estatutos Firmados	Julio	Ninguna
Concepto Uso de suelos	Julio	Ninguna
Factura venta Ica	Octubre	Ninguna
Registro fabricante de alimentos	Octubre	Ninguna
Rut Actualizado actividad 52	Noviembre	Ninguna

No se ha cargado información adicional en el último mes.

INFORME DE COMPONENETE DE INNOVACION Y COMPONENETE AMBIENTAL

Aun no se han presentado informe de innovación porque esta aun en etapa preoperativa el proyecto.

3. REVISIÓN DE INDICADORES

De acuerdo con la interventoría hasta la fecha de la reunión los indicadores son los siguientes:

INDICADOR	META	EJECUCION A LA FECHA	VALIDADO POR INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES
Empleo	7	0%	0	Esta aun en etapa preoperativa.
Ejecución presupuestal	$79.974.496	71,57%	57.244.496	Esta aun en etapa preoperativa.
Mercadeo	11	0%	0	Esta aun en etapa preoperativa.
Contrapartidas	5			Esta aun en etapa preoperativa.
Producción	2.790 Lb A. Barf Deshidratada Mixta -33.900 Lb A. Barf Horneada Mixta 13.560 Lb A. Barf Tradicional Mixta 2.260 Lb A. Barf HorneadaMedicada para Caninos con enfermedades Renales y Hepáticas 1.130 Lb A. Barf Horneada Medicada para Caninos Obesos	0%	0	Esta aun en etapa preoperativa.

	1.130 Lb A. Barf Horneada Medicada para Caninos Hipoalergénicos 9.040 Lb A. Barf Horneada Carne 4.520 Lb A. Barf Horneada Pollo 3.390 Lb A. Barf Horneada Salmon 565 Lb Snacks de caninos			
Ventas	$316.717.331	0	0	Esta aun en etapa preoperativa.

EMPLEO:

A la fecha se han contratado 2 personas, en los siguientes cargos:

Cargo	Nombre	Tipo de contrato	Fecha inicio Fecha fin	Seguridad social
Gerente	Edwin Naranjo Méndez	Contrato a término fijo	01/08/2022	Eps Pension Arl Caja
Contador	Diana Carolina Rios Acosta	Prestación de servicios	01/07/2022	Eps Pension Arl Caja

- **Reglamento interno de trabajo:** está en etapa preoperativo.
- **Pagos a la seguridad social:** Se realizan los pagos de seguridad social.
- **SG-SST:** Aun no se ha tramitado debido a que aún está en etapa preoperativo.

PRODUCCIÓN Y VENTAS

MES	VENTAS $$$ ANTES DE IMPUESTOS	CANTIDAD DE UNIDADES	VERIFICACIÓN INFOMES EN PLATAFORMA
No aplica	No aplica	No aplica	Se encuentra en etapa preoperativa.

CONCLUSIONES
Se realizo la reunión de acompañamiento a la empresa Meisson Barf empresa en puesta en marcha de Fondo Emprender.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**

ASISTENTES:

