M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
NIT: 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA.
- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS
- CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.



INFORME ACTA PARCIAL No. 1.

CONTRATO No. 3287 DEL 18 DE OCTUBRE 2022.

PERIODO DE EJECUCION DEL 21 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022



"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ "

NOVIEMBRE 2022.

CLL 5a No. 5 - 08 BRR/ LA POLA
CEL: 3212149385
IBAGUE - TOLIMA



CONTROL DEL DOCUMENTO

APROBADO	
NOMBRE:	M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S – R. L. JOSE RAMIRO GARZON CESPDES
FECHA:	NOVIEMBRE 2022
FIRMA:	



TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
2. ALCANCE CONTRACTUAL.
3. ASPECTOS FINANCIEROS
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
5. ACTA DE INICIO.
6. GARANTIA POLIZA A FAVOR DEL CLIENTE.
7. ASPECTOS TECNICOS MINIMOS.
8. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR HORAS DE ALQUILER POR EQUIPOS
9. REGISTRO FOTOGRAFICO.
10. ACTA PARCIAL Y FIRMA.
11. ANEXOS



1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Contrato No. 3287 del 18 de Octubre de 2022, celebrado entre **Municipio de Ibagué** y la sociedad M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S, identificado con el Nit. 901.559.085-4, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

2. ALCANCE CONTRACTUAL

OBJETO: "CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ATENCION A EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN LA RED VIAL TERCIARIA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUE"

Tabla 2. *Información Contrato No. 3287 de 2022*

VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($350.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	HASTA EL 31 DIC 2022
FECHA INICIO	21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ASPECTOS FINANCIEROS

2.1 FACTURACIÓN.

Tabla 3. *Facturas de Venta*

ELEMENTOS	No. DE FACTURA
FACTURA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER ACTA PARCIAL 01	

Ver anexo 1. *Se adjunta Factura*



2.2 BALANCE FINANCIERO.

Tabla 4. Información Financiera del Contrato No. 3287 de 2022

VALOR DEL CONTRATO No. 3287 DE 2022		**($350.000.000)**
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA 01		90,00%
VALOR EJECUTADO ACTA 01	$	314.836.691
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL 01		90,00%
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 01	$	228.093.513
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR		10,00%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$	35.163.309
TOTAL PAGO DEL CONTRATO.		**($350.000.000)**

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 AFILIACIÓN Y PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

En cumplimiento a las **OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**, El suscrito representante legal de la sociedad M&M CONSTRUCCIONES GARZON CESPEDES certifica que se encuentra debidamente afiliado al sistema integral de seguridad social y al igual que se encuentra al día con pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), correspondiente al mes de Octubre y noviembre del 2022. Como constancia se anexan las planillas de pago correspondientes. ***(Ver Anexo 6** – Planilla De Seguridad Social).*

4. ACTA DE INICIO

El Acta de inicio suscrita por ORLEY VIDALES USECHE Supervisor del contrato y JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES, actuando en calidad de representante legal de la sociedad contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S, de fecha 21 de Octubre de 2022. ***Ver Anexo 8.** Acta de inicio.*



5. GARANTÍA PÓLIZA A FAVOR DEL CLIENTE

En cumplimiento del CONTRATO No. 3287 DE 2022, M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S presenta PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, Póliza No. 25-44-101172892, otorgada por SEGUROS DEL ESTADO, con fecha de expedición del veinte (20) de octubre 2022, a favor del **MUNICIPIO DE IBAGUÉ,** amparando el posible riesgo en la prestación del servicio:

Tabla 5. *Póliza de Cumplimiento*

AMPAROS – INICIALES LEGALIZACIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/10/2022	15/01/2023	$35.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	18/10/2022	15/01/2026	$17.500.000
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	18/10/2022	30/06/2023	$70.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	18/10/2022	15/07/2023	$35.000.000

Ver Anexo 10 *– Pólizas De Cumplimiento Contrato).*

En cumplimiento del CONTRATO No. 3287 DE 2022, M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S presenta PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO, Póliza No. **25-40-101046126**, otorgada por SEGUROS DEL ESTADO, con fecha de expedición del veinte (20) de octubre 2022, a favor de terceros afectados, amparando el posible riesgo en la prestación del servicio:

Tabla 6. *Póliza de Responsabilidad civil Extracontractual*

AMPAROS – INICIALES LEGALIZACIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	18/10/2022	15/01/2023	$400.000.000



6. ASPECTOS TÉCNICOS MINIMOS REQUERIDOS.

CAN	DESCRIPCION	CARACTERISITICAS	UN	
1	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS.	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS. Especificaciones Mínimas: Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra en cama baja, aceite y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice operación continúa del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativo al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación. Modelo 2012 en adelante Potencia 75 Hp mínima Profundidad mínima de excavación 4300 mm Tracción 4x4 Capacidad mínima de cucharon 0,75.m3	Hora	$202.888
2	MOTONIVELADORA ARTICULADA	MOTONIVELADORA ARTICULADA Especificaciones Mínimas: Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra en camabaja, aceite y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación. Modelo 2010 en adelante Potencia 140 Hp Ancho de hoja 3,6 mt, altura de hoja 600 mm Ancho de cuchilla 150 mm Incluye operario y combustible.	Hora	$233.767



3	VIBROCOMPACTADOR MIXTO 8 Ton	VIBROCOMPACTADOR MIXTO 8 Ton Especificaciones Mínimas: Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra en camabaja, aceite y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación. Modelo 2010 en adelante Peso operacional 7400 kg Potencia 80 hp Ancho de compactación1600 mm	Hora	$203.855
4	VOLQUETA TÁNDEM DE 16 M3	VOLQUETA TÁNDEM DE 16 M3 Especificacione mínimas: Especificaciones mínimas: Incluye operario, combustible aceite y lubricantes en general, reparaciones repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación. Modelo 2012 en adelante Capacidad 16 m3 Potencia 280 hp 6x4 con sistema descarpado 1 Eje Simple 1 Eje Tipo Tándem 10 Llantas Documentos al día ante las autoridades de tránsito	Día	$924.000



5	VOLQUETA SENCILLA DE 7 M3	VOLQUETA SENCILLA DE 7 M3 Especificaciones técnicas. Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra, aceite, combustible y lubricantes en general, reparaciones, de tal forma que se garantice operación continúa del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación. Modelo 2014 en adelante Capacidad 7 m3 Potencia 280 hp 6x4 con sistema descarpado. 2 Ejes Simples 6 Llantas Documentos al día ante las autoridades de tránsito	Día	$790.533

7. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR HORAS DE ALQUILER DE EQUIPOS

Debido al desgaste y deterioro de las vías y pavimentos de gran parte de la malla vial del Municipio de Ibagué, la Secretaría de Infraestructura requiere el alquiler de maquinaria amarilla para las actividades a desarrollar como excavaciones, cajeos, extendida de materiales, remoción de pavimentos, compactación de rellenos para rasantes de vías que en mal estado para realizar los respectivos parcheo en asfalto y demás obras necesarias para el mejoramiento y rehabilitación de las vías en cumplimiento al Plan de Desarrollo "Ibagué Vibra 2020 - 2023", y con base a la meta producto "Mejoramiento y/o mantenimiento y/o construcción de la red vial de Ibagué", en el período comprendido entre el **21 de octubre al 30 de noviembre del 2022**, continua con múltiples frentes de trabajo para continuar rehabilitando las vías urbanas, entre maquinaria amarilla propia de la Secretaria y en alquiler, con el fin de ampliar la capacidad de reacción frente a las soluciones de mejoramiento de las vías.

En dicho periodo, se ha logrado varios tramos de vías en diferentes comunas y barrios de Ibagué, las cuales presentaban huecos, grietas y hundimientos en algunas vías. A continuación, se describe las intervenciones realizadas por la maquinaria en alquiler.



1. **Barrios Las Brisas, Combeima, Ambalá, y Atolsure de Ibagué:**

Desde el 21 de octubre al 30 de noviembre de 2022 se realizaron actividades de Excavaciones, Cajeos, Extendida de materiales, Remoción de pavimentos, Cargue de volquetas, para el mejoramiento de varios sitios críticos en diferentes vías de los Barrios de Ibagué con máquina Retro Excavadora de Llantas CASE, denominada Retro No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **266 horas**, también en estos trabajos se empleó la Volqueta Sencilla de 7 M3 de placa BUM 756, denominada volqueta No.1, durante **33 días**, y con estos equipos se habilitó el 100% de los tramos de las vías intervenidas, maquinaria que se rotó por los barrios Las Brisas, Combeima, Ambalá, y Atolsure de Ibagué.



Imagen No.1 Retroexcavadora de Llantas realizando extendida de material en vías del Barrio las brisas



Imagen No.2 Retroexcavadora de Llantas realizando Excavaciones, Cajeos y Cargue de Volquetas en vías de los Barrios Ambalá parte alta y Combeima de Ibagué.

2. **Barrios Ricaurte, Granada, Miramar, Alto de Bquerón, Chicalá Vergel, Calambeo San Jorge y San Isidro de Ibagué:**

En periodo del 21 de octubre al 30 de noviembre de 2022 se realizaron actividades de Excavaciones, Cajeos, Extendida de materiales, Remoción de pavimentos, Cargue de volquetas, para el mejoramiento de algunos sitios críticos en diferentes vías de los Barrios de Ibagué con máquina Retroexcavadora de Llantas VOLVO DL 70, denominada Retro No.2, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **271 horas**, también en estos trabajos se empleó la Volqueta Sencilla de 7 M3 de placa OUD 527, denominada Volqueta No.2, durante **33 días**, y además la Volqueta Sencilla de 7 M3 de placa GLB-395 , denominada Volqueta No.3, durante **33 días**, y con estos equipos se habilitó el 100% de los tramos de las vías intervenidas, maquinaria que se rotó por los barrios Ricaurte, Granada, Miramar, Alto de Boquerón, Chicalá Vergel, Calambeo San Jorge y San Isidro de Ibagué.








Imagen No.3 Retroexcavadora de llantas realizando Excavaciones y remoción de pavimento en vías de los Barrios Ricaurte parte baja y alto de Boquerón de Ibagué.





Imagen No.4 Maquinaria Retroexcavadora realizando Excavaciones, Remoción de pavimentos, cargue de volquetas en vías de los Barrios Ricaurte y Alto de Boquerón de Ibagué.



3. Barrios Santander, Jordán Noveta Etapa, Portales del Bosque, La Ceiba y Ambalá en Ibagué.

En el periodo del 21 de octubre al 30 de noviembre de 2022 se realizaron actividades de Excavaciones, Cajeos, Extendida de materiales, Remoción de pavimentos, Cargue de volquetas, para el mejoramiento de algunos sitios críticos en diferentes vías de los Barrios de Ibagué con máquina Retroexcavadora de Llantas Caterpillar 416, denominada Retro No.3, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **260 horas**, también en estos trabajos se empleó la Volqueta Sencilla de 7 M3 de placa OUD 527, denominada Volqueta No.2, durante **33 días**, y con estos equipos se habilitó el 100% de los tramos de las vías intervenidas, maquinaria que se rotó por los barrios Santander, Jordán Noveta Etapa, Portales del Bosque, La Ceiba y Ambalá de Ibagué.



Imagen No.5 Retroexcavadora de Llantas realizando Excavaciones y extendida de materiales en vías del Barrio Santander Estadio de Ibagué.





Imagen No.6 Retroexcavadora de Llantas realizando Excavaciones en vías del Barrio Jordán Novena Etapa de Ibagué.

4. Barrio y sector la Coqueta de Ibagué

Dentro del periodo de la presente Acta 1, desde el 24 de octubre al 24 de noviembre de 2022 se realizaron actividades de Excavaciones, Extendida de materiales, Cargue de volquetas, para el mejoramiento de vía en el Sector Coqueta de Ibagué con máquina Retro Excavadora de Llantas Caterpillar, denominada Retro No.4, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **212 horas**, y con este equipo se habilitó el 100% del tramo de vía intervenida acceso al sector la Coqueta de Ibagué.





Imagen No.7 Retroexcavadora de Llantas realizando excavaciones en el sector la Coqueta de Ibagué.



Imagen No.8 Retroexcavadora de Llantas realizando excavaciones en el sector la Coqueta de Ibagué.



5. Barrio San Isidro

En este periodo del 21 de octubre al 30 de noviembre de 2022 también se realizaron actividades de Extendida de materiales y conformación de vías para el mejoramiento de vías en el Sector de San Isidro de Ibagué con máquina Motoniveladora Articulada, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **111 horas**, y con este equipo se habilitó el 100% del tramo de vía intervenida del Sector San Isidro de Ibagué.



Imagen No.9 Maquina Motoniveladora extendiendo material y conformando las vías en el Barrio San Isidro de Ibagué



6. Barrio Santander

En este periodo del 21 de octubre al 30 de noviembre de 2022 también se realizaron actividades de Compactación de rasantes de vías para el mejoramiento de las mismas en el Sector de Santander de Ibagué con máquina Vibrocompactador, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **29 horas**, y con este equipo se habilitó el 100% del tramo de vía intervenida del Sector Santander.



Imagen No.10 Vibro compactador realizando compactación de rasante de vías en Barrio Santander de Ibagué



9. ANEXOS

ANEXO 1 Copia factura.

ANEXO 2 RUT actualizado.

ANEXO 3 Cámara de Comercio

ANEXO 4 Certificación bancaria vigente.

ANEXO 5 Certificación pagos de seguridad social y aportes parafiscales.

ANEXO 6 Declaración de aportes de seguridad social emitida por contador

ANEXO 7 Acta de Inicio.

ANEXO 8 Acta de legalización

ANEXO 9 Acta aprobación de pólizas

ANEXO 10 Planillas control horas maquinaria

ANEXO 11 Acta parcial 01

M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S
R.L. JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES
FIRMA CONTRATISTA

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA

Señores
ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
Ibagué

REFERENCIA: Proceso de contratación **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA -AI-SAMC-2636-2022**

JOSE RAMIRO GARZÓN CESPEDES, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S, manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000.00) M/Cte. Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR
1	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS. Especificaciones Mínimas: Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra en cama baja, aceite y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice operación continúa del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativo al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación. Modelo 2012 en adelante Potencia 75 Hp mínima Profundidad mínima de excavación 4300 mm Tracción 4x4 Capacidad mínima de cucharon 0,75.m3	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativo al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación.	HORA	$202.888

2	MOTONIVELADORA ARTICULADA Especificaciones Mínimas: Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra en camabaja, aceite y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación. Modelo 2010 en adelante Potencia 140 Hp Ancho de hoja 3,6 mt, altura de hoja 600 mm Ancho de cuchilla 150 mm Incluye operario y combustible.	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al dseño y fabricación, debe contar con el documento de importación.	HORA	$233.767
3	VIBROCOMPACTADOR MIXTO 8 Ton Especificaciones Mínimas: Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra en camabaja, aceite y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación. Modelo 2010 en adelante Peso operacional 7400 kg	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación.	HORA	$203.855

	Potencia 80 hp Ancho de compactación1600 mm			
4	VOLQUETA TÁNDEM DE 16 M3 Especificacione mínimas: Especificaciones mínimas: Incluye operario, combustible aceite y lubricantes en general, reparaciones repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación. Modelo 2012 en adelante Capacidad 16 m3 Potencia 280 hp 6x4 con sistema descarpado 1 Eje Simple 1 Eje Tipo Tándem 10 Llantas Documentos al día ante las autoridades de tránsito	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación.	DÍA	$924.000
5	VOLQUETA SENCILLA DE 7 M3 Especificaciones técnicas. Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra, aceite, combustible y lubricantes en general, reparaciones, de tal forma que se garantice operación continúa del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación. Modelo 2014 en adelante Capacidad 7 m3 Potencia 280 hp 6x4 con sistema	Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación.	DÍA	$790.533

	descarpado. 2 Ejes Simples 6 Llantas Documentos al día ante las autoridades de tránsito			

Atentamente,

JOSE RAMIRO GARZÓN CESPEDES
C. C. No. 93.376.678 de Ibagué
Representante Legal M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
Nit No. 901559085-4
Dirección de correo: Cl 5 n 5-08 – B/La Pola Ibagué Tolima
Teléfono: 3212149385
Correo electrónico: mymconstrucciones.2022@gmail.com
Ciudad: Ibagué

PLANILLA CONTROL HORAS MAQUINARIA

Contrato No. 3283 del 18 de Octubre de 2.022. Alquiler Maquinaria Amarilla.

				Mañana		Tarde				Control Por Secretaria Infraestructura	Por el Contratisa
Día	Fecha	Tipo Maquinaria	Sitio	De	A	De	A	horas	horas/Día	Didier Steven Arango Reyes	José Ramiro Garzón Céspedes
Viernes	21-oct.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ambalá	8:00:00	12:00:00	14:00:00	17:00:00	7:00:00	7,00		
Sábado	22-oct.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ambalá	7:00:00	13:00:00	0:00:00	0:00:00	6:00:00	6,00		
Domingo	23-oct.-22										
Lunes	24-oct.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ambalá	7:00:00	12:00:00	14:00:00	17:00:00	8:00:00	8,00		
Martes	25-oct.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ambalá	7:30:00	12:00:00	14:00:00	17:00:00	7:30:00	7,50		
Miércoles	26-oct.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Granada	7:30:00	12:00:00	14:00:00	17:30:00	8:00:00	8,00		
Jueves	27-oct.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ambalá	8:00:00	11:30:00	14:00:00	18:00:00	7:30:00	7,50		
Viernes	28-oct.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ambalá	7:30:00	12:00:00	13:30:00	17:30:00	8:30:00	8,50		
Sábado	29-oct.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ambalá	7:00:00	13:00:00	0:00:00	0:00:00	6:00:00	6,00		
Domingo	30/10/22										
Lunes	31-oct.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Granada	8:00:00	12:00:00	14:00:00	17:30:00	7:30:00	7,50		
Martes	01-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Granada	7:30:00	12:00:00	13:30:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Miercoles	02-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Granada	7:00:00	11:30:00	14:00:00	18:00:00	8:30:00	8,50		
Jueves	03-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Granada	7:00:00	11:00:00	14:00:00	19:00:00	9:00:00	9,00		
Viernes	04-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Combeima	7:30:00	12:00:00	14:30:00	17:00:00	7:00:00	7,00		

Sábado	05-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Combeima	7:00:00	12:00:00	14:00:00	16:00:00	7:00:00	7,00		
Domingo	06-nov.-22										
Lunes	07-nov.-22										
Martes	08-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio la Feria	7:00:00	12:00:00	14:00:00	17:00:00	8:00:00	8,00		
Miercoles	09-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Combeima	7:30:00	12:00:00	13:30:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Jueves	10-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Combeima	7:30:00	11:30:00	13:30:00	18:00:00	8:30:00	8,50		
Viernes	11-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Combeima	7:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Sábado	12-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Combeima	7:30:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:30:00	8,50		
Domingo	13-nov.-22										
Lunes	14-nov.-22										
Martes	15-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Combeima	7:00:00	12:00:00	13:30:00	18:00:00	9:30:00	9,50		
Miércoles	16-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Combeima	8:00:00	11:30:00	14:30:00	17:30:00	6:30:00	6,50		
Jueves	17-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Combeima	7:30:00	12:00:00	13:30:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Viernes	18-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Combeima	7:00:00	11:30:00	13:30:00	17:30:00	8:30:00	8,50		
Sábado	19-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Combeima	7:00:00	12:00:00	14:00:00	17:00:00	8:00:00	8,00		
Domingo	20-nov.-22										
Lunes	21-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Combeima	7:00:00	11:00:00	14:00:00	16:30:00	6:30:00	6,50		
Martes	22-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ricaurte	7:30:00	12:00:00	13:30:00	18:00:00	9:00:00	9,00		

Miércoles	23-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ricaurte	8:00:00	12:00:00	14:30:00	17:00:00	6:30:00	6,50
Jueves	24-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ricaurte	7:00:00	12:00:00	13:30:00	18:00:00	9:30:00	9,50
Viernes	25-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ricaurte	7:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00
Sábado	26-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ricaurte	7:00:00	12:00:00	14:30:00	18:00:00	8:30:00	8,50
Domingo	27-nov.-22								
Lunes	28-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ricaurte	7:00:00	12:00:00	13:30:00	18:00:00	9:30:00	9,50
Martes	29-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ricaurte	7:00:00	12:00:00	13:30:00	17:00:00	8:30:00	8,50
Miércoles	30-nov.-22	Retro Llantas Marca CASE No.1	Barrio Ricaurte	7:00:00	12:00:00	13:30:00	16:30:00	8:00:00	8,00
TOTAL HORAS DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS								266:00:00	**266,00**

PLANILLA DE CONTROL

Contrato No. 3283 del 18 de Octubre de 2.022. Alquiler Maquinaria Amarilla.

				Mañana		Tarde				Control Por Secretaria Infraestructura	Por el Contratisa
Día	Fecha	Tipo Maquinaria	Sitio	De	A	De	A	horas	horas/Día	**Didier Steven Arango Reyes**	**José Ramiro Garzón Céspedes**
Viernes	21-oct.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio Granada	7:30:00	11:30:00	14:30:00	17:30:00	7:00:00	7,00		
Sábado	22-oct.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio Granada	7:00:00	11:30:00	14:00:00	17:30:00	8:00:00	8,00		
Domingo	23-oct.-22										
Lunes	24-oct.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio Granada	7:00:00	11:30:00	13:30:00	17:30:00	8:30:00	8,50		
Martes	25-oct.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio Granada	7:00:00	12:30:00	14:00:00	17:00:00	8:30:00	8,50		
Miércoles	26-oct.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio Granada	7:30:00	12:00:00	14:00:00	17:00:00	7:30:00	7,50		
Jueves	27-oct.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio Colegio Normal	7:00:00	11:30:00	14:00:00	17:30:00	8:00:00	8,00		
Viernes	28-oct.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio Chicalá Vergel	8:00:00	11:00:00	13:30:00	18:00:00	7:30:00	7,50		
Sábado	29-oct.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio Chicalá Vergel	7:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Domingo	30-oct.-22										
Lunes	31-oct.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio Vergel	7:30:00	12:00:00	13:30:00	17:00:00	8:00:00	8,00		
Martes	01-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio Vergel	8:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:00:00	8,00		
Miercoles	02-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Calambeo San Jorge	7:30:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:30:00	8,50		
Jueves	03-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Calambeo San Jorge	7:00:00	12:00:00	13:00:00	17:00:00	9:00:00	9,00		
Viernes	04-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Calambeo San Jorge	8:00:00	11:00:00	14:00:00	18:00:00	7:00:00	7,00		

Sábado	05-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Calambeo San Jorge	7:00:00	11:00:00	13:00:00	17:00:00	8:00:00	8,00		
Domingo	06-nov.-22										
Lunes	07-nov.-22										
Martes	08-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio Miramar	8:00:00	12:00:00	14:00:00	17:30:00	7:30:00	7,50		
Mlercoles	09-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio Miramar	8:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:00:00	8,00		
Jueves	10-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	7:00:00	11:00:00	13:30:00	18:00:00	8:30:00	8,50		
Viernes	11-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	7:30:00	12:00:00	13:00:00	17:00:00	8:30:00	8,50		
Sábado	12-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	8:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:00:00	8,00		
Domingo	13-nov.-22										
Lunes	14-nov.-22										
Martes	15-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	8:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:00:00	8,00		
Miércoles	16-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	7:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Jueves	17-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	7:30:00	11:30:00	14:00:00	17:00:00	7:00:00	7,00		
Viernes	18-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	7:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Sábado	19-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	7:00:00	12:00:00	13:30:00	18:00:00	9:30:00	9,50		
Domingo	20-nov.-22										
Lunes	21-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	7:30:00	12:00:00	14:00:00	17:30:00	8:00:00	8,00		
Martes	22-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	8:00:00	12:00:00	13:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Miércoles	23-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	8:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:00:00	8,00		

Jueves	24-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	7:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00
Viernes	25-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	7:00:00	12:00:00	14:00:00	17:30:00	8:30:00	8,50
Sábado	26-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	7:30:00	12:00:00	14:30:00	18:00:00	8:00:00	8,00
Domingo	27-nov.-22								
Lunes	28-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	7:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00
Martes	29-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	7:30:00	12:00:00	14:00:00	17:30:00	8:00:00	8,00
Miércoles	30-nov.-22	Retro Llantas VOLVO DL 70 No.2	Barrio San Isidro	8:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:00:00	8,00
TOTAL HORAS DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS								271:00:00	**271,00**

PLANILLA DE CONTROL

Contrato No. 3283 del 18 de Octubre de 2.022. Alquiler Maquinaria Amarilla.

				Mañana		Tarde				Control Por Secretaria Infraestructura	Por el Contratisa
Día	Fecha	Tipo Maquinaria	Sitio	De	A	De	A	horas/Día	horas/Día	Didier Steven Arango Reyes	José Ramiro Garzón Céspedes
Viernes	21-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Granada	9:00:00	12:00:00	14:00:00	17:30:00	6:30:00	6,50		
Sábado	22-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Granada	7:30:00	12:00:00	14:00:00	17:30:00	8:00:00	8,00		
Domingo	23-oct.-22										
Lunes	24-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Granada	8:00:00	12:00:00	14:00:00	17:30:00	7:30:00	7,50		
Martes	25-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Granada	9:00:00	12:00:00	13:00:00	17:00:00	7:00:00	7,00		
Miércoles	26-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Ambalá	8:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:00:00	8,00		
Jueves	27-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Ambalá	7:30:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:30:00	8,50		
Viernes	28-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	8:00:00	12:00:00	13:30:00	18:00:00	8:30:00	8,50		
Sábado	29-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	8:00:00	12:00:00	13:00:00	17:00:00	8:00:00	8,00		
Domingo	30-oct.-22										
Lunes	31-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	8:00:00	12:00:00	13:50:00	17:50:00	8:00:00	8,00		
Martes	01-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	8:00:00	11:00:00	14:00:00	18:00:00	7:00:00	7,00		
Miercoles	02-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:50:00	12:00:00	14:00:00	17:50:00	8:00:00	8,00		
Jueves	03-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:30:00	12:00:00	13:00:00	17:00:00	8:30:00	8,50		
Viernes	04-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:00:00	11:50:00	13:50:00	17:00:00	8:00:00	8,00		

Sábado	05-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:00:00	11:00:00	13:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Domingo	06-nov.-22										
Lunes	07-nov.-22										
Martes	08-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	9:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	7:00:00	7,00		
Miercoles	09-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	9:00:00	12:00:00	13:50:00	17:50:00	7:00:00	7,00		
Jueves	10-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	8:00:00	12:00:00	13:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Viernes	11-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	8:50:00	12:00:00	13:10:00	17:00:00	7:00:00	7,00		
Sábado	12-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	8:00:00	11:30:00	14:00:00	17:00:00	6:30:00	6,50		
Domingo	13-nov.-22										
Lunes	14-nov.-22										
Martes	15-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	8:00:00	11:00:00	14:00:00	17:00:00	6:00:00	6,00		
Miércoles	16-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:00:00	12:00:00	13:30:00	17:00:00	8:30:00	8,50		
Jueves	17-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:00:00	12:00:00	13:30:00	17:00:00	8:30:00	8,50		
Viernes	18-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:30:00	12:00:00	13:00:00	17:00:00	8:30:00	8,50		
Sábado	19-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:00:00	11:30:00	13:00:00	17:00:00	8:30:00	8,50		
Domingo	20-nov.-22										
Lunes	21-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	8:00:00	12:00:00	13:30:00	17:00:00	7:30:00	7,50		
Martes	22-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:00:00	11:50:00	13:50:00	17:00:00	8:00:00	8,00		
Miércoles	23-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:00:00	12:00:00	13:30:00	17:00:00	8:30:00	8,50		

Jueves	24-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:30:00	11:50:00	13:50:00	17:00:00	7:30:00	7,50		
Viernes	25-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Sábado	26-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:30:00	11:30:00	13:00:00	17:00:00	8:00:00	8,00		
Domingo	27-nov.-22										
Lunes	28-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:00:00	12:00:00	13:00:00	17:00:00	9:00:00	9,00		
Martes	29-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:30:00	11:30:00	14:30:00	18:00:00	7:30:00	7,50		
Miércoles	30-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR 416 No.3	Barrio Santander	7:00:00	12:00:00	14:00:00	17:00:00	8:00:00	8,00		
TOTAL HORAS DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS								260:00:00	**260,00**		

PLANILLA DE CONTROL

Contrato No. 3283 del 18 de Octubre de 2.022. Alquiler Maquinaria Amarilla.



				Mañana		Tarde				Control Por Secretaria Infraestructura	Por el Contratisa
Día	Fecha	Tipo Maquinaria	Sitio	De	A	De	A	horas/Día	horas/Día	Didier Steven Arango Reyes	José Ramiro Garzón Céspedes
Lunes	24-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Martes	25-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	9:00:00	12:00:00	13:00:00	18:00:00	8:00:00	8,00		
Miércoles	26-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Jueves	27-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:30:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:30:00	8,50		
Viernes	28-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	8:00:00	12:00:00	13:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Sábado	29-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	8:00:00	13:00:00	0:00:00	0:00:00	5:00:00	5,00		
Domingo	30-oct.-22										
Lunes	31-oct.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:30:00	12:00:00	13:30	18:00:00	9:00:00	9,00		
Martes	01-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	8:00:00	12:30:00	14:00:00	17:00:00	7:30:00	7,50		
Miercoles	02-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:50:00	12:00:00	14:00:00	17:50:00	8:00:00	8,00		
Jueves	03-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:00:00	11:30:00	13:00:00	17:00:00	8:30:00	8,50		
Viernes	04-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:00:00	11:50:00	13:50:00	17:00:00	8:00:00	8,00		
Sábado	05-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	8:00:00	11:00:00	13:00:00	16:00:00	6:00:00	6,00		
Domingo	06-nov.-22										
Lunes	07-nov.-22										
Martes	08-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:00:00	12:00:00	13:30:00	17:30:00	9:00:00	9,00		

Miercoles	09-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:30:00	12:00:00	13:50:00	17:50:00	8:30:00	8,50		
Jueves	10-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	8:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:00:00	8,00		
Viernes	11-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	8:30:00	12:00:00	13:00:00	18:00:00	8:30:00	8,50		
Sábado	12-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	8:00:00	12:00:00	14:00:00	16:00:00	6:00:00	6,00		
Domingo	13-nov.-22										
Lunes	14-nov.-22										
Martes	15-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:30:00	12:00:00	13:00:00	17:00:00	8:30:00	8,50		
Miércoles	16-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Jueves	17-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	8:00:00	12:00:00	13:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Viernes	18-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:00:00	12:00:00	13:00:00	17:00:00	9:00:00	9,00		
Sábado	19-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:30:00	12:00:00	14:00:00	16:00:00	6:30:00	6,50		
Domingo	20-nov.-22										
Lunes	21-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:00:00	12:00:00	14:00:00	18:30:00	9:30:00	9,50		
Martes	22-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:30:00	12:00:00	13:00:00	17:00:00	8:30:00	8,50		
Miércoles	23-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:00:00	12:00:00	14:30:00	17:30:00	8:00:00	8,00		
Jueves	24-nov.-22	Retro Llantas CATERPILLAR H16-C No.4	Barrio Coqueta	7:00:00	12:00:00	13:00:00	16:30:00	8:30:00	8,50		
TOTAL HORAS DE RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS								212:00:00	**212,00**		

PLANILLA DE CONTROL

Contrato No. 3283 del 18 de Octubre de 2.022. Alquiler Maquinaria Amarilla.

										Por Secretaria Infraestructura	Por el Contratisa
Día	Fecha			Hora Inicio	Hora Fin	Hora Inicio	Hora Fin	horas	horas	Didier Steven Arango Reyes	José Ramiro Garzón Céspedes
Miercoles	02-nov.-22	Motoniveladora	San Isidro	9:00:00	11:30:00	14:00:00	17:30:00	6:00:00	6,00		
Jueves	03-nov.-22	Motoniveladora	San Isidro	7:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	9:00:00	9,00		
Viernes	04-nov.-22	Motoniveladora	San Isidro	7:00:00	12:00:00	14:00:00	17:00:00	8:00:00	8,00		
Sábado	05-nov.-22	Motoniveladora	San Isidro	8:00:00	12:00:00	14:00:00	16:00:00	6:00:00	6,00		
Domingo	06-nov.-22										
Lunes	07-nov.-22										
Martes	08-nov.-22	Motoniveladora	Charco Rico	7:00:00	12:00:00	14:00:00	17:30:00	8:30:00	8,50		
Mlercoles	09-nov.-22	Motoniveladora	San Isidro	7:00:00	11:50:00	13:50:00	17:30:00	8:30:00	8,50		
Jueves	10-nov.-22	Motoniveladora	San Isidro	7:00:00	12:00:00	14:00:00	17:30:00	8:30:00	8,50		
Viernes	11-nov.-22	Motoniveladora	San Isidro	8:00:00	12:00:00	13:50:00	17:50:00	8:00:00	8,00		
Sábado	12-nov.-22	Motoniveladora	San Isidro	8:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:00:00	8,00		
Domingo	13-nov.-22										
Lunes	14-nov.-22										
Martes	15-nov.-22	Motoniveladora	San Isidro	7:00:00	12:00:00	14:00:00	17:30:00	8:30:00	8,50		
Miércoles	16-nov.-22	Motoniveladora	San Isidro	7:00:00	12:30:00	14:00:00	17:00:00	8:30:00	8,50		
Jueves	17-nov.-22	Motoniveladora	San Isidro	7:30:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00	8:30:00	8,50		

Viernes	18-nov.-22	Motoniveladora	San Isidro	7:00:00	11:30:00	14:00:00	17:00:00	7:30:00	7,50		
Sábado	19-nov.-22	Motoniveladora	San Isidro	7:00:00	11:30:00	14:00:00	17:00:00	7:30:00	7,50		
HORAS DE MOTONIVELADORA								**111:00:00**	**111,00**		

PLANILLA DE CONTROL












Contrato No. 3283 del 18 de Octubre de 2.022. Alquiler Maquinaria Amarilla.

										Por Secretaria Infraestructura	Por el Contratisa
Día	Fecha			Hora Inicio	Hora Fin	Hora Inicio	Hora Fin	horas	horas	Didier Steven Arango Reyes	José Ramiro Garzón Céspedes
Sábado	12-nov.-22	Vibrocompactador mixto 8 ton	San Isidro	8:00:00	11:00:00	14:00:00	16:00:00	5:00:00	5,00		
Domingo	13-nov.-22										
Lunes	14-nov.-22										
Martes	15-nov.-22	Vibrocompactador mixto 8 ton	San Isidro	9:00:00	12:00:00	14:00:00	17:00:00	6:00:00	6,00		
Miércoles	16-nov.-22	Vibrocompactador mixto 8 ton	San Isidro	8:00:00	11:30:00	14:00:00	17:00:00	6:30:00	6,50		
Jueves	17-nov.-22	Vibrocompactador mixto 8 ton	San Isidro	8:30:00	12:00:00	14:00:00	17:00:00	6:30:00	6,50		
Viernes	18-nov.-22	Vibrocompactador mixto 8 ton	San Isidro	8:30:00	11:00:00	14:00:00	16:30:00	5:00:00	5,00		
TOTAL HORAS DE VIBROCOMPACTADOR								**29:00:00**	**29,00**		

PLANILLA DE CONTROL

Contrato No. 3283 del 18 de Octubre de 2.022. Alquiler Maquinaria Amarilla.

										Por Secretaria Infraestructura	Por el Contratisa
Día	Fecha	Tipo Maquinaria	Sitio						Día	Didier Steven Arango Reyes	José Ramiro Garzón Céspedes
Viernes	21-oct.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ambalá						1,00		
Sábado	22-oct.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ambalá						1,00		
Domingo	23-oct.-22										
Lunes	24-oct.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ambalá						1,00		
Martes	25-oct.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ambalá						1,00		
Miércoles	26-oct.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Granada						1,00		
Jueves	27-oct.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ambalá						1,00		
Viernes	28-oct.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ambalá						1,00		
Sábado	29-oct.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ambalá						1,00		
Domingo	30-oct.-22										
Lunes	31-oct.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Granada						1,00		
Martes	01-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Granada						1,00		
Miercoles	02-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Granada						1,00		
Jueves	03-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Granada						1,00		
Viernes	04-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Combeima						1,00		

Sábado	05-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Combeima						1,00		
Domingo	06-nov.-22										
Lunes	07-nov.-22										
Martes	08-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio la Feria						1,00		
Mlercoles	09-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Combeima						1,00		
Jueves	10-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Combeima						1,00		
Viernes	11-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Combeima						1,00		
Sábado	12-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Combeima						1,00		
Domingo	13-nov.-22										
Lunes	14-nov.-22										
Martes	15-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Combeima						1,00		
Miércoles	16-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Combeima						1,00		
Jueves	17-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Combeima						1,00		
Viernes	18-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Combeima						1,00		
Sábado	19-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Combeima						1,00		
Domingo	20-nov.-22										
Lunes	21-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Combeima						1,00		
Martes	22-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ricaurte						1,00		
Miércoles	23-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ricaurte						1,00		

Jueves	24-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ricaurte						1,00		
Viernes	25-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ricaurte						1,00		
Sábado	26-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ricaurte						1,00		
Domingo	27-nov.-22										
Lunes	28-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ricaurte						1,00		
Martes	29-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ricaurte						1,00		
Miércoles	30-nov.-22	Volqueta placa BUM 756 No.1	Barrio Ricaurte						1,00		
TOTAL DIAS VOLQUETA SENCILLA 7 M3									**33,00**		

PLANILLA DE CONTROL

Contrato No. 3283 del 18 de Octubre de 2.022. Alquiler Maquinaria Amarilla.

										Por Secretaria Infraestructura	Por el Contratisa
Día	Fecha	Tipo Maquinaria	Sitio						Día	Didier Steven Arango Reyes	José Ramiro Garzón Céspedes
Viernes	21-oct.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio Granada						1,00		
Sábado	22-oct.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio Granada						1,00		
Domingo	23-oct.-22										
Lunes	24-oct.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio Granada						1,00		
Martes	25-oct.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio Granada						1,00		
Miércoles	26-oct.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio Granada						1,00		
Jueves	27-oct.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio Colegio Normal						1,00		
Viernes	28-oct.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio Chicalá Vergel						1,00		
Sábado	29-oct.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio Chicalá Vergel						1,00		
Domingo	30-oct.-22										
Lunes	31-oct.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio Vergel						1,00		
Martes	01-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio Vergel						1,00		
Miercoles	02-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Calambeo San Jorge						1,00		
Jueves	03-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Calambeo San Jorge						1,00		
Viernes	04-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Calambeo San Jorge						1,00		

Sábado	05-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Calambeo San Jorge						1,00		
Domingo	06-nov.-22										
Lunes	07-nov.-22										
Martes	08-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio Miramar						1,00		
Mlercoles	09-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio Miramar						1,00		
Jueves	10-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Viernes	11-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Sábado	12-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Domingo	13-nov.-22										
Lunes	14-nov.-22										
Martes	15-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Miércoles	16-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Jueves	17-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Viernes	18-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Sábado	19-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Domingo	20-nov.-22										
Lunes	21-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Martes	22-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Miércoles	23-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		

Jueves	24-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Viernes	25-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Sábado	26-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Domingo	27-nov.-22										
Lunes	28-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Martes	29-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
Miércoles	30-nov.-22	Volqueta placa OUD 527 No.2	Barrio San Isidro						1,00		
TOTAL DIAS VOLQUETA SENCILLA 7 M3									**33,00**		

PLANILLA DE CONTROL

Contrato No. 3283 del 18 de Octubre de 2.022. Alquiler Maquinaria Amarilla.

										Por Secretaria Infraestructura	Por el Contratisa
Día	Fecha	Tipo Maquinaria	Sitio						Día	Didier Steven Arango Reyes	José Ramiro Garzón Céspedes
Viernes	21-oct.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Granada						1,00		
Sábado	22-oct.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Granada						1,00		
Domingo	23-oct.-22										
Lunes	24-oct.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Granada						1,00		
Martes	25-oct.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Granada						1,00		
Miércoles	26-oct.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Granada						1,00		
Jueves	27-oct.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Ave. Guabinal						1,00		
Viernes	28-oct.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Chicalá						1,00		
Sábado	29-oct.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Chicalá						1,00		
Domingo	30-oct.-22										
Lunes	31-oct.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Chicalá						1,00		
Martes	01-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Chicalá						1,00		
Miercoles	02-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Chicalá						1,00		
Jueves	03-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Calambeo						1,00		
Viernes	04-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Calambeo						1,00		

Sábado	05-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Calambeo						1,00		
Domingo	06-nov.-22										
Lunes	07-nov.-22										
Martes	08-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Miramar						1,00		
Mlercoles	09-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio Miramar						1,00		
Jueves	10-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Viernes	11-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Sábado	12-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Domingo	13-nov.-22										
Lunes	14-nov.-22										
Martes	15-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Miércoles	16-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Jueves	17-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Viernes	18-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Sábado	19-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Domingo	20-nov.-22										
Lunes	21-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Martes	22-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Miércoles	23-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		

Jueves	24-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Viernes	25-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Sábado	26-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Domingo	27-nov.-22										
Lunes	28-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Martes	29-nov.-22	Volqueta plaça GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
Miércoles	30-nov.-22	Volqueta placa GLB 395 No.3	Barrio San Isidro						1,00		
TOTAL DIAS VOLQUETA SENCILLA 7 M3									**33,00**		