ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	**ACTA DE INICIO**	**Código: F - 096** Versión: 002 Fecha: Agosto de 2020

CONTRATO DE:	OBRA		No. 100-103-13-09-00009-2022	
VALOR DEL CONTRATO:	$ 375.382.244,00			
OBJETO:	OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL UBICADO SOBRE CALLE 5 CON LA CARRERA 6 DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META			
CONTRATISTA:	YACON INGENIERIA SAS			
NIT O CEDULA:	901.368.672		No. CELULAR:	3115782296
E-MAIL:	yacon.ingenieria@gmail.com			
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ			
CEDULA:	1.118.542.109		No. CELULAR:	3115782296
NOMBRE INTERVENTOR	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL			
CEDULA	9.658.796	E-MAIL: ingjorgear@hotmail.co	No. CELULAR:	3134826364
NOMBRE SUPERVISOR:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ			
CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
CEDULA:	40.325.106		No. CELULAR:	313 411 70 87
E-MAIL:	secinfraestructura@puertolopez-meta.gov.co			

FORMA DE PAGO

El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de precios unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados.
b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de precios unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados.
c) El diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del interventor designado y las partes.

FECHA DEL CONTRATO		22/11/2022		FECHA INICIO:		1/12/2022
CDP	No. 01694	FECHA: 26/09/2022	REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 01967		FECHA: 23/11/2022
	VALOR:	$ 376.066.377,00				$ 375.382.244,00
FUENTES DE FINANCIACION		CONCEPTO:		VALOR:		VALOR
		SGP				$ 0,00
		DPTO				$ 0,00
		PROPIOS	X			$ 375.382.244,00
		SGR				$ 0,00
		COFINANCIACION				$ 0,00

CODIGO PRESUPUESTAL	2.3.3.40.4002.1400.09	DENOMINACIÓN	BPIN 2020505730014 Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de equipamiento y bienes de uso público del municipio de Puerto López
PLAZO DE EJECUCIÓN	TREINTA (30) DIAS		
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	30/12/2022		

GARANTIAS	Póliza No. 30-44-101050103 Póliza No. 30-40-101017881	FECHA DE EXPEDICION:	30/11/2022 30/11/2022	ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
RESOLUCION DE APROBACION DE LAS GARANTIAS	Resolución No. 384 del 30 de Noviembre de 2022	RESOLUCION DESIGNACION SUPERVISIÓN		N/A

En el Municipio de Puerto López, Departamento del Meta, al primer (01) día del mes de diciembre de dos mil veintidos (2022), se reunieron Contratista, Interventoria y Supervisor, para dejar constancia que por medio de la presente acta, se da inicio a las actividades contempladas en el Contrato de Obra No. 100-103-13-09-00009-2022, de acuerdo al objeto, plazos mencionados en la presente acta y habiéndose cumplido los requisitos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el dia 01 de Diciembre de 2022.

YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
Representante legal - YACON INGENIERIA SAS
Contratista

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR