| Alcaldía de Bucaramanga | ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO | Código: F-GJ-1140-238,37-082 |
|---|---|---|
| | | Versión: 0.0 |
| | | Fecha aprobación: Noviembre-19-2019 |
| | | Página 1 de 3 |

| DATOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | | |
| ACTA No. | 1 | | |
| FECHA DEL ACTA | 13 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| No. DE CONTRATO Y FECHA | 184 DEL 25 DE JULIO DE 2022 | | |
| TIPO DE CONTRATO | INTERVENTORIA | | |
| CONTRATANTE | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | | |
| OBJETO | INTERVENTORIA A LA RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | | |
| CONTRATISTA | NOMBRE | CONSORCIO LAPP | |
| | NIT | 901.614.018-6 | |
| REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE | JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA | |
| | C.C | 1.107.104.544 | |
| ORDENADOR DEL GASTO | NOMBRE | IVAN JOSE VARGAS CARDENAS | |
| | CARGO | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | |
| | C.C | 91.278.629 | |
| SUPERVISOR | NOMBRE | DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR | |
| | C.C | 63.504.588 | |
| VALOR DEL CONTRATO | $259.583.604 | *APORTE MUNICIPIO* | $259.583.604,00 |
| | | *APORTE CONVENIDO* | NO APLICA |
| VALOR ADICIONADO | *NO APLICA* | *APORTE MUNICIPIO* | NO APLICA |
| | | *APORTE CONVENIDO* | NO APLICA |
| ANTICIPO | NO APLICA | | |
| CDP | NÚMERO: 3212 | | |
| | FECHA: 20/04/2022 | | |
| CDP ADICIONAL | NÚMERO: NO APLICA | | |
| | FECHA: NO APLICA | | |

| | | |
|---|---|---|
| RP | NÚMERO: 6547 | |
| | FECHA: 28/07/2022 | |
| RP ADICIONAL | NÚMERO: NO APLICA | |
| | FECHA: NO APLICA | |
| PLAZO DEL CONTRATO | Fecha de Inicio | 01/08/2022 |
| | Fecha de Finalización: | 30/12/2022 |
| | Nueva fecha de terminación: | 30/12/2022 |
| | Duración: | CINCO (5) MESES |

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

| Tipo de modificación | No. | Tiempo | Fecha inicial | Fecha Final |
|---|---|---|---|---|
| Suspensiones | N.A | N.A | N.A | N.A |
| Prórrogas | N.A | N.A | N.A | N.A |
| **Tipo de modificación** | **No.** | **Fecha de la adición** | **Valor adicionado** | **Valor total del contrato** |
| Adiciones | N.A | N.A | N.A | N.A |
| **Otras modificaciones** | **No.** | **Fecha de la modificación** | **Observaciones** | |
| Cesión/ Otros/ Aclaraciones | N.A | N.A | N.A | |

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

| Aseguradora | Amparo | No. Póliza | Vigencia | | Valor Asegurado |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | Cumplimiento | 376 47 994000019179 | 01/08/22 | 01/05/23 | 51,916,720.80 |
| | Pago de salarios | | 01/08/22 | 01/01/26 | 51,916,720.80 |
| | Calidad del servicio | | 31/12/22 | 25/12/27 | 51,916,720.80 |
| | RCE | 376 74 994000004469 | 25/12/22 | 01/01/23 | 200,000,000.00 |

| | |
|---|---|
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS | **26 DE SEPTIEMBRE DE 2022** |

**DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| DÍAS A COBRAR (Contrato) | **30 DÍAS** |
| PERIODO DE COBRO (Contrato) | **DESDE: 1 DE AGOSTO DE 2022** |
| | **HASTA: 30 DE AGOSTO DE 2022** |
| VALOR A COBRAR (Contrato) | **$51.916.720** |
| ANTICIPO AMORTIZADO | NO APLICA |

PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

| PERIODO DE COTIZACIÓN | FECHA DE PAGO | Nro. PLANILLA INTEGRADA | INGRESO BASE DE COTIZACIÓN |
|---|---|---|---|
| AGOSTO | 06-09-2022 | 9439845166 | $8,622,900 |

| ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES |
|---|---|---|
| VR PAGADO $1,151,000 | VR PAGADO $4,604,000 | VR PAGADO $1,716,900 |

**CONSTANCIAS**

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA quien actúa como REPRESENTANTE LEGAL de CONSORCIO LAPP en calidad de contratista con NIT. 901.614.018-6, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.
2. El Contratista acreditó el pago de la seguridad social integral efectuado mediante la planilla relacionada.
3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.
4. El Supervisor autoriza el pago (contrato) de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

| | |
|---|---|
| **Valor ejecutado en la presente acta:** | **$ 43 627 496,00** |
| **Valor IVA:** | **$ 8 289 224,00** |
| **Menos amortización del anticipo/ Menos pago anticipado** | **NO APLICA** |
| **Valor bruto ejecutado a pagar (Contrato)** | **$ 51 916 720,00** |

5. Se adhiere y anula estampilla(s):

| ESTAMPILLA | No. | VALOR | |
|---|---|---|---|
| CERTIFICACION DOCUMENTOS OFICIALES (PRO-HOSPITAL) | 2502200597874 | TOTAL | $3.300 |
| | | ORDENANZA | $330 |
| | | TOTAL A PAGAR | $3.630 |

Supervisor

DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
Supervisor
Municipio de Bucaramanga

Contratista

JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA
Representación legal
Contratista

Elaboró:
Revisó:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 16-12-22
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

| | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | CODIGO: F-GDI-5000-238,37-053 |
|---|---|---|
| | | Versión: 0.0 |
| | ANEXO ACTA DE PAGO PARCIAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 1 | Página 1 de 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE CONSULTORÍA No :** | | **FECHA DE INICIO:** | 01 DE AGOSTO DE 2022 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA A LA RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN PARQUES, ESCENARIOS DEPORTIVOS Y ESPACIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | **FECHA SUSPENSIÓN:** | NO APLICA | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 5 MESES | **FECHA DE REINICIO:** | NO APLICA | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO LAPP | **PLAZO ADICIONAL:** | NO APLICA | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :** | 184 DEL 25 DE JULIO DE 2022 **INTERVENTOR:** N.A | **VALOR INICIAL (Incl. A e IVA) :** | $ 259,583,604.00 | **ADICIONAL VALOR:** | NO APLICA |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR | **VALOR ANTICIPO:** | NO APLICA | **FECHA ACTA PAGO ANTICIPO:** | NO APLICA |
| | | **VR. TOTAL ACUMULADO (Incl. A e IVA) :** | $ 259,583,604.00 | **PORCENTAJE EJECUTADO:** | 20% |

**En Bucaramanga, a los trece (13) días del mes de DICIEMBRE del año 2022 , se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR, Supervisora y JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA, Representante Legal y/o Empresa , en calidad de contratista, para dejar constancia por medio de la presente Acta de Pago Parcial No.1 de las actividades dentro del contrato según las condiciones que se detallan a continuación:**

| | | CONDICIONES ORIGINALES | | | | | OBRA EJECUTADA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Acta de Recibo Parcial No. 1 de 01 AGOSTO al 30 de AGOSTO DE 2022 | | TOTAL ACUMULADO | |
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **CANT** | **DEDICACION (%)** | **PLAZO (MESES)** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR PARCIAL** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** |
| 1 | COSTO PERSONAL | | | | | | | | | |
| 1,1,1 | COORDINADOR DE INTERVENTORIA | 1.00 | 100% | 5.00 | $ 3,700,000.00 | $ 18,500,000.00 | 1.00 | $ 3,700,000.00 | 1.00 | $ 3,700,000.00 |
| 1,1,2 | AUXILIAR INTERVENTORIA | 1.00 | 100% | 5.00 | $ 2,300,000.00 | $ 11,500,000.00 | 1.00 | $ 2,300,000.00 | 1.00 | $ 2,300,000.00 |
| 1,1,3 | INSPECTOR DE INTERVENTORIA | 3.00 | 100% | 5.00 | $ 2,000,000.00 | $ 30,000,000.00 | 3.00 | $ 6,000,000.00 | 3.00 | $ 6,000,000.00 |
| 1,1,4 | TRABAJADOR SOCIAL | 1.00 | 50% | 5.00 | $ 2,600,000.00 | $ 6,500,000.00 | 1.00 | $ 1,300,000.00 | 1.00 | $ 1,300,000.00 |
| 1,1,5 | PROFESIONAL HSEQ | 1.00 | 100% | 5.00 | $ 2,600,000.00 | $ 13,000,000.00 | 1.00 | $ 2,600,000.00 | 1.00 | $ 2,600,000.00 |
| | | | | | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | $ 79,500,000.00 | | $ 15,900,000.00 | | $ 15,900,000.00 |
| | | | | | FACTOR MULTIPLICADOR | 210% | | 210% | | 210% |
| | | | | | TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | $ 166,950,000.00 | | $ 33,390,000.00 | | $ 33,390,000.00 |
| **2** | **COSTOS OPERACIONALES** | **UND** | **CANTIDAD** | **PLAZO (MESES)** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR PARCIAL** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** |
| 2.1 | OFICINA | | | | | | | | | |
| 2,1,1 | AUXILIO GASTOS DE OFICINA, SERVICIOS PUBLICOS Y VIGILANCIA | MES | 1.00 | 5.00 | $ 1,000,000.00 | $ 5,000,000.00 | 1.00 | $ 1,000,000.00 | 1.00 | $ 1,000,000.00 |
| 2,1,2 | AUXILIO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, INFORMES EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESIONES Y OTROS | MES | 1.00 | 5.00 | $ 502,041.40 | $ 2,510,207.00 | 1.00 | $ 502,041.00 | 1.00 | $ 502,041.00 |
| 2.2 | EQUIPOS Y VEHICULOS | | | | | | | | | |
| 2,2,1, | VEHICULO MOTORIZADO TRANSPORTE PERSONAL INTERVENTORIA CONTRATO Y/O SUPERVISION | MES | 1.00 | 5.00 | $ 1,994,912.00 | $ 9,974,560.00 | 1.00 | $ 1,994,912.00 | 1.00 | $ 1,994,912.00 |
| 2,2,2 | VEHICULO MOTORIZADO TRANSPORTE INSPECTOR DE OBRA | MES | 3.00 | 5.00 | $ 350,000.00 | $ 5,250,000.00 | 1.00 | $ 1,050,000.00 | 1.00 | $ 1,050,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL COSTOS OPERACIONALES | $ | 22,734,767.00 | | $ | 4,546,953.00 | | $ 4,546,953.00 |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO: Contrato inicial, Mayor cantidad | $ | 189,884,767.00 | | $ | 37,936,953.00 | | $ 37,936,953.00 |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO: Menor cantidad | | | | | | | |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO: Item Adicional - Items No Previstos | | | | | | | |
| Administración 15% | $ | 28,452,715.00 | | $ | 5,690,543.00 | | $ 5,690,543.00 |
| IVA 19% | $ | 41,446,122.00 | | $ | 8,289,224.00 | | $ 8,289,224.00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ | 259,583,604.00 | | $ | 51,916,720.00 | | $ 51,916,720.00 |

| | | |
|---|---|---|
| ACTA DE PAGO PARCIAL No.1 (A cancelar) | $ | 51,916,720.00 |
| VALORES INCLUYEN AU | | |
| COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL: | | $259,583,604.00 |
| SALDO COSTO DIRECTO CANTIDADES ACUMULADAS: | | |
| SALDO A FAVOR MUNICIPIO | | |
| SALDO ACUMULADO EJECUTADO: | $ | 51,916,720.00 |
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS POR EJECUTAR: | $ | 207,666,884.00 |

**NOTA:**

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte del Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsablilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

**Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron**

**Firma:** _____
**Nombre:** JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA
Contratista

**Firma:** _____
**Nombre:** DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR
Supervisora

**Original: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA**
**Copias: Contratista, Supervisor**

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 16-12-22
ALCALDIA DE BUCARAMANGA