MODIFICACIÓN N°2, ADICIÓN Y PRORROGA N° 1, AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓNDE SERVICIOS PROFESIONALES N° 742-2022 CELEBRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SECOP II.

El INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES, creado por el Acuerdo 440 de 2010, como establecimiento público del orden Distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, conNIT. 900413030-9, representado en este acto por **LILIANA MORALES ORTIZ,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 41.940.935, asignada para realizar las funciones de la Subdirección Administrativa y Financiera del IDARTES, mediante Resolución No. 1485 del 1 de diciembre de 2022 y acta de posesión No. 23 del 1 de diciembre de 2022, debidamente facultada para suscribir contratos y ejercer la ordenación del gasto de conformidad con la Resolución No. 031 del 29 de enero de 2021, por la cual se modifica la Resolución N 543 del 30 de Junio del 2020, quien para efectos del presente acto se denominará EL IDARTES de una parte, y por la otra, **CESAR ANDRES GARZON BUSTOS,** identificado con cédula de ciudadanía N° **1013627303,**, quien para todos los efectos legales se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **MODIFICACIÓN N°2, ADICIÓN Y PRORROGA N° 1,** al **CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 742-2022**, previas las siguientes consideraciones: **1).** Que se celebró el **CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 742-2022** a través de la plataforma transaccional SECOP II. **2).** Que el objeto del contrato es: "*Prestar servicios profesionales para apoyar al IDARTES, en la formulación y seguimiento a la ejecución de las actividades relacionadas con la infraestructura y/o equipamientos culturales de la ciudad a cargo del Instituto, acorde con los requerimientos de la entidad.*" **3).** Que el plazo de ejecución del contrato se determinó a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato y hasta el **21 de diciembre de 2022**. **4).** Que el valor total de los honorarios será por la suma de **SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/Cte. ($66.000.000). 5).** Que el día 13 de diciembre de 2022 se reunieron **LILIANA MORALES ORTIZ** - Subdirectora Administrativa y Financiera y Ordenadora del Gasto, en calidad de supervisora del contrato de prestación de servicios profesionales N°742-2022 y **CESAR ANDRES GARZON BUSTOS**, con el fin de revisar la viabilidad de la adición No. 1, prorroga No. 1, y modificación No. 2 del contrato en referencia. **6).** Que mediante solicitud bajo el radicado N° **20224000584903** y acta de reunión, las cuales hacen parte integral de la presente, **Subdirectora Administrativa y Financiera** y Ordenadora del Gasto solicitó a la Oficina Asesora Jurídica tramitar la **MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA** al **CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 742-2022. 7)** Que el contratista acredita todos los requisitos exigidos para la celebración de la presente **MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA**, información y documentación que ha sido corroborada por el supervisor del contrato y el área misional, así mismo se ha certificado la viabilidad del trámite por parte del ordenador del gasto. **8).** Que en atención a la solicitud realizada, las partes acuerdan la presente **MODIFICACIÓN N°2, ADICIÓN Y PRORROGA N° 1** al **CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 742-2022** suscrito a través de la plataforma de SECOP II, de conformidad con los siguientes numerales:

PRIMERO – PRÓRROGA N°1: PRORROGAR el plazo del CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **N° 742-2022** suscrito a través de la plataforma de SECOP II**, hasta el día 30 de enero de 2023.**

SEGUNDO - ADICIÓN N°1: ADICIONAR al CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **N° 742-2022** suscrito a través de la plataforma de SECOP II**,** la suma de

MODIFICACIÓN N°2, ADICIÓN Y PRORROGA N° 1, AL CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓNDE SERVICIOS PROFESIONALES N° 742-2022 CELEBRADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE SECOP II.

OCHO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($8.000.000).

TERCERO – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: -La adición se encuentra respaldada por el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el cual hace parte integral de la presente Modificación, adición y prorroga:

NO. DEL CDP	CÓDIGO DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	VALOR
4949	O2301160121000 0007607	Actualización Intervención y mejoramiento de la infraestructura cultural para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales Bogotá D.C.	O232020200996 230 Servicios de funcionamiento de instalaciones e infraestructura cultural para presentaciones artísticas	1-100-F039 VA-Crédito	$**8.000.000**

CUARTO – MODIFICACIÓN N° 2 - **VALOR DEL CONTRATO Y LA FORMA DE PAGO:** El valor del contrato y la forma de pago del **CONTRATO ELECTRÓNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 742-2022** suscrito a través de la plataforma de SECOP II, quedará de la siguiente manera: **SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/Cte. ($74.000.000)**, cancelados en **TRECE** (13) pagos de la siguiente manera: **ONCE** (11) pagos iguales por valor de **SEIS MILLONES DE PESOS M/Cte. ($6.000.000)**, UN (01) pago por valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($4.800.000)** y UN (01) pago por valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($3.200.000).**

QUINTO - GARANTÍAS: El contratista se compromete a modificar las garantías que amparan el contrato, ampliando la vigencia de la póliza y valor de sus amparos en los términos del presente documento.

SEXTO: El contenido del contrato no modificado con el presente documento y las demás estipulaciones contractuales continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.