	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-08
		Versión: 3
	INFORME DE SUPERVISION	Fecha de aprobación: 22/01/2016
		Página 1 de 2

Seguimiento **X** **Final**

Fecha: 13 **de** diciembre **de** 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	Nro. 210 del 14 de marzo de 2022
Objeto del contrato:	"PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS POR LOS AGENTES DE TRÁNSITO Y ALQUILER DEL SERVICIO DE ANTENA REPETIDORA"
Valor del contrato:	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MIL ($29.155.000)
Plazo del contrato:	NUEVE (09) MESES

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A.
Supervisor (es)	TULIA IRENE RUIZ GARCIA, Secretaria de Movilidad
Por parte del contratista:	SERVI - RADIO S.A.S., identificada con el NIT. 811.000.041 - 4, representada legalmente por el señor MIGUEL ANDRÉS MIESSLER AGOSTA, identificado con la cédula ciudadanía Nro. 98.669.645
Lugar donde se realiza la reunión	**DESPACHO DEL SECRETARIO DE MOVILIDAD**

Hora de inicio (a.m./p.m.) **08:00** **Hora de finalización (a.m./p.m.)** **09:00**

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir a cabalidad el objeto del presente contrato. .	100%	Entre el 22 de agosto al 21 de noviembre de 2022, se verificó que tanto la antena de comunicación como los equipos usados por los agentes de tránsito, se encuentren funcionando con normalidad al 100%, sin presentar ningún tipo de dificultades u obstrucciones en la comunicación.
2. Realizar la limpieza, revisiones y reparaciones a los equipos de comunicaciones.	100%	Realizó la revisión de ocho (8) equipo de radiocomunicación entre el 22 de agosto al 21 de noviembre de 2022, los cuales estaba presentando fallas de transmisión, al igual que se suministran repuestos y reparaciones de accesorios, los cuales se detallan en las órdenes de servicio.
3. Cumplir oportunamente con los mantenimientos autorizados, de acuerdo con las necesidades del Municipio, para mantenimiento preventivo un (01) día y para	100%	Cumplió oportunamente con los mantenimientos autorizados de los equipos de radiocomunicaciones de los agentes de tránsito, de acuerdo a las necesidades.

mantenimiento correctivo dos (2) días.		
4. Garantizar durante la ejecución del contrato el óptimo funcionamiento de la antena requerida y entrega en arrendamiento.	100%	Entre el 22 de agosto al 21 de noviembre de 2022, realizó revisión física y mantenimiento preventivo a la antena instalada en el cerro El Guineo de Apartadó, con el fin de evitar posibles inconvenientes que puedan interferir o dificultar la comunicación por radio de los agentes de tránsito del municipio de Apartadó.

Datos Generales:

Que mediante Otrosí Nro. 01. Se modifica la **CLÁUSULA SEXTA "PLAZO",** de nueve (09) y Quince (15) días, se le reduciría los quince (15) días **que dando** en este caso un plazo de NUEVE (09) meses, dando como fecha de terminación el día Veintiuno (21) de diciembre de 2022.

Que mediante Otrosí Nro2 se modifica la **CLAUSULA PRIMERA:** modificar la cláusula primera **CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS:** Que, revisada la etapa de planeación del contrato, se evidencia que hubo un error en la digitación de los valores de los presupuestos en los ítems 1 y 2 del numeral 3.1; el cual, corregido, quedará de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO CON IVA	IVA	VALOR TOTAL PROMEDIO CON IVA
1	Mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos (incluye repuestos) de comunicación utilizados por los agentes de tránsito	U	17	$ 205.882	$ 245.000	$ 665.000	$ 4.165.000
2	Alquiler de antena repetidora, 25 W, duplexador de paso ubicada en el Municipio de Apartadó. El sitio donde se encuentre ubicada la antena repetidora deberá ser suministrado por el proponente durante toda la vigencia fiscal La frecuencia con la que debe trabajar la repetidora será la Tx161.7375, Rx161.7375, en la red número 1: 7' 54' 35' N, 76' 32' 20' W.	U	1	$ 2.333.333	$ 2.776.666	$ 3.989.999	$ 24.990.000
TOTAL							$ 29.155.000

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 29.155.000
Valor Adiciones	0
Valor Total del Contrato	$29.155.000
Valor pagado	$14.128.331
Valor causado que no se ha pagado	$10.289.999
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	24.418.330 83.75%
Valor saldo por ejecutar	4.736.002
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	8 meses 88.88%

Pagos realizados al contratista

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Acta Nro. 001	08/06/2022	2.776.666
Acta Nro.002	05/09/2022	11.351.665
total		***$14.128.331***

Fecha de la próxima reunión 16 **de** enero **de** 2022

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 13 **días del mes de** diciembre **de** 2022

TULIA IRENE RUIZ GARCIA
Secretaria de Movilidad
Supervisora

Proyecto T/O Liudis Alicia Murillo Palacios

MIGUEL ANDRES MIESSLER AGOSTA
R/Legal Serví Radio S.A.S.
Contratista