	BITÁCORA DE OBRA	
	FOLIO:	001

HOJA PORTADA	
DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE:	SERVICIO MANO DE OBRA DE PERSONAL EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE CUADRILLA PARA EL CACOM 4
LOCALIZACION:	CACOM 4
No. DE CONTRATO:	054-00-G-CACOM-4-GRUAL-2022
FECHA DE INICIO:	19/07/2022
FECHA DE TERMINACION:	Desde la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, hasta el 20 de septiembre de 2022
DATOS DEL CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	FABIO GARZON DAZA
DOMICILIO:	CRA 21 No 8-21 MELGAR TOLIMA
TELEFONOS:	3106970702

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:	DEL CONTRATANTE:
Arq. FABIO GARZON DAZA Contratista	Técnico Primero CAJICÁ RIVERA CÉSAR ARMANDO Supervisor
GRADO, NOMBRE Y FIRMA	GRADO, NOMBRE Y FIRMA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITACORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE ESTA.

ANOTACIONES			
No. DE CONTRATO		054-00-G-CACOM-4-GRUAL-2022	
FOLIO:		001	
No. DE NOTA:	FECHA:	TIPO DE NOTA:	NOTAS Y CROQUIS
001	25/07/2022	Apertura	Se da por iniciada la actividad contractual en el Hangar 1 con una cuadrilla de un oficial y dos auxiliares.
002	25/07/2022	Armado de andamio certificado	Se lleva el andamio y se arma en el sitio
003	26/07/2022	Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes
004	27/07/2022	Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes
005	28/07/2022	Aseo y Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes
006	29/07/2022	Aseo y Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes
007	30/07/2022	Aseo y Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes
008	1/08/2022	Aseo y Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes
009	2/08/2022	Aseo y Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes
010	3/08/2022	Aseo y Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes
011	4/08/2022	Aseo y Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes

012	5/08/2022	Aseo y Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes
	6/08/2022	Aseo y Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes
	8/08/2022	Aseo y Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes
	9/08/2022	Aseo y Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes
	10/08/2022	Aseo y Mantenimiento de cubierta	Se continua con la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta mediante 1 maestro oficial y 2 ayudantes
	11/08/2022	Aseo y Mantenimiento de cubierta	Durante la actividad de limpieza, mantenimiento e impermeabilizacion de cubierta el maestro oficial sufre caida fatal.
REVISION DE ANOTACIONES			
ARQ. FABIO MARZOA DAZA CONTRATISTA			Técnico Primero CAJICÁ RIVERA CESAR ARMANDO Supervisor
GRADO, NOMBRE Y FIRMA			GRADO, NOMBRE Y FIRMA