INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-
Radicado: ARQINT-2022-02673
Fecha: 2022-09-02 11:23:59

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 31 de agosto de 2022

**INTERVIENEN :** **Mayor. OSCAR CUELLO HURTADO**
Supervisor del Contrato N° 014/2022

**LUIS FEDERICO SANABRIA GARAVITO**
C.C.79.637.723 Bogotá
Contratista

**ASUNTO :** Acta de corte No. 008 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios N° 014 de 2022, cuyo objeto es la "Prestación de servicios técnicos de instalaciones de gas domiciliarias para las viviendas fiscales del ICFE".

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Bogotá D.C., el día treinta y uno (31) del mes de agosto de Dos Mil veintidós (2022), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: LUIS FEDERICO SANABRIA GARAVITO, contratista, y la señora Capitán JUDY ANDREA VÁQUIRO HORTA, supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del octavo (08) corte del contrato de Prestación de Servicios N° 014/2022, de acuerdo con los datos relacionados.

## I. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| PRORROGAS: | PRORROGA NO. 1 |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | DIECISIETE (17) DE ENERO DEL 2022 |
| ADICION No. 1 | $ 8.400.000.00 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | SIN QUE SE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DEL 2022 |
| FECHA TERMINACION FINAL | QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA QUE AGOTE PRESUPUESTO |
| VALOR DEL CONTRATO: | $18.000.000,00 |
| MODALIDAD DEL CONTRATO | CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS) |
| FORMA DE PAGO: | PERIODOS FIJOS Y/O PROPORCIONAL AL TIEMPO DE SERVICIO PRESTADO. |

| | |
|---|---|
| UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas): | ONCE MESES. CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($) | ***$26.400.000.00*** |

**DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: N/A**

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VR. UNIT. BASE | IVA | VR. UNITARIO TOTAL | CANT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| SUMATORIA TOTAL | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR SUMINISTROS ACTA | $ |
| IVA | $ |

| | | |
|---|---|---|
| | **GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS** | **CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04** |
| | | **FECHA: 14 FEBRERO 2022** |
| | **ENTREGA ACTAS DE CORTE** | **VERSIÓN: 06** |

| | |
|---|---|
| TOTAL | $ |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL ACTA | $ |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ |

## II. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|

| | GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04 |
|---|---|---|
| | | FECHA: 14 FEBRERO 2022 |
| | ENTREGA ACTAS DE CORTE | VERSIÓN: 06 |

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|

Se realizó revisión, mantenimiento a las redes gas domiciliario estufas, calentadores y hornos en las viviendas fiscales del conjunto residencial de Artillería y Puente Aranda en la ciudad Bogotá, según necesidad durante el periodo del primero (01) de agosto al treinta y uno (31) de agosto 2022.

| CONJUNTO | APTOS | VALOR |
|---|---|---|
| SANTA ANA | EDIFICIO CISNEROS APTO 402, REPARACIÓN CALENTADOR. | $2.400.000 |
| | EDIFICIO CISNEROS APTO 502, REPARACIÓN CALENTADOR. | |
| | EDIFICIO CISNEROS APTO 401, REPARACIÓN CALENTADOR. | |
| | EDIFICIO 7 DE AGOSTO APTO 302, REPARACIÓN CALENTADOR. | |
| | EDIFICIO GUEPÍ APTO 202, REPARACIÓN CALENTADOR Y ESTUFA. | |
| | EDIFICIO PALACÉ APTO 101, REPARACIÓN CALENTADOR. | |
| BRIGADA 13 | TORRE 7 APTO 1002, REPARACIÓN CALENTADOR, ESTUFA Y HORNO. | |
| | CASA 602, REPARACIÓN FUGA DE GAS. | |
| | TORRE 3 APTO 401, REPARACIÓN CALENTADOR. | |
| | CASA 680, REPARACIÓN ESTUFA. | |

| CONCEPTO GENERAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | SATISFACTORIO |
|---|---|

## III. BALANCE DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años) | ONCE MESES (11) |

| | |
|---|---|
| TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas) | UN MES |
| TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas) | SIETE MESES |
| PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas) | CUATRO MESES |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | | | $ 18.000.000,00 |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | | | $ 8.400.000.00 |
| CORTES | PAGO 1ER CORTE | $ 1.200.000,00 | |
| | PAGO 2DO CORTE | $ 2.400.000,00 | |
| | PAGO 3ER CORTE | $ 2.400.000,00 | |
| | PAGO 4TO CORTE | $ 2.400.000,00 | |
| | PAGO 5TO CORTE | $ 2.400.000,00 | |
| | PAGO 6TO CORTE | $ 2.400.000,00 | |
| | PAGO 7MO CORTE | $ 2.400.000,00 | |
| | PAGO8VO CORTE | $ 2.400.000.00 | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | | $ 8.400.000.00 | |
| SUMAS IGUALES | | $ *26.400.000.00* | *$ 26.400.000.00* |

## IV. ANEXOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | PERIODO | CUMPLE SI | CUMPLE NO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla) | | JULIO | ☑ | ☐ |
| 2 | Informe de actividades | | AGOSTO | ☑ | ☐ |
| 3 | Cuenta de cobro No. 008 | VALOR | ***$ 2.400.000.00*** | ☑ | ☐ |

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal señor Coronel DIEGO ALEXANDER

RAMOS FLOREZ, quien autoriza el pago del corte N° 007 y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato N° 014 de 2022.

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Se firma en Bogotá, D.C. el día treinta y uno (31) de agosto de 2022.

**POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO**

**Mayor. OSCAR CUELLO HURTADO**
Supervisor contrato 014/2022

**POR EL CONTRATISTA**

**LUIS FEDERICO SANABRIA GARAVITO**
C.C.79.637.723 Bogotá
Contratista

Elaboro: Reviso: MY. OSCAR CUELLO HURTADO
Supervisor del Contrato

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6."

Señores: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

Ciudad. Bogotá. D.C.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: LUIS FEDERICO SANABRIA GARAVITO

DIRECCION Y CIUDAD: Carrera 85 L No. 63 F 10 Casa 7 (Villa luz)

NIT O RUT: No. 79.637.723

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 007

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2022 MES 08 DÍA 31

**"Clasificación Presupuestal: "A-05-01-02-005-004-06" Servicios e Instalaciones"**

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE INSTALACIONES DE GAS DOMICILIARIAS PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE., DECONFORMIDAD CON EL CONTRATO N° 014 DE 2022.


VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO: p

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (***$2.400.000,00***) M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 0550488402601907

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,



**LUIS FEDERICO SANABRIA GARAVITO**
C. C. No. 79.637.723
Expedida en Bogotá D.C.
Teléfono: 3012393971

Al responder cite Radicado R-2022-05008 Id: 45372
Folios: 2 Fecha: 01/09/2022 16:05:42
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS
Remitente: Juan Carlos Cruz Mosquera
Destinatario: GRUPO MANTENIMIENTO BOGOTA

1 de Septiembre de 2022

PARA: OSCAR EMILIO CUELLO: JEFE MANTENIMIENTO

ASUNTO: CUENTA DE COBRO LUIS-FEDERICO-SANABRIA

DETALLE:

Juan Carlos Cruz Mosquera: juan.cruz@icfe.gov.co

**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE**
**NIT: 860.041.247-8**
**Carrera 11B No. 104-48**
**Teléfono: (57)(1)3789650 Ext. 200 - 204**

# DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

**No. Consecutivo:** 1343

**Fecha:** 31/08/2022
**Nombres:** LUIS FEDERICO SANABRIA GARAVITO
**Nit o C.C.:** 79637723

| UNIDADES | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CORTE NO. 8 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO, 014-2022 | $ 2,400,000.00 | $ 2,400,000.00 |
| | | | |
| | | **SUBTOTAL:** | $ 2,400,000.00 |
| | | **RETEFUENTE:** | $ 0.00 |
| | | **RETEICA:** | $ 0.00 |
| | | **TOTAL:** | $ 2,400,000.00 |

Elaborado por: Jorge Alexander Porras tibaduiza
Revisado por:
Aprobado por:


Bogotá, D.C., 31 de agosto de 2022

Señores
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO LUIS **FEDERICO SANABRIA *GARAVITO*** *C.C.* 79.637.723 DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA, CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 014 DE 2022, Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.



**LUIS FEDERICO SANABRIA GARAVITO**
C.C. 79.637.723 de Bogotá – Cundinamarca
Teléfono: 3012393971

compensar | miplanilla.com

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL**

La empresa **LUIS FEDERICO SANABRIA GARAVITO**, identificada con **CC** número **79637723**, aportó por el empleado **LUIS FEDERICO SANABRIA GARAVITO** identificado(a) con **CC** número **79637723** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 07 - 2022 de la siguiente forma.

| CODIGO | NOMBRE ADMINISTRADORA | COTIZANTE | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | CORRECCION | DIAS | IBC | TARIFA APORTE | COTIZACIÓN Y/O APORTE | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | PERIODO | NÚMERO DE PLANILLA | FECHA DE PAGO | EXONERADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja de Compensacion Fliar | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.02000 | $20,000 | $0 | $0 | Julio - 2022 | 60502841 | 01/08/2022 | NO |
| EPS008 | Compensar EPS | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.12500 | $125,000 | $0 | $0 | Julio - 2022 | 60502841 | 01/08/2022 | NO |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | 30 | $1,000,000 | 0.16000 | $160,000 | $0 | $0 | Julio - 2022 | 60502841 | 01/08/2022 | NO |

PAGADA

El presente certificado se expide a los **16** días del mes **Agosto** de **2022**

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

COMPENSAR

NIT 860066942-7

RECAUDO MIPLANILLA

FECHA Y HORA TRANSACCIÓN: 2022/07/29 - 05:05 p.r

DOCUMENTO: CC 79637723

NOMBRE USUARIO:

LUIS FEDERICO SANABRIA GARAVITO

MÓDULO: CLL42MAQ03

ID PAGO: 26544089

NO PLANILLA: 8360502841

PERIODO DE PAGO: julio

VALOR PAGADO: $ 305000

---

TOTAL: $ 305000

EFECTIVO: $ 310000

CAMBIO: $ 5000

---

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA<br>INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | | |  |
|---|---|---|---|
| **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS** | | | |
| CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05 | VERSIÓN: 01 | EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRATO 014 DE 2022 | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS DE INSTALACIONES DE GAS DOMICILIARIO PARA LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE., SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 014 DE 2022. | | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | |
| | | | 14 | ENERO 2022 |
| CONTRATISTA | | LUIS FEDERICO SANABRIA GARAVITO | | |
| FORMA DE PAGO | | PERIODOS FIJOS MENSUALES O PROPORCIONAL AL TIEMPO DE SERVICIO PRESTADO | | |
| SUPERVISOR | | Mayor. OSCAR CUELLO HURTADO | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $18.000.000,00 | | |
| HA ACTA DE INICIO | | AROINT-2022-00034 DEL DIECISIETE (17) ENERO DE 2022 | | |
| PLAZO | | ONCE MESES SIN QUE SUPERE EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE 2022. | | |
| PRORROGA | No. 1 | TRES MESES Y MEDIO (3.5), MESES | | |
| | FECHA DE INICIACIÓN | N/A | | |
| | PLAZO | N/A | | |
| CONTRATO ADICIONAL | No. 1 | UNO (1) | | |
| | PLAZO | TRES MESES Y MEDIO (3.5), MESES | | |
| | VALOR | $ 8.400.000.00 | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | | $26.400.000,00 | | |
| FECHA FINAL DE ENTREGA | | ONCE MESES (11) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN QUE SE SUPÉRE EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DEL 2022 | | |

| PERIODO DEL INFORME | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES No. | DEL | | | AL | | |
| | 01 | AGOSTO | 2022 | 31 | AGOSTO | 2022 |

| AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| UNIDAD DE MEDIDA | PLAZO CONTRACTUAL | TIEMPO TRANSCURRIDO | TIEMPO FALTANTE |
| MESES | SIETE MESES Y QUINCE DIAS (7.5) | SEIS MESES Y QUINCE DIAS | UN MES |
| PORCENTAJE | 100% | 68.00% | 32.00% |

| BALANCE DEL CONTRATO N° 014/2022 |
|---|

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA**
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**

# INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS

| CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05 | VERSIÓN: 01 | EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | | $ | 18.000.000,00 |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | | | | $ | 8.400.000,00 |
| CORTES | VALOR 1ER CORTE | $ | 1.200.000,00 | | |
| | VALOR 2DO CORTE | $ | 2.400.000,00 | | |
| | VALOR 3ER CORTE | $ | 2.400.000,00 | | |
| | VALOR 4TO CORTE | $ | 2.400.000,00 | | |
| | VALOR 5TO CORTE | $ | 2.400.000,00 | | |
| | VALOR 6TO CORTE | $ | 2.400.000,00 | | |
| | VALOR 7TO CORTE | $ | 2.400.000,00 | | |
| | VALOR 8VO CORTE | | 2.400.000,00 | | |
| | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $ | 8.400.000,00 | | |
| SUMAS IGUALES | | $ | 26.400.000,00 | | 26.400.000,00 |

| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES |
|---|---|
| Se realizó revisión, mantenimiento a las redes de gas domiciliario estufas calentadores y hornos en las viviendas fiscales de los conjuntos residenciales en la ciudad de Bogotá, según necesidad durante el periodo del primero (01) de agosto al treinta y uno (31) de agosto del 2022. | SATISFACTORIA |

| CONJUNTO | APTOS | VALOR |
|---|---|---|
| SANTA ANA | EDIFICIO CISNEROS APTO 402, REPARACIÓN CALENTADOR. | $2.400.000 |
| | EDIFICIO CISNEROS APTO 502, REPARACIÓN CALENTADOR. | |
| | EDIFICIO CISNEROS APTO 401, REPARACIÓN CALENTADOR. | |
| | EDIFICIO 7 DE AGOSTO APTO 302, REPARACIÓN CALENTADOR. | |
| | EDIFICIO GUEPÍ APTO 202, REPARACIÓN CALENTADOR Y ESTUFA. | |
| | EDIFICIO PALACÉ APTO 101, REPARACIÓN CALENTADOR. | |
| BRIGADA 13 | TORRE 7 APTO 1002, REPARACIÓN CALENTADOR, ESTUFA Y HORNO. | |
| | CASA 602, REPARACIÓN FUGA DE GAS | |
| | TORRE 3 APTO 401, REPARACIÓN CALENTADOR. | |
| | CASA 680, REPARACIÓN ESTUFA. | |



| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES | OBSERVACIONES |
|---|---|
| NINGUNA | |

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | SUPERVISOR CONTRATO |
|---|---|
| | Mayor. **OSCAR CUELLO HURTADO**<br>Nombre:<br>Cédula: 84457287<br>Dependencia: Sección Mantenimiento<br>Oscar hurtado@icfe.gov.co<br>Teléfono: 3174312531 |



## Relación de Actividades del Periodo 1 al 31 e3 agosto 2022

## Técnico: Federico Sanabria



CONJUNTO: Santa Ana / Vencedores – CASA Y/O APTO N: 102

| Antes | Durante | Después |
|---|---|---|
|  Conexión Estufa y Verificación Fugas |  |  |

CONJUNTO: Santa Ana / Rondón – CASA Y/O APTO N: 403

| Antes | Durante | Después |
|---|---|---|
|  Reparación y Mantenimiento de la chimenea |  |  |


CONJUNTO: Santa Ana / Rondón – CASA Y/O APTO N: 204

| Antes | Durante | Después |
|---|---|---|
|  Reparación y mantenimiento de chimenea |  |  |



CONJUNTO: Santa Ana / Palace – CASA Y/O APTO N: 302

| Antes | Durante | Después |
|---|---|---|
|  Corrección de Fuga |  |  |



CONJUNTO: Santa Ana / Ayacucho – CASA Y/O APTO N: Casa 802

| Antes | Durante | Después |
|---|---|---|
|  Reparación y Mantenimiento de Estufa |  |  |


CONJUNTO: Santa Ana / Rondón – CASA Y/O APTO N: 304

| Antes | Durante | Después |
|---|---|---|
|   Mantenimiento y reparación de calentador |  |  |


CONJUNTO: Brigada 13 T3 – CASA Y/O APTO N: 503

| Antes | Durante | Después |
|---|---|---|
|  Reparación y Mantenimiento de Calentador |  |  |



CONJUNTO: Santa Ana / Ayacucho – CASA Y/O APTO N: 303

| Antes | Durante | Después |
|---|---|---|
|  Acompañamiento a los inspectores de gas |  |  |



CONJUNTO: Brigada 13 T2 – CASA Y/O APTO N: 207

| Antes | Durante | Después |
|---|---|---|
|  Reparación y Mantenimiento de estufa |  |  |

CONJUNTO: Santa Ana / Caldas – CASA Y/O APTO N: 201

| Antes | Durante | Después |
|---|---|---|
|  Reparación y Mantenimiento Calentador |  |  |

CONJUNTO: Santa Ana / Ayacucho – CASA Y/O APTO N: 201

| Antes | Durante | Después |
|---|---|---|
|  Reparación y Mantenimiento de Estufa |  |  |

INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO - ICFE-
Radicado: AROINT-2022-02671
Fecha: 2022-09-02 11:19:05

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C. 31 de agosto del 2022

**INTERVIENEN :** **Mayor. OSCAR CUELLO HURTADO**
Supervisor del Contrato No. 007/2022

**JUAN ENERIO PEÑA HERNANDEZ**
CC. 19.307.692 Bogotá
Contratista

**ASUNTO :** Acta de corte No. 008 correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión N° 007 de 2022, cuyo objeto es la "Prestación de Servicios para la Aplicación de pintura en las viviendas fiscales del ICFE, de acuerdo las necesidades".

Al efecto se procedió así:

En la ciudad de Bogotá D.C., el día treinta y uno (31) del mes de agosto de Dos Mil veintidós (2022), se reunieron en las instalaciones del ICFE las siguientes personas: JUAN ENERIO PEÑA HERNANDEZ contratista y el señor Mayor. OSCAR CUELLO HURTADO supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del octavo (08) corte del contrato de Prestación de Servicios N° 007/2022, de acuerdo con los datos relacionados.

## I. DATOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | ONCE MESES (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |
| PRORROGAS: | PRORROGA No 1 |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: | DIECISIETE (17) DE ENERO DEL 2022 |
| ADICCIÓN No 1 | $ 8.400.000,00 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | SIN QUE SE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DEL 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: | QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUPUESTO |
| VALOR DEL CONTRATO INICIAL : | $17.250.000,00 |
| VALOR DEL CONTRATO FINAL : | $ 25.650.000,00 |

| | GRUPO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | CÓDIGO: ICFE-M-04-F-04 |
|---|---|---|
| | | FECHA: 14 FEBRERO 2022 |
| | ENTREGA ACTAS DE CORTE | VERSIÓN: 06 |

| | |
|---|---|
| MODALIDAD DEL CONTRATO | CONTRATACION DIRECTA (PRESTACION DE SERVICIOS) |
| FORMA DE PAGO: | SEGÚN FACTURACION Y/O DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. |
| UNIDAD DE MEDIDA (No. meses / No. días / No. horas): | ONCE (11) MESES |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO: ($) | ***$25.650.000,00*** |

## II. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO: N/A

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | VR. UNIT. BASE | IVA | VR. UNITARIO TOTAL | CANT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| SUMATORIA TOTAL | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| VALOR SUMINISTROS ACTA | $ |
| IVA | $ |
| TOTAL | $ |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL ACTA | $ |

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL ACTA | $ |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ |

## III. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES DESARROLLADAS

| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|---|
| 1. **MANTENIMIENTO GENERAL DE PINTURA MES DE AGOSTO 2022** | **SATISFATORIO** |

## IV. BALANCE DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| TIEMPO EN EL CONTRATO: (Meses, días, años) | ONCE MESES (11) |

| | |
|---|---|
| TIEMPO EJECUTADO PARA ESTE CORTE: (Meses, días, horas) | UN MES |
| TIEMPO EJECUTADO A LA FECHA: (Meses, días, horas) | SIETE MESES |
| PENDIENTE POR EJECUTAR: (Meses, días, horas) | CUATRO MESES |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | | | | $ | 17.250.000,00 |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | | | $ | $ | 8.400.000,00 |
| CORTES | PAGO 1ER CORTE | $ | *2.760.000,00* | | |
| | PAGO 2DO CORTE | $ | *2.150.000,00* | | |
| | PAGO 3ER CORTE | $ | *2.550.000,00* | | |
| | PAGO 4TO CORTE | $ | *2.180.000,00* | | |
| | PAGO 5TO CORTE | $ | *2.290.000,00* | | |
| | PAGO 6TO CORTE | $ | *2.250.000,00* | | |
| | PAGO 7MO CORTE | $ | *2.600.000,00* | | |
| | PAGO 8VO CORTE | $ | 2.310.000.00 | | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | | $ | *6.560.000.00* | | |
| SUMAS IGUALES | | $ | *25.650.000,00* | *$* | *25.650.000,00* |

## V. ANEXOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | | PERIODO | | CUMPLE SI | CUMPLE NO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Certificación de pago de aportes de seguridad social (Planilla) | | JULIO | | ☑ | ☐ |
| 2 | Informe de actividades | | AGOSTO | | ☑ | ☐ |
| 3 | Cuenta de cobro No. 008 | VALOR | $ | *2.310.000.00* | ☑ | ☐ |

No siendo otro el objeto de la presente, en representación del Instituto de Casas Fiscales del Ejército, cuyo representante legal señor Coronel DIEGO ALEXANDER RAMOS FLOREZ, quien autoriza el pago del corte N° 008 y certifica que las actividades desarrolladas del presente corte están ejecutadas, fueron medidas y cumplen con las especificaciones técnicas del contrato N° 007 de 2022.

Para constancia se firma de mutuo acuerdo la presente acta por los que en ella intervinieron.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. el día treinta y uno (31) agosto 2022

**POR EL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DE EJÉRCITO**

**Mayor. OSCAR CUELLO HURTADO**
Supervisor contrato 007/2022

**POR EL CONTRATISTA**

**JUAN ENERIO PEÑA HERNANDEZ**
CC. 19.307.692 Bogotá
Contratista

Elaboro: SV. JORGE HERNAN BUSTAMANTE
Suboficial de Mantenimiento

Reviso: MY. OSCAR EMILIO CUELLO
Supervisor del Contrato

"DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1165 DE 1996 ARTICULO 6."

Señores: INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

Ciudad. Bogotá, D.C.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JUAN ENERIO PEÑA HERNÁNDEZ

DIRECCION Y CIUDAD: CALLE 50 A SUR N°37-13 BOGOTA

NIT O RUT: 19307692 de Bogotá

NUMERACIÓN O CONSECUTIVO: 008

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO 2022 MES 08 DÍA 31

***"Clasificación Presupuestal: A-05-01-02-005-004-07" Servicios de Terminación y Acabados edificios.***

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE., DE ACUERDO A LAS NECESIDADES SEGÚN CONTRATO N° 007 DE 2022

VALOR DE LA OPERACIÓN O SERVICIO:

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS ***($*** *2.310.000.00*) M/CTE.

CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCO CAJA SOCIAL 24031151908

Declaro bajo la gravedad del juramento, que pertenezco al Régimen simplificado y por lo tanto y de acuerdo al Artículo 42 del Decreto 3541 de 1983 Articulo 511 de E. T. no estoy obligado a expedir facturación de venta.

Cordialmente,

**JUAN ENERIO PEÑA HERNÁNDEZ**
C. C. No. 19.307.692 de Bogotá
Teléfono 3134506158

Al responder cite Radicado R-2022-05016 Id: 45389
Folios: 2 Fecha: 01/09/2022 16:28:55
Anexos: 1 ARCHIVOS INFORMÁTICOS
Remitente: Juan Carlos Cruz Mosquera
Destinatario: GRUPO MANTENIMIENTO BOGOTA

1 de Septiembre de 2022

PARA: OSCAR EMILIO CUELLO: JEFE MANTENIMIENTO

ASUNTO: CUENTA DE COBRO JUAN ENERIO PEÑA

DETALLE:

Juan Carlos Cruz Mosquera: juan.cruz@icfe.gov.co

**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO - ICFE**
**NIT: 860.041.247-8**
**Carrera 11B No. 104-48**
**Teléfono: (57)(1)3789650 Ext. 200 - 204**

# DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

**No. Consecutivo:** 1349

**Fecha:** 31/08/2022
**Nombres:** JUAN ENERIO PEÑA HERNANDEZ
**Nit o C.C.:** 19307692

| UNIDADES | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | CORTE NO. 8 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 007-2022 | $ 2,310,000.00 | $ 2,310,000.00 |
| | | | |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $ 2,310,000.00 |
| **RETEFUENTE:** | $ 0.00 |
| **RETEICA:** | $ 0.00 |
| **TOTAL:** | $ 2,310,000.00 |

Elaborado por: Jorge Alexander Porras tibaduiza
Revisado por:
Aprobado por:

Bogotá, D.C., 31 de agosto de 2022

Señores
**INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO**
Carrera 11 B N° 104 – 48
Edificio ICFE
Ciudad

ASUNTO : **CERTIFICADO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO **JUAN ENERIO PEÑA HERNÁNDEZ** C.C. 19.307.692 CERTIFICO QUE CUMPLO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION N° 007 DE 2022 Y HACEN PARTE DE ORDEN DE PASO EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 50 LEY 789/02 Y LEY 828/03 CERTIFICACIONES APLICABLES (PARAFISCALES, SALUD, PENSIÓN, ARL).

DE ANTEMANO AGRADEZCO LA ATENCIÓN PRESTADA.



**JUAN ENERIO PEÑA HERNÁNDEZ**
C.C. No. 19.307.692 de Bogotá
Teléfono 3134506158

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2022-08-18, 02:32:03 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1047585982

**Periodo Cotización:** julio de 2022 **Periodo Servicio:** julio de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8834925590

**PAGADO 18/08/2022**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | JUAN ENERIO PENA HERNANDEZ | | |
| **Documento** | CC19307692 | **Dirección** | CALLE 50 A SUR N 37 13 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 2308964 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | NINGUNA ARP |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDP | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APF | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 19307692 | JUAN ENERIO PEÑA HERNANDEZ | 03 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 0 | 0 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.000.000 | $ 160.000 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.000.000 | $ 125.000 | 0.000 | $ 0 | $ 0 | (NN-CCI) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 285.000 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.000.000 | $ 1.000.000 | $ 0 | $ 0 | $ 160.000 | $ 125.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 285.000 | $ 0 | $ 285.000 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogota 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del Pais: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegurese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos

Escaneado con CamScanner

SERVICIO 24 HORAS DE LUNES A S

SIMPLE S A. NUEVO

8834925590

SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 285 000

EFECTIVO

TARJETAS APROBADAS

CAMEO

DESCRIMINACION

PRIOR COMPRA BASE IMP IVA

285000 285000

285000 285000

MAPA 1045 10:20:22:08 - 8110451

POS 241 Motor 7.1 7-LIFE

BOLETA 0557 10985153

FECHA 18/08/2022 [illegible]

ART 0557 10839425 $ 10999.99

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

[illegible]

RECLAMOS LLAMAR AL 01-8000518000

CAMBIO DE IVA- GRAVADO [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

AGO 18 2022 11:05:22 RBMICT 9.43

CARULLA EXPRESS CLL 16
CLL 167 73-51
CORRESPONSAL
BANCO AV VILLAS

C.UNICO: 0013220454 TER: IZOOM267
C.BANC: 0052
ID CAJERO: 0077294037
RECIBO: 022045 RRN: 024754
APRO: 014594

RECAUDO
SERVICIO: 6347
FACTURA: 0000000000000008834925590

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 285.000

BANCO AV VILLAS es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuniquese al:
01 8000518000
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
*** CLIENTE ***

impulsado por CamScanner

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA<br>INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | | | |
|---|---|---|---|
| INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS | | | |
| CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05 | VERSIÓN: 01 | EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRATO 007 DE 2022 | |
| PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS VIVIENDAS FISCALES DEL ICFE. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°007 DE 2022. | | | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | |
| | | | 14 | ENERO 2022 |
| CONTRATISTA | | JUAN ENERIO PEÑA HERNANDEZ | | |
| FORMA DE PAGO | | SEGÚN FACTURACIÓN Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS | | |
| SUPERVISOR | | Mayor. OSCAR CUELLO HURTADO | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | $17.250.000,00 | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | | *$25.650.000,00* | | |
| HA ACTA DE INICIO | | AROINT-2022-00026 DEL DIECISIETE (17 ) ENERO DE 2022 | | |
| PLAZO | | ONCE (11) MESES SIN QUE SE SUPERE EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DEL 2022 | | |
| PRORROGA | No. 1 | TRES MES Y MEDIO (3,5) MESES | | |
| | FECHA DE INICIACIÓN | N/A | | |
| | PLAZO | N/A | | |
| CONTRATO ADICIONAL | No. 1 | UNO (1) | | |
| | PLAZO | TRES MES Y MEDIO (3,5) MESES | | |
| | VALOR | *$ 8.400.000,00* | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | | ***$25.650.000,00*** | | |
| FECHA FINAL DE ENTREGA | | ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. SIN QUE SUPERE EL QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2022 | | |

| PERIODO DEL INFORME | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MES No. | DEL | | | AL | | |
| | 01 | AGOSTO | 2022 | 31 | AGOSTO | 2022 |

| AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| UNIDAD DE MEDIDA | PLAZO CONTRACTUAL | TIEMPO TRANSCURRIDO | TIEMPO FALTANTE |
| MESES | ONCE MESES | SIETE MES | CUATRO MESES |
| PORCENTAJE | 100% | 74.00% | 26,00% |

| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA DEFENSA<br>INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | | |  |
|---|---|---|---|
| **INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN - CONTRATOS** | | | |
| CÓDIGO: ICFE-M-04 / F-05 | VERSIÓN: 01 | EMISIÓN: 1 FEBRERO 2015 | |

| BALANCE DEL CONTRATO N° **007/2022** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | | | $ | **17.250.000,00** |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | | | **$ 8.400.000,00** | $ | **8.400.000,00** |
| CORTES | VALOR 1ER CORTE | $ | 2.760.000,00 | | |
| | VALOR 2DO CORTE | $ | 2.150.000,00 | | |
| | VALOR 3ER CORTE | $ | 2.550.000,00 | | |
| | VALOR 4TO CORTE | $ | 2.180.000,00 | | |
| | VALOR 5TO CORTE | $ | 2.290.000,00 | | |
| | VALOR 6TO CORTE | $ | 2.250.000,00 | | |
| | VALOR 7MO CORTE | $ | 2.600.000,00 | | |
| | VALOR 8VO CORTE | $ | 2.310.000.00 | | |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | | $ | 6.560.000.00 | | |
| SUMAS IGUALES | | **$** | **25.650.000,00** | **$** | **25.650.000,00** |

| **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|
| Se realizaron trabajos en la aplicación de pintura general en las viviendas fiscales de los conjuntos residenciales de la ciudad de Bogotá, según requerimientos, durante el periodo del primero (01) de agosto al treinta y uno (31) de agosto de 2022, así: | SATISFACTORIA |
| **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES** | **OBSERVACIONES** |
| NINGUNA. | |

| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | SUPERVISOR CONTRATO |
|---|---|
| | **Mayor. OSCAR CUELLO HURTADO**<br>Nombre:<br>Cédula: 84457287<br>Dependencia: Sección Mantenimiento<br>Oscar.cuello@icfe.gov.co<br>Teléfono: 3174312531 |

Bogotá D.C., 31 de Agosto 2022

Señor Mayor
OSCAR CUELLO HURTADO
Jefe de Mantenimiento de casas Fiscales
Bogotá D.C.


**Asunto:** Informe Actividades

Respetuosamente, y para los fines pertinentes me permito informar al Señor Mayor, Jefe de Mantenimiento de casas Fiscales, las actividades desarrolladas en pintura durante el mes de AGOSTO del presente año, así:

**FOTOGRAFIAS**


CONJUNTO: HEROES DE COLOMBIA – TORRE 1 APTO No. 205 OPS JUAN ENERIO PEÑA.

**ANTES** **DURANTE** **DESPUES**




CONJUNTO: HEROES DE COLOMBIA – TORRE 2 APTO No. 402 OPS JUAN ENERIO PEÑA.

**ANTES** **DURANTE** **DESPUÉS**




CONJUNTO: HEROES DE COLOMBIA – 2 APTO No. 406 OPS JUAN ENERIO PEÑA.

**ANTES** **DURANTE** **DESPUÉS**




CONJUNTO: HEROES DE COLOMBIA – TORRE 2 APTO No. 406 DRYWALL OPS JUAN ENERIO PEÑA.

**ANTES** **DURANTE** **DESPUÉS**




CONJUNTO: HEROES DE COLOMBIA – TORRE 2 APTO No. 406 DRYWALL OPS JUAN ENERIO PEÑA.

**ANTES** **DURANTE** **DESPUES**




CONJUNTO: HEROES DE COLOMBIA – TORRE 2 APTO No. 601 OPS JUAN ENERIO PEÑA.

**ANTES** **DURANTE** **DESPUÉS**




CONJUNTO: HEROES DE COLOMBIA – TORRE 3 APTO 401 OPS JUAN ENERIO PEÑA.

**ANTES** **DURANTE** **DESPUÉS**




CONJUNTO: HEROES DE COLOMBIA – TORRE 3 APTO 804 OPS JUAN ENERIO PEÑA.

**ANTES** **DURANTE** **DESPUÉS**




CONJUNTO: HEROES DE COLOMBIA – TORRE 3 APTO No. 903 OPS JUAN ENERIO PEÑA.

**ANTES** **DURANTE** **DESPUÉS**



CONJUNTO: HEROES DE COLOMBIA – TORRE 4 APTO No. 405
OPS JUAN ENERIO PEÑA.

**ANTES** **DURANTE** **DESPUÉS**



Contratista

**OPS JUAN ENERIO PEÑA HERNÁNDEZ**
Conjunto Héroes de Colombia.