	ACTA DE INICIACIÓN Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-015 Fecha: 30/09/2019 Versión: 004 Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA Nº 011 DE 2022

OBRAS DE SEÑALIZACION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL, CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES EN ALGUNAS VIAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARMENIA
CONTRATISTA	Vías y Señales S.A.S RL JHON ALEXANDER SOTO DÀVILA
MATRICULA PROFESIONAL O NIT	801004566
SUPERVISOR	Asdrubal Suarez Arias
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 13.785.000,00
PLAZO CONTRACTUAL	15 dias a partir de la fecha de sucripcion del acta de inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2022
FECHA DE INICIO	16 de diciembre de 2022
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	29 de diciembre de 2022

El día 16 de Diciembre de 2022, se reunieron en la Secretaría de Infraestructura Municipal la ingeniera Claudia Milena Arenas Agudelo en calidad de Secretaria de Infraestructura, el ingeniero Asdrubal Suarez Arias en calidad de Supervisor del contrato y el Contratista Jhon Alexander Soto Davila Representante legal Vías y Señales S.A.S, con el fin de suscribir acta de inicio del contrato de obra No. 011 de 2022 Teniendo en cuenta el anexo de los siguientes formatos dliigenciados codigo R-SI-POI-055 Anexo de condiciones y Especificaciones Tecnicas, el Formato 056 Control de Documentos Previos plan de calidad, el Formato 057 perfil de profesionales Requeridos en la Obra, el formato 058 Plan de Calidad contratos de obra y el Formato 059 cuadro control a modificaciones.

Asdrubal Suarez Arias
SUPERVISOR

Vías y Señales S.A.S RL JHON ALEXANDER SOTO DÀVILA
CONTRATISTA

Claudia Milena Arenas Agudelo
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Powered by CamScanner