**CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA**

CONTRATO No. **14127 - 2**

OBJETO: **PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO AGRONOMO PARA PROMOVER, APOYAR Y DESARROLLAR INICIATIVAS DE SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCION CON ENFOQUE DIFERENCIAL OA-AF-05**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Fiscal | *$5,400,000.00* | Contratista: | *Hermes Ardila Quiroga* |
| Fecha de Inicio | *14/10/2022* | Supervisor: | *Pedro Antonio Anaya Pico* |
| Fecha de Entrega | 13/12/2022 | Acta No.: | 6 |
| Plazo | *2 meses* | Fecha: | *16/12/2022* |
| Días suspendidos: | 0 | | |

## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

En Bucaramanga, **A Los dieciséis (16) Días Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**, se reunieron: **Hermes Ardila Quiroga**, Contratista y **Pedro Antonio Anaya Pico**, Supervisor de la CDMB, respectivamente, con el fin de liquidar el contrato.

1. ACTA DE ENTREGA Y/O RECIBO FINAL
El día **16/12/2022** se firmó el acta No. **5** de RECIBO DEFINITIVO
2. RELACION DE CONTRATOS ADICIONALES
Durante la vigencia del contrato no se presentó adiciones

3. RELACION DE ACTAS
Acta No.1. Iniciación del Contrato. 14 de Octubre del 2022
Acta No.2. Pago Parcial. 01 de Noviembre del 2022
Acta No.3. Pago Parcial. 02 de Diciembre del 2022
Acta No.4. Pago Parcial. 16 de Diciembre del 2022
Acta No.5. Recibo Definitivo. 16 de Diciembre del 2022
Acta No.6. Liquidación Definitiva. 16 de Diciembre del 2022
4. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

| CUENTA | FECHA | ACTA | CONCEPTO | VR.BRUTO | VR.NETO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01/11/2022 | 2 | Pago Parcial | $1,530,000.00 | $1,530,000.00 |
| 02 | 02/12/2022 | 3 | Pago Parcial | $2,700,000.00 | $2,700,000.00 |
| 03 | 15/12/2022 | 5 | Pago Parcial | $1,170,000.00 | $1,170,000.00 |
| | | | TOTAL | $5,400,000.00 | $5,400,000.00 |

5. SALDOS DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR OBRA EJECUTADA | $5,400,000.00 |
| VALOR TOTAL REAJUSTES | $.00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $5,400,000.00 |
| MENOS PAGOS EFECTUADOS | $5,400,000.00 |
| INTERESES A LA FECHA DE LIQUIDACIÓN | $.00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $.00 |
| SALDO A FAVOR DE LA CDMB | $.00 |

6. VALOR FINAL DEL CONTRATO

El valor final del contrato es de **$5,400,000.00**

7. VARIACIONES DEL CONTRATO

Powered by CamScanner

7.1. VARIACIONES ADMINISTRATIVAS

Mediante acta No. 1 INICIACIÓN DEL CONTRATO de fecha 14 de octubre del 2022 se dio inicio al presente contrato.
Mediante acta No. 5 RECIBO DEFINITIVO de fecha 16 de diciembre del 2022, se recibió el objeto del contrato terminado a satisfacción.

7.2. VARIACIONES FINANCIERAS
El contrato no sufrió variaciones financieras, el estudio se ejecutó con el valor fiscal destinado para la misma
7.3. VARIACIONES TECNICAS
El contrato no sufrió variaciones técnicas y se ejecutó conforme estaba previsto.
8. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACION
Acta De Recibo Definitivo
Pago De Seguridad Social.
Informe Final Del Contrato
Certificado De No Pendientes
Evaluación De Proveedores

**ACUERDAN**

1. La Corporación declara recibido y liquidado el contrato No. **14127 - 2**, suscrito para **Prestar Los Servicios Profesionales Como Agrónomo Para Promover, Apoyar Y Desarrollar Iniciativas De Sistemas Sostenibles De Producción Con Enfoque Diferencial Oa-Af-05**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Bucaramanga, **A Los dieciséis (16) Día(S) Del Mes De Diciembre Del Año Dos Mil Veintidós (2022)**

PEDRO ANTONIO ANAYA PICO
SUPERVISOR
c.c. 2,163,347

HERMES ARDILA QUIROGA
CONTRATISTA
c.c. 5,653,739

CRISTIAN REYES GOMEZ
SUBDIRECTOR
c.c. 91,226,309

Powered by CamScanner