ACTA PARCIAL DE OBRA

Fecha de Vigencia: octubre 26 de 2018

Versión: 01

CONTRATO:	REALIZAR EL CORTE DE CÉSPED EN LAS ZONAS VERDES (PARQUES, SEPARADORES DE VÍA, ETC) DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA			ACTA Nº: 1	1
		INICIO:	1/09/2022	VALOR ACTA:	$ 15.605.050,50
		PLAZO:	4 meses	PERIODO ACTA:	01/10/2022 AL 30/11/2022
		SUSPENSIÓN:		FECHA:	
NÚMERO:	101-2022	REINICIACIÓN:		VALOR DEL CONTRATO:	$ 31.210.396,00
CONTRATISTA:	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES SAS	PRORROGAS:		VALOR DE ADICCIONES:	
INTERVENTOR:	HUMBERTO GUTIERREZ CASTAÑEDA	TERMINACIÒN INICIAL:		VALOR TOTAL :	$ 31.210.396,00
COORDINADOR:		TERMINACION FINAL:	30/12/2022	VALOR ANTICIPO:	$ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL	
		UNID	CANT	VALOR/UNI	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	Actividad										
1.1	Corte de cesped de zonas verdes	m2	131191,240	$ 183,00	$ 24.007.996,92	32926,30	$ 6.025.512,90	65595,00	$ 12.003.885,00	$ 98.521,30	$ 18.029.397,90
SUBTOTAL					$ 24.007.996,92		$ 6.025.512,90		$ 12.003.885,00		$ 18.029.397,90
ADMINISTRACION		20%			$ 4.801.599,38		$ 1.205.102,58		$ 2.400.777,00		$ 3.605.879,58
IMPREVISTOS			AU	$ 7.202.399,08							
UTILIDAD		10%			$ 2.400.799,69		$ 602.551,29		$ 1.200.388,50		$ 1.802.939,79
TOTAL					$ 31.210.396,00		$ 7.833.166,77		$ 15.605.050,50		$ 23.438.217,27

RESUMEN DE ACTA Nº 1

AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

VALOR NETO A PAGAR: $ 15.605.050,50

BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:		$ 31.210.396,00
ACTAS ANTERIORES:	$ 7.833.166,77	
PRESENTE ACTA:	$ 15.605.050,50	
SALDO CONTRATO	$ 7.772.178,73	
SUMAS IGUALES	**$ 31.210.396,00**	**$ 31.210.396,00**

BALANCE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO:		$ 0,0
AMORTIZACION ANTERIOR:		
AMORTIZACIÓN ACTUAL:	$ 0,0	
SALDO ANTICIPO:	$ 0,0	
SUMAS IGUALES	**$ 0,0**	**$ 0,0**

INTERVENTOR

Subgerente de Planificacion Tecnica, Operativa, Administrativa y de Prestación de Servicios