TIPO DE PROCESO	ITEM	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PRESUPUESTO	SALDO EJECUTADO Y COMPROMETIDO	SALDO A LIBERAR	TIPO PROCESO	PERIODO DE EJECICION	FECHA DE INICIO	FECHA FIMNAL	FORMA DE PAGO	ESTADO DEL PROCESO
BIOSEGURIDAD 1430-2022	TAPABOCAS (Caja x 50 Unidades) Y GEL ANTIBACTERIAL	2.951	$ 8.330	$ 33.831.830	$ 32.518.236	$ 1.313.594	MIIMA CUANTÍA	DOS MESES	25/05/2022	24/07/2022	CONTRA RECIBO	TERMINADO Y LIQUIDADO
EPP 1421-2022	CHAQUETAS	10.400	$ 54.416	$ 565.926.400	$ 564.474.018	$ 1.452.382	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA	OCHO MESES	28/03/2022	27/11/2022	CONTRA RECIBO	EN EJECUCIÓN: Conv. 10907-2021 Pagado - pendiente liquidacion
ELEMENTOS PAPELERIA 1434-2022	Caja para archivo referencia de carton Kraft corrugado paquete x 50 Unidades	35	$ 142.140	$ 4.974.900	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$ 28.930.125	MINIMA CUANTIA	DOS MESES	9/06/2022	8/08/2022	Sin pagos por incumpimiento	En proceceso de liquidacion Unilateral - Mutuo acuerdo
	Carpeta para archivo en carton de 350 gramos paquete x 100 Unidades	105	$ 185.400	$ 19.467.000								
	Gancho plástico legajador para archivo bolsa x 20 unidades	525	$ 8.549	$ 4.488.225								
ELEMENTOS PAPELERIA 2705-2022	caja carpeta y gancho			$ 29.963.876,00	SIN EJECUCION	$ 0	MINIMA CUANTIA	DOS MESES				Publicado en Secop - 8 de noviembre se valoran oferentes
FOTOCOPIAS 1494 - 2021	Valor por copia o impresión a una (1) cara en blanco y negro a todo costo (carta u oficio)	116.871	$ 147	$ 17.180.000	$ 17.180.000	$ 0	ADICION CONTRATO 1494-2021	OCHO MESES CON TRES ADICIONES	17/06/2021	30/06/2022	Mes vencido de acuerdo con los servicios efectibamente prestados	Ejecutado y pagado
FOTOCOPIAS 1454 - 2022		65.424	$ 330	$ 21.590.000	$ 21.590.000	$ 0	ADICION CONTRATO 1454-2022	DIEZ MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS	1/07/2022	30/04/2023		En ejecucion
COMPUTADORES 1435-2022	Equipos de computo y disco duros	1	$ 31.000.000	$ 31.000.000	$ 30.080.000	$ 920.000	MINIMA CUANTIA	TRES MESES	20/05/2022	19/08/2022	Pagos al contratista contra recibo de acuerdo con la cantidad de elemento entregado.	En proceso de pago, para adelantar proceso de liquidacion
					TOTAL	**$ 32.616.101**						