MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT 800099310

NRO INT: 57302

ORDEN DE PAGO

RDEN DE PAGO PARCIAL **No.** OPRD2202212569 **De** 05/12/2022 **Por** 5.000.000,00

TA PARCIAL N°03 CONTRATO N°2084 DE 2022

TA No.: 10992 **de** 05/12/2022

EPENDENCIA : SECRETARIA DE PLANEACION

FAVOR DE: ENNUER ALEXANDER GIRALDO VALDES **C.C o Nit** 18521084

ONTRATO DE PRESTACION PROF No 2084 **de** 01/09/2022 **Pd** 19.833.333,00

RESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL CAMPO DE LA ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN UNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN EL PROCESO DE REVISIÓN ESTRUCTURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

VALOR A PAGAR Cinco Millones Pesos M/Cte. **5.000.000,0**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEN. FUENTE POR ICA	7020	5.000.000,00	0,80	40.000,00	40.000,0

NETO A GIRAR **4.960.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 2471 **Fecha.** 02/09/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo		Valor
02	2021661700018	2.2.3.2.02.02.008.B.40.02.016.118.352.P.91114.	Elaboracion y Actualizacion del Plan de Ordenamiento Territorial	41303	Superavit Fonpet Otros Sectores 2021 - Libre Inversion	5.000.000,00

Total obligación **5.000.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
510801001	Remuneración por servicios técnicos	5.000.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10992 ACTA PARCIAL N°
410508003	ICA ACUERDO 028 DBRE 2017	0,	40.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10992 ACTA PARCIAL N°
249054001	Honorarios	0,	4.960.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2022-10992 ACTA PARCIAL N°
Sumas Iguales		5.000.000	5.000.000	

Elaboró:

MONICA MONTOYA GUANA
SECRETARIA DE PLANEACION

PATRICIA VARGAS AGUIRRE
CONTADORA

LINA MARCELA MONTES
TESORERA

Powered by CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE PLANEACIÓN
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2084 DEL 2022

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL No 3

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS**	
CONTRATISTA	ENNUER ALEXANDER GIRALDO VALDES	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MANUEL ALBERTO RAMIREZ URIBE	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL CAMPO DE LA ADMINISTRACION AMBIENTAL A LA SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS EN EL PROCESO DE REVISION ESTRUCTURAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	
DURACION	MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	
FECHA DE INICIO	02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	
FECHA FINAL	30 DE DICIEMBRE DEL 2022	
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES	$ 19.833.333
FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS cancelara el valor del contrato mediante pagos parciales correspondientes a actas mensuales vencidas por un valor de CINCO MILLONES DE PESOS COP ($5.000.000) y/o proporcionales al servicio prestado, previo informe de actividades recibido a satisfaccion por el supervisor del contrato y la acreditacion que el contratista se encuentra al dia en los pagos de los aportes relativos al sistema de seguridad social.	
ANTICIPO %	0% -	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2022000002471	
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.008.B.40.02.016.118.352.P.91114.J.17.10CS (41303)	

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 19.833.333
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 10.000.000	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 5.000.000	
SALDO POR PAGAR	$ 4.833.333	
SUMAS IGUALES	$ 19.833.333	$ 19.833.333

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 5.000.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 02 de Noviembre de 2022 y el día 01 de Diciembre de 2022.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 05 días del mes de Diciembre de 2022.

Interventor /supervisor
Manuel Alberto Ramirez Uribe

Contratista
ENNUER ALEXANDER VALDES