Informe Parcial Nº	5
Periodo del informe	16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha en que se rinde el informe	19 DE DICIEMBRE DE 2022
1. **INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO**	
Contratista	MACAO PRODUCCIONES SAS
C.C o NIT.	901159445-6
Supervisor	LINA BARAJAS FORERO
Cargo	ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MANERA SIMULTÁNEA EN REDES SOCIALES, PARA DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ.
Fecha de suscripción contrato	16 DE MAYO DE 2022
Fecha de inicio del contrato	16 DE MAYO DE 2022
Nº disponibilidad presupuestal	2022002123
Nº Registro presupuestal	2022003358
Valor inicial del contrato	$29.512.000
Valor adición (si la hay)	$14.756.000
Plazo de ejecución inicial	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución final	30 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	30 DE DICIEMBRE DE 2022

DOCUMENTACION RECIBIDA:


Para efectos de la verificación del informe de supervisión final, se recibió y revisó lo siguiente:


- Factura **No MAC-54**
- Informe de gestión Presentado por el contratista para el periodo contractual.
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)
- Egreso pago anterior

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las Obligaciones Especificas enmarcadas en el contrato **No. 451-2022**

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

OBLIGACIÓN	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.Llevar a cabo la producción y transmisión en vivo de los eventos que realice la Administración Municipal, de conformidad con las condiciones y características definidas dentro del estudio previo en el numeral 7.1.	**CUMPLE**	El contratista desarrollo esta actividad con eficiencia para este periodo comprendido desde el 16 de noviembre al 15 de diciembre con cuatro (4) trasmisiones en vivo. **Trasmisión No. 1**  **Instalación Feria de Participación Ciudadana** Se realizó la transmisión en vivo de la Instalación de la Feria de Participación Ciudadana, el día 15 de diciembre desde El Coliseo Arena de Sal. Así: 1- Se asistió a reuniones de preproducción. 2- Se realizó la transmisión en forma simultánea por los canales oficiales de Facebook de la Alcaldía. 3- Se dispuso de todos los equipos técnicos y personal humano requeridos para una óptima producción. 4- Copia de la transmisión para las memorias respectivas reposa en el siguiente link https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquira/videos/640996091049311 5- El personal de Macao Producciones cumplió con todas las normas y protocolos de bioseguridad establecidos por la norma. 6- Se anexan imágenes. Instalación Feria de Participación Ciudadana **Trasmisión No. 2**  **Rendición de Cuentas Secretaria de Salud** Se realizó la transmisión en vivo de la Rendición de Cuentas de la Secretaria de Salud, el día 15 de diciembre desde El Coliseo Arena de Sal. Así: 1- Se asistió a reuniones de preproducción. 2- Se realizó la transmisión en forma simultánea por los canales oficiales de Facebook de la Alcaldía. 3- Se dispuso de todos los equipos técnicos y personal humano requeridos para una óptima producción. 4- Copia de la transmisión para las memorias respectivas reposa en el siguiente link https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquira/videos/947838403292978 5- El personal de Macao Producciones cumplió con todas las normas y protocolos de bioseguridad establecidos por la norma. 6- Se anexan imágenes. Rendición de Cuentas Secretaria de Salud Zipaquirá **Trasmisión No. 3**

		CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD Se realizó la transmisión en vivo de la Celebración de la Navidad, desde diciembre desde El Coliseo Arena de Sal. Así: 1- Se asistió a reuniones de preproducción. 2- Se realizó la transmisión en forma simultánea por los canales oficiales de Facebook de la Alcaldía. 3- Se dispuso de todos los equipos técnicos y personal humano requeridos para una óptima producción. 4- Copia de la transmisión para las memorias respectivas reposa en el siguiente link https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquira/videos/506955394746687 5- El personal de Macao Producciones cumplió con todas las normas y protocolos de bioseguridad establecidos por la norma. 6- Se anexan imágenes. Celebración de la Navidad  id: No disponible **Trasmisión No. 4** TRANSMISIÓN CUATRO **Inauguración de la calle 7, con transversal 22** Se realizó la transmisión en vivo desde la calle 7 con transversal 22. Así: 1- Se asistió a reuniones de preproducción. 2- Se realizó la transmisión en forma simultánea por los canales oficiales de Facebook de la Alcaldía. 3- Se dispuso de todos los equipos técnicos y personal humano requeridos para una óptima producción. 4- El personal de Macao Producciones cumplió con todas las normas y protocolos de bioseguridad establecidos por la norma.
2.Realizar las transmisiones en vivo de manera simultánea por redes sociales (hasta 5) y en un Canal de YouTube o dirección RTMP.	**CUMPLE**	El contratista realizó las transmisiones en forma simultánea por los canales oficiales de Facebook de la Alcaldía Municipal.
3.Disponer de los elementos requeridos y del personal necesario para la ejecución del objeto contractual.	**CUMPLE**	El contratista Cumplió con esta actividad presentando los elementos requeridos y del personal necesario para la ejecución del objeto contractual. Instalación Feria de Participación Ciudadana 

		Rendición de Cuentas Secretaria de Salud Zipaquirá  Celebración de la Navidad 
4. Entregar de forma adecuada y eficiente, los videos de las trasmisiones realizadas en vivo.	**CUMPLE**	El contratista anexo en el informe el link de cada transmisión. **Instalación Feria de Participación Ciudadana** https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquira/videos/640996091049311 **Rendición de Cuentas Secretaria de Salud** https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquira/videos/947838403292978 **celebración de la navidad** https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquira/videos/506955394746687
5.Desarrollar las actividades preliminares, propias del objeto contractual, con la suficiente antelación a la fecha del evento, a efectos de evitar inconvenientes o retardos durante la ejecución del mismo.	**CUMPLE**	El contratista asistió a reuniones de preproducción. llevó a cabo las visitas de campo pertinentes para la respectiva evaluación y análisis del terreno para lograr la ubicación e instalación de los equipos de tal forma que se desarrollaran con eficacia las transmisiones indicadas.

6.Garantizar los aspectos técnicos que conllevan la ejecución del objeto contractual, a través de personal idóneo y calificado.	**CUMPLE**	El contratista realizó visitas de avanzada al lugar de cada evento para verificar la disipación y puntos de transmisión.
7.El contratista deberá entregar las memorias respectivas de cada evento, material que hará parte del achico histórico del municipio.	**CUMPLE**	**Instalación Feria de Participación Ciudadana** Copia de la transmisión para las memorias respectivas reposa en el siguiente link https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquira/videos/640996091049311 **Rendición de Cuentas secretaria de Salud** Copia de la transmisión para las memorias respectivas reposa en el siguiente link https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquira/videos/947838403292978 **Celebración de la navidad** Copia de la transmisión para las memorias respectivas reposa en el siguiente link https://www.facebook.com/AlcaldiaDeZipaquira/videos/506955394746687 **Inauguración de la calle 7, con transversal 22**
8. Atender los requerimientos o indicaciones entregados por el supervisor del contrato, con miras al buen desarrollo del mismo en los términos establecidos.		El contratista atendió todos los requerimientos e indicaciones dadas por el supervisor del contrato
9.Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales pertinentes y requeridas durante la época de aislamiento por la Emergencia Nacional en Salud Pública Por el COVID-19 de los temas que el supervisor establezca de acuerdo al objeto contractual y a las obligaciones aquí contenidas	**CUMPLE**	El contratista cumplió con las demás obligaciones que garantizan la ejecución del contrato, acatando sugerencias, cambios y demás Temas que ayudan a mejorar el servicio contratado.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTARTISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

Nombre del cotizante: MACAO PRODUCCIONES SAS

PLANILLA No. **9444062912**	FECHA DE PAGO: 12/12/2022	VALOR PAGADO
E.P.S. - (SANITAS)	**12 DE DICIEMBRE DE 2022**	**$120.000**
FONDO DE PENSIONES – (PROTECCIÓN)	**12 DE DICIEMBRE DE 2022**	**$160.000**
RIESGOS LABORALES – (SURA)	**12 DE DICIEMBRE DE 2022**	**$21.100**

ACTAS SUSCRITAS

ACTA	SI	NO
ACTA DE INICIO	x	
ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	x	
INFORME DEL SUPERVISOR	x	
ACTA DE SUSPENSION		x
ACTA DE REINICIO		x

ESTADO JURÍDICO

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		x	
PRORROGAS		x	
MULTAS		x	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		x	
CADUCIDAD		x	

FALENCIAS:

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACION DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	x		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	x		

CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	x		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	x		
	La respuesta dada a los requerimiento realizados fue oportuna	x		

INTERPRETACION		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	x
	CONFIABLE	
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES

CONCEPTO DE LA SUPERVISION:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

ESTADO FINANCIERO

Teniendo en cuenta lo establecido por el Artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 modificatorio del Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato de prestación de servicios NO se liquidará, salvo en aquellos eventos que se deba terminar de manera anticipada.

Por tal razón se procede a realizar el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $29.512.000
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. $14.756.000

PAGOS REALIZADOS

FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
23/09/2022	2022005077	$11.067.000
11/10/2022	2022005429	$7.378.000
24/10/2022	2022005721	$7.378.000
18/11/2022	2022006352	$3.689.000
EN TRAMITE	EN TRAMITE	$14.756.000

*Que a la fecha se encuentra pendiente el quinto (5) pago, según informe del contratista y acta de recibido a satisfacción del supervisor del contrato correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 15 de diciembre del año 2022

VALOR EJECUTADO $44.268.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO $0

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el quinto (5) PAGO del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MANERA SIMULTÁNEA EN REDES SOCIALES, PARA DIVULGAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA DE ZIPAQUIRÁ **No 451- 2022** correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de noviembre al 15 de diciembre del año 2022 por valor de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE MCTE ($14.756.000),** de acuerdo a la cláusula quinta del referido contrato.

DADO EN ZIPAQUIRÁ, A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

LINA MARCELA BARAJAS FORERO
Asesora de Prensa y Comunicaciones
Despacho del Alcalde
SUPERVISOR