ACTA DE SUSPENSION No. 02	
CONTRATO No.	000437-22
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE CATALOGACIÓN PARA EL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS UTS.
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
FECHA DE INICIACIÓN	FEBRERO 21 DE 2022
FECHA DE SUSPENSION	ABRIL 07 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	ABRIL 20 DE 2022
FECHA DE REINICIO	OCTUBRE 25 DE 2022
FECHA DE TERMINACION ADICIONAL	DICIEMBRE 20 DE 2022
PLAZO DEL CONTRATO	2 MESES
PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	$198.476.355 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE)
VALOR CONTRATO ADICIONAL	SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SETENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($73.513.071)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($271.989.426)
FORMA DE PAGO	UN ÚNICO PAGO, PREVIA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES, RIESGOS PROFESIONALES, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN PARA REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL CUPO PAC.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:	N/A
CONTRATISTA	GENIA TECNOLOGIA SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Dr. EDGAR PACHÓN ARCINIEGAS Ing. OLGER YONATAN CAZARAN BUITRAGO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 22-00240 FECHA: ENERO 21 DE 2022 VIGENCIA: 2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	NUMERO: 22-01620 FECHA: OCTUBRE 18 DE 2022 VIGENCIA: 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:22-00543 FECHA: FEBRERO 04 DE 2022 VIGENCIA:2022
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	NUMERO:22-02161 FECHA: OCTUBRE 18 DE 2022 VIGENCIA: 2022
RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 2.3.2.02.01.004.2202050.48242
DESCRIPCION RUBRO	Osciloscopios y oscilógrafos de rayos catódicos

GARANTÍAS	POLIZA No. 45-44-101135571
EXPEDIDA POR : SEGUROS DEL ESTADO SA.	
APROBACION DE GARANTIA: FEBRERO 8 DE 2022	

RELACION DE AMPAROS:

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$27,198,942.60	13/01/2022	20/06/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	$27,198,942.60	13/01/2022	20/06/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10%	$27,198,942.60	13/01/2022	20/06/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	5%	$13,599,471.30	13/01/2022	20/12/2025

En Bucaramanga a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2022, en las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, se reunieron las siguientes personas el Ing.LUIS ERNESTO CARDENAS MENDOZA Representante Legal de GENIA TECNOLOGIA SAS en calidad de Contratista y el Dr. EDGAR PACHÓN ARCINIEGAS y el Ing. OLGER YONATAN CAZARAN BUITRAGO en calidad de Supervisores, para dejar constancia por medio de la presente acta de suspensión al contrato de compraventa No.000437-22, cuyo objeto consiste en ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE CATALOGACIÓN PARA EL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS UTS. en razón de las siguientes consideraciones:

1. Teniendo en cuenta que los dispositivos del proyecto son importados, y que actualmente existen retrasos en los procesos de fabricación y en el transporte internacional, afectados por la temporada navideña y el comportamiento en los procesos logísticos, solicitamos muy respetuosamente, se nos conceda una prórroga en tiempo y/o suspensión del contrato en referencia, hasta tanto se normalicen las causales de la demora en la entrega del equipo por parte del fabricante.

A continuación, relacionamos una tabla con las fechas aproximadas de entrega de equipos, basada en la información remitida por los fabricantes:

EQUIPOS	FECHA APROXIMADA DE ENTREGA
Sistema de Detección de Eventos de Seguridad de Techo	30 de enero de 2023
+ #4.1 Sistema Conteo de Personas (cobertura hasta 2m)	20 de enero de 2023
Equipo Lector de Escritorio RFID USB	25 de enero de 2023

Para constancia de lo anterior se anexan los documentos que soportan la suspensión del contrato:

1. Solicitud de suspensión por parte del contratista con fecha diciembre 16 de 2022
2. Oficio del fabricante de fecha diciembre 15 de 2022

De conformidad con las consideraciones expuestas las partes

RESUELVEN:

1. Suspender la ejecución del contrato de compraventa No.000437-22, cuyo objeto consiste en ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE CATALOGACIÓN PARA EL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS UTS, a partir del día dieciséis (16) del mes de diciembre de dos mil veintidós (2022); hasta el día en que los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados.

2. Establecer que el día que se superen los inconvenientes que generaron la suspensión se dará reinicio al contrato de compraventa No.000437-22, para lo cual se suscribirá la respectiva Acta de Reinicio por las partes.

3. Determinar que en razón a la Suspensión y el Reinicio del contrato de compraventa No.000437-22, cuyo objeto consiste en ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SOFTWARE Y SERVICIOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE CATALOGACIÓN PARA EL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LAS UTS, la nueva fecha terminación, se encuentra supeditada a la firma del acta de reinicio del contrato.

4. Modificar por parte del contratista la póliza de garantía de acuerdo a la suspensión del contrato, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la compañía aseguradora y allegar el anexo de la garantía de cumplimiento a la oficina jurídica para la aprobación de la misma.

Como constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2022

Dr. EDGAR PACHON ARCINIEGAS
Supervisor

Ing. OLGER YONATAN CAZARAN BUITRAGO
Supervisor

Ing.LUIS ERNESTO CARDENAS MENDOZA
GENIA TECNOLOGIA SAS.