09

Consultorias & Suministros
GÓMEZ RINCÓN S.A.S
Nit.. 900.493.258-2

EL SUSCRITO INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 271 DE 2022

CERTIFICA:

Que **INNOVA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.** con NIT.900.807.976-2, representado por **GINA ALEXANDRA VELASQUEZ BELLO**, cumplió con el CORRECTO MANEJO E INVERSIÓN de los recursos entregados por concepto de ANTICIPO (40%) del contrato de Obra No. 271 de 2022 cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y MITIGACIÓN DEL RIESGO MEDIANTE EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. FASE II"**.

Que el valor por concepto de anticipo correspondiente al 40% del total del contrato ($ 554.404.181,58) fue de $ 221.761.672,63, y fue invertido así:

VALOR DEL CONTRATO		$554.404.181,58
VALOR DEL ANTICIPO	40%	$221.761.672,63

ÍTEM	COMPROBANTE Y/O FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
1,01	05-0024	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES – DIRECTOR DE OBRA	$ 3.000.000,00
1,02	05-0025	CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES – RESIDENTE DE OBRA	$ 3.000.000,00
1,03	CONTRATO N° 16 05-0035	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER, MANTENIMIENTO Y TANQUEO DE MAQUINARIA, ALQUILER DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y PERSONAL, POR VALOR TOTAL DE $ 275.600.000,00) Se paga anticipo correspondiente al 45% del valor del contrato.	$ 124.020.000,00
1,04	CONTRATO N° 17 05-0036	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOGÍSTICA, ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS Y COMISIÓN TOPOGRÁFICA POR UN TOTAL DE $ 114.000.000,00 (se paga anticipo correspondiente al 59% del valor del contrato)	$ 67.260.000,00
1,05	FE-2239	COMBUSTIBLE BIODIESEL ACPM	$ 25.000.000,00
TOTAL			**$ 222.280.000,00**

La presente certificación se expide para trámite de liquidación.

Para constancia se da en Arauca, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre de 2022.

JAIRO HERNANDO GÓMEZ RINCÓN
R/L CONSULTORIAS & SUMINISTROS GÓMEZ RINCÓN S.A.S.
INTERVENTOR EXTERNO
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 268 DE 2022