	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 19/10/2022
CONTRATO N°	036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 de MARZO DEL 2022
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6
FORMA DE PAGO	<table><tr><th>No.</th><th>VIGENCIA</th><th>FECHA DE ENTREGA</th><th>VALOR</th><th>PAC</th></tr><tr><td>1</td><td>2022</td><td>Equivalente a los servicios prestados , con plazo hasta el 13 DE OCTUBRE DE 2022.</td><td>$ 79.964.192,00</td><td>SEGÚN FACTURACIÓN</td></tr></table> CONTRA FACTURACIÓN: PAGOS SEGÚN FACTURACIÓN POSTERIOR AL ACTA DE ENTREGA DE SATISFACCIÓN. SE CANCELARÁ 45 DÍAS POSTERIORES A VERIFICACIÓN DE FACTURA Y REQUISITOS DEL PAC. LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARA A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC Y ASÍ LO ACEPTA EL CONTRATISTA. EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO. EN TODO CASO, EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2021. EL TRÁMITE DE PAGO INICIARA, CON LA PRESENTACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES. **NOTA:** EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
CONTRATISTA	CONSARCA LTDA. RL. VICTOR ORLANDO CACERES RODRIGUEZ
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	**TITULAR:** T1. JUAN CARLOS HERNANDEZ BURGOS **SUPLENTE:** ST. LAURA PEREZ BENJUMEA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.964.192,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	13- OCTUBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO	18-ABRIL-2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 PRORROGA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07- OCTUBRE DEL 2022

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6
FORMA DE PAGO	

No.	VIGENCIA	FECHA DE ENTREGA	VALOR	PAC
1	2022	Equivalente a los servicios prestados , con plazo hasta el 18 DE OCTUBRE DE 2022.	$ 79.964.192,00	SEGÚN FACTURACIÓN

CONTRA FACTURACIÓN: PAGOS SEGÚN FACTURACIÓN POSTERIOR AL ACTA DE ENTREGA DE SATISFACCIÓN. SE CANCELARÁ 45 DÍAS POSTERIORES A VERIFICACIÓN DE FACTURA Y REQUISITOS DEL PAC.

LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA NO SERÁ OBSTÁCULO PARA QUE UNA VEZ CUMPLIDA LA ENTREGA A SATISFACCIÓN, EL MINISTERIO PUEDA EFECTUAR EL PAGO CON ANTERIORIDAD, SI LLEGARA A EXISTIR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS EN EL PAC Y ASÍ LO ACEPTA EL CONTRATISTA. EL DESEMBOLSO SE EFECTUARÁ PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, SIN NECESIDAD DE MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO Y MEDIANTE DECISIÓN UNILATERAL DEL MINISTERIO. EN TODO CASO, EL PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO SE SUBORDINA A LAS APROPIACIONES Y DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2021. EL TRÁMITE DE PAGO INICIARA, CON LA PRESENTACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA ACOMPAÑADA DE LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES.

NOTA: EL PAGO EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS ESTARÁ SUJETO A LA APROBACIÓN PREVIA DE PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

PLAZO DE ENTREGA	18- OCTUBRE DEL 2022
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 79.964.192,00

En Comando Aéreo de Combate No. 6, Tres Esquinas, Solano— Caquetá., el día 19 del mes de OCTUBRE de 2022, se reunieron el señor TC. LUIZ EDUARDO RINCON SANCHEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T1. JUAN CARLOS HERNANDEZ BURGOS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor VICTOR ORLANDO CACERES RODRIGUEZ, en su calidad de representante Legal de la empresa CONSARCA LTDA, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo **TOTAL**, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección del servicio prestado, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas del contracto y cronograma establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los servicios prestados del año 2022 que avanza, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO MANO DE OBRA OPERARIOS DE CONSTRUCCIÓN A CORTE 18 DE OCTUBRE DEL 2022	2 Operarios	TAREAS Y ACTIVIDADES MAS RELEVANTES, REFERENTE A LA ESPECIALIDAD -Pintura fachada exterior casa Suboficial BI-53 -Pintura fachada exterior casa Suboficial BI-61 -Pintura fachada exterior casa BI-60 Instalación piso cerámica aula colegio 47 M2. - Pintura fachada exterior casa BI-59 -Apoyo instalación estructura tanque elevado casa comando- trabajo en equipo. -Pintura fachada exterior edificio suboficiales SCHWEIZER (3 pisos)
SERVICIO MANO DE OBRA TÉCNICO ELECTRICISTA A CORTE 18 DE OCTUBRE DEL 2022	1 Técnico	TAREAS Y ACTIVIDADES MAS RELEVANTES REFERENTE A LA ESPECIALIDAD - Cambio breaker sector bunker ejercito -Reparación cañuela transformador GRUTE -Reparación cañuela transformador civiles -Cambio lámparas de 60 x 60 y luminarias de 18 y 24 watts. sectores defensa. -Revisión corto eléctrico casino de suboficiales -Instalación reflector y motobomba orito-putumayo - Instalación hidroflow torre de control. -Habilitación punto eléctrico filtro de agua sector seguridad ECO -Instalación tarjeta horno panadería. -Fabricación estructura metálica tanque elevado casa comando. Estructura de 5 metros de altura. - Instalación tomacorrientes y breakers sanidad. - Reparación cañuela transformador GRUTE - Reparación cañuela transformador CIVILES

		-Cambio luminarias de 60x60 y de 18 watts sector defensa. -Revisión corto eléctrico casino de Suboficiales -Instalación reflector y motobomba orito putumayo.
SERVICIO MANO DE OBRA TÉCNICO REFRIGERACIÓN A CORTE 18 DE OCTUBRE DEL 2022	1 Técnico	TAREAS Y ACTIVIDADES MAS RELEVANTES REFERENTE A LA ESPECIALIDAD -Cambio compresor aire shelter pilotos orito putumayo. -Revisión aire aula 5 grado colegio. -Mantenimiento aire oficina acción Integral. -Mantto aire oficina GRUTE 2 piso -Mantenimiento aire taller visores GRUTE. -Mantenimiento aire casa comando inventario de la unidad. - Mantenimiento aire taller de radio ayudas. -Arreglo nevera- refrigerador supermercado. -Mantenimiento aire oficina GRUTE - Mantenimiento aires sanidad 03 und -Mantenimiento aire habitación COBA - Mantenimiento aire SECOM -Instalación de 02 aires nuevos taller y oficina radio ayudas
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
IVAN GONZALES CUBILLOS	OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN	CC.7.691.995
WALTER WESLEY	OPERARIO DE	CC. 96.342.922

VALENCIA ARIAS	CONSTRUCCIÓN	
YIMI HERMIDA LOZADA	TÉCNICO ELECTRICISTA	CC.17.652.857
LUIS CARLOS ARAGON MOSQUERA	TECNICO EN REFRIGERACION	CC.14.839.304

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A. POR SER UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVCIOS Y MANO DE OBRA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.964.192,00	N/A
VALOR ADICIÓN	$ 0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$ 79.964.192,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL CORTE 30 DE ABRIL -PAC MAYO 2022	$ 5.906.446,00	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA –CAC -10508 (DE FECHA 2 DE MAYO DEL 2022)
SEGUNDO PAGO PARCIAL CORTE 31 DE MAYO -PAC JUNIO 2022	$ 13.630.260,00	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA –CAC -10509 (DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2022)
TERCER PAGO PARCIAL CORTE 30 DE JUNIO -PAC JULIO 2022	$ 13.630.260,00	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA –CAC -10514 (DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2022)
CUARTO PAGO PARCIAL CORTE 31 DE JULIO -PAC AGOSTO 2022	$ 13.630.260,00	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA –CAC -10515 (DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2022)
QUINTO PAGO PARCIAL CORTE 31 DE AGOSTO -PAC SEPTIEMBRE 2022	$ 11.119.360,00	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA –CAC -10517 (DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2022
SEXTO PAGO PARCIAL CORTE 30 DE SEPTIEMBRE -PAC OCTUBRE 2022	$ 13.630.260,00	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA –CAC -10519 (DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
SEPTIMO PAGO TOTAL CORTE 18 DE OCTUBRE -PAC NOVIEMBRE- 2022	$ 8.417.346,00	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA –CAC -10520 (DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2022
SALDO	$ 0,00	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP II
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura Electrónica de venta No. **CAC – 10520**	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

VICTOR ORLANDO CACERES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL – **CONSARCA LTDA**
CONTRATISTA

T1. JUAN CARLOS HERNANDEZ BURGOS
SUPERVISOR

Guarnición Cota
TC. LUIZ EDUARDO RINCON SANCHEZ
ORDENADOR DEL GASTO

CONSARCA LTDA.

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA SIGLA CONSARCA LTDA

Construimos calidad de vida

NIT 830093545-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764028116700
Fecha 25/04/2022 - 25/04/2023
Autorización de Facturación Electrónica del CAC10501 al CAC14999

Departamento	Fecha		
Caquetá	19	10	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CAC10520

Cliente:	FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE NRO 6	**NIT:**	800141638	**Fecha de firmado:**	19/10/2022 20:09:58
Dirección:	VDA TRES ESQUINAS - BASE FUERZA AEREA	**Departamento:**	Caquetá	**Teléfono:**	3229705282
Email:	juan.hernandez@fac.mil.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Octubre 19 del 2022	**Hora emisión:**	20:09:56	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Total de Lineas: 3					

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	MO 001	2,00	OPERARIO CONSTRUCCION 18 Dias del mes	94	$1.582.159,00	$3.164.318,00
2	MO 002	1,00	OPERARIO ENCARGADO DE OBRA 18 Dias del mes	94	$1.954.541,00	$1.954.541,00
3	MO 003	1,00	OPERARIO ELECTRICISTA 18 Dias del mes	94	$1.954.541,00	$1.954.541,00

SON: (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENT[illegible] SEIS PESOS)
CUFE: a9f411a74881b81908eeaedaca237c53fa11c[illegible]eb49ac425c419e1280[illegible]e7269e64d4d5e94f16b77cc38

NOTAS:
#$15-01-05-008;036-00-I-CACM6-GRUAL-2022;juan.hernandez@fac.mi[illegible]

SUBTOTAL:	$7.073.400,00
IVA	$1.343.946,00
TOTAL:	$8.417.346,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
	IMPUESTOS		
01 IVA	$7.073.400,00	19,00%	$1.343.946,00

CONSARCA LTDA.

CONSTRUIMOS CALIDAD DE VIDA

Firma Digital: I4KvgcLEJw1e2Rh3NWawwiKDrgZwjUMrcf15WYM2ZQLbb6JphIZZJrADyaAwW12 PYIJrvufzaPJY6bQoy18p9eKyyGemVnVv4+EdVDuYTkcD3Y/AV od6nLmCf8Z6Fnd 1IwpqOYNYIXLLXrb3PsroUPZb6EDTVFhQvfDN26ITVquai+eQ40wf4imm5aBm7dJ It1ltksqCzzyQ1BR+IMwjVA3ZxVcyuWKqxC UBFlqcnzVH1L33EvYle36kwmnmQWz FDulWh3+QRtb98IKEX8W7XCGteCeTt7B33JX2AKe7cqAitgZSZNBEG8vyR2QFFNX LGh1bm5UZzIXhAC495WP Sw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CONSTRUCCIONES
ARQUITECTÓNICAS
CÁCERES Ltda.

CONSARCA LTDA.

CERTIFICACION

Yo **VICTOR ORLANDO CACERES R**, en calidad de Representante Legal de la Compañía **CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA** sigla **CONSARCA LTDA. ,con Nit 830.093.545-1**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.404.689** de Bogotá de acuerdo con las Leyes 489 de 1998 y 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF, SENA he impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) , en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

VICTOR ORLANDO CACERES RODRIGUEZ

Firma:

Tarjeta Profesional No **25700-40787 CND**

(Representante Legal)

Fecha: 18 de Octubre de 2022

Nota: En caso de que la firma esté obligada por Ley a tener revisor fiscal, la certificación deberá ser firmada por la persona que se desempeñe como tal en la empresa

Tel Cel 300 570 7116 Teléfono 758 1831 Fax 3054371
EMAIL consarca@msn.com - consarca@gmail.com
Dirección Calle 127c No. 5- 28 Ofc 121 Bogotá D.C. - COLOMBIA

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITASA sigla CONSARCA LTDA.

NOMINA DE FAC - SOLANO CAQUETA 036-OO-I-CACOM-6-GRUAL-2022

Sueldo de 1 de Octubre de 2022 al 18 de Octubre de 2022

18 de Octubre de 2022

	FUNCION	NOMBRE	CC.	SUELDO	V/DIA	LUGAR DE DEPOSITO	OCTUBRE			
							DIAS	MES	DESCUENTO	V/A PAGAR
1	TEC. ELECTRICO	YIMI HERMIDA LOZADA	17.652.857	2.400.000	80.000,00	Bancolombia CA 466 000009 34	18	1.440.000	* 315.000	1.125.000
2	TEC. REFRIGERACION	LUIS CARLOS ARAGON MOSQUERA	14.839.304	2.300.000	76.666,67	NEQUI 3215890645	18	1.380.000	** 190.000	1.190.000
3	OPERARIO	IVAN GONZALEZ CUBILLOS	769.995	1.900.000	63.333,33	Bancolombia CA 076 172654 81	18	1.140.000	-	1.140.000
4	OPERARIO	WALTER WESLEY VALENCIA ARIAS	96.342.922	1.900.000	63.333,33	NEQUI 3202253166	18	1.140.000	*** 515.000	625.000
				8.500.000				**5.100.000**	**1.020.000**	**4.080.000**

NOTAS

* Descuento arriendo 3.5 meses yimi hermida 315.000
** Descuento 90.000 ariendo 1 mes y 100.000 prestamo personal
*** Descuento arriendo 3.5 meses Walter wesley 315.000 y 200.000 prestamo personal

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITASA sigla CONSARCA LTDA.

NIT 830.093.545-1

REPRESENTANTE LEGAL

VICTOR ORLANDO CACERES RODRIGUEZ

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-10-04, 10:37:49 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1048502859

Periodo Cotización: septiembre de 2022 **Periodo Servicio:** octubre de 2022

PAGADO 04/10/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITA		
Documento	NI830093545	**Dirección**	CALLE 127 C NO.5-28 OFICINA 121
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7581831
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CACERES RODRIGUEZ VICTOR ORLANDO	**Identificación**	CC 79404689
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14839304	LUIS CARLOS ARAGON MOSQUERA	01	00																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF13) COMFACA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 17652857	YIMI HERMIDA LOZADA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF13) COMFACA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 7691995	IVAN GONZALEZ CUBILLOS	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF13) COMFACA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 96342922	WALTER WESLEY VALENCIA ARIAS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF13) COMFACA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 160.000	$ 278.400	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400	$ 0	$ 1.238.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002987141-2022 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aéreo de Combate No.6	800141638-5	F006		26.10.2022	Tres Esquinas, Caquetá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS	0830093545		4500428588	

TRAZABILIDAD: CAC10520 / 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-22 / MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO MANO DE OBRA CUADRI		1,00	UN	8.417.346,00	8.417.346,00

TOTALES 8.417.346,00

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	COMANDO AEREO DE COMBATE No.6
Nombre del Supervisor de Contrato	T1.JUAN CARLOS HERNANDEZ BURGOS
Ordenador del Gasto	TC. LUIS EDUARDO RINCON SANCHEZ
No. Contrato	036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022
Objeto del contrato	SERVICIO MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6
Valor del contrato	$ 79.964.192,00
Adición / Reducción	$ 0,00
Valor Total del contrato	$ 79.964.192,00
Reduccion	$ 0,00
Valor Total Final del Contratio	$ 79.964.192,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO		VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0,00
02	02	02	005	004	05				10		SERVICIO MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6		$ 79.964.192,00
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 79.964.192,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021,2022													$ 79.964.192,00
										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			$ 0,00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC MAYO		PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-02-005-004-05	SERVICIO MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6	$ 5.906.446,00	$ 5.906.446,00	$ 74.057.746,00
2	PAC JUNIO		SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-02-02-005-004-05	SERVICIO MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6	$ 13.630.260,00	$ 13.630.260,00	$ 60.427.486,00
3	PAC JULIO		TERCER PAGO PARCIAL	02-02-02-005-004-05	SERVICIO MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6	$ 13.630.260,00	$ 13.630.260,00	$ 46.797.226,00
4	PAC AGOSTO		CUARTO PAGO PARCIAL	02-02-02-005-004-06	SERVICIO MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6	$ 13.630.260,00	$ 13.630.260,00	$ 33.166.966,00
5	PAC SEPTIEMBRE		QUINTO PAGO PARCIAL	02-02-02-005-004-07	SERVICIO MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6	$ 11.119.360,00	$ 11.119.360,00	$ 22.047.606,00
6	PAC OCTUBRE		SEXTO PAGO PARCIAL	02-02-02-005-004-07	SERVICIO MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6	$ 13.630.260,00	$ 13.630.260,00	$ 8.417.346,00
7	PAC NOVIEMBRE		SEPTIMO PAGO TOTAL	02-02-02-005-004-07	SERVICIO MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6	$ 8.417.346,00	$ 8.417.346,00	$ 0,00

FIRMA (Supervisor del contrato)	
POSTFIRMA	T1. JUAN CARLOS HERNANDEZ BURGOS
FECHA	19/10/2022

FIRMA (Supervisor del contrato)	
POSTFIRMA	T1. JUAN CARLOS HERNANDEZ BURGOS
FECHA	19/10/2022

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcagirald	Cesar Augusto Giraldo Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-008	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-27-8:15 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	140622	**Fecha Registro:**	2022-10-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	42422	**Nro. Cdp:**	5422
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	7.073.400,00	**Valor Iva:**	1.343.946,00	**Valor Total:**	8.417.346,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	830093545	**Razón Social:**	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA SIGLA CONSARCA LTDA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CAC10520	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2022-10-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	SEPTIMO PAGO TOTAL DEL CONTRATO 036-00-I-CACOM-6-GRUAL-2022 CUYO OBJETO ES LA PRESTACION DEL SERVICIO MANO DE OBRA CUADRILLAS PARA EL CACOM-6

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)