ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA DE CONSULTORIA

CONTRATO No. : CO1.PCCNTR.4315607

MODALIDAD DE SELECCIÓN : MINIMA CUANTIA

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: MC-24-2022

OBJETO : "INTERVENTORIA AL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS y CORRECTIVOS PARA LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO SUCRE".

LOCALIZACIÓN : PALACIOS DE JUSTICIA DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

VALOR : SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($ 6.955.000).

PLAZO : QUINCE (15) DÍAS

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : DICIEMBRE 16 DEL 2022

FECHA DE INICIO : DICIEMBRE 16 DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN : DICIEMBRE TREINTA 30 DEL 2022

CONTRATISTA : MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA


FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA : DICIEMBRE 16 DEL 2022

El Representante Legal MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA, identificada con NIT: 1.102.837.708, en calidad de INTERVENTOR, el Representante Legal de interventoría y en calidad de Supervisor la ARQUITECTA MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA, identificada con el número de cedula de ciudadanía 64.589.333 de Sincelejo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los dieciséis (16) días del mes de DICIEMBRE del 2022 por los que en ella intervinieron.



MAGIER ALDAIR DUPPERLEY MEDINA
interventoría



MARIA VICTORIA PERALTA NOVOA
Supervisor del contrato
Profesional Universitario
Dirección seccional de administración judicial

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.