amoblar
muebles & oficinas

Diciembre 16 de 2022

Señora
Martha Liliana Henao Toro
Supervisora SA-MC-04-SI-01-2022
Pereira

Cordial saludo

Comedidamente me permito solicitarle autorizar una prórroga por treinta (30) días al Contrato SA-MC-04-SI-01-2022, que tiene por objeto “Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura la Adquisición, Transporte, Montaje e Instalación de Mobiliario para las sedes del Distrito Judicial de Pereira”.

Solicitud que se realiza teniendo en cuenta que las empresas que me proveen materias primas, se encuentran en cierre de sus procesos de facturación, motivo por el cuál realizarán el despacho de insumos y materias primas el día dos de enero situación que me retrasará los procesos de fabricación y entrega que se pactaron inicialmente; así mismo, en la adición planteada se tienen muebles a medida que requieren tanto del suministro de mas materias primas como de trazados y cortes de ebanistería especiales para su adaptación.

Por lo anterior se requiere ampliar el plazo de ejecución del contrato en treinta días (30) días esto es hasta el veintiocho (28) de enero de 2022.

Atentamente,

WILLIAM FERNANDO ACOSTA E.
Gerente.

Calle 13 # 4 - 26
PEREIRA / COLOMBIA
Tel 3243761 - 3243735
almacenamoblar@hotmail.com