INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR.3710978 del 31 de mayo del 2022** celebrado entre **LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SENA REGIONAL NARIÑO,** representada por **SARA ÁNGELA ARTURO GONZÁLEZ,** domiciliada en la ciudad de Pasto, identificada con cédula de ciudadanía número 30.717.892 de Pasto (N), en calidad de Directora Regional del SENA Regional Nariño, nombrada mediante Resolución No. 01607 del 16 de junio de 2008 y de acuerdo con las facultades delegadas por el Director General de la Entidad, mediante Resolución 069 de 2014 y la señora **DALILA DEL CARMEN VILLOTA DE ENRÍQUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30704314 de Pasto – Nariño, propietaria del establecimiento de comercio **COMERCIALIZADORA Y LOGÍSTICA DEL SUR, identificado con el** NIT.: **30704314 – 9**, cuyo objeto es: *"adquisición de uniformes, calzado y elementos deportivos necesarios para la participación de los funcionarios de la Regional Nariño en los Juegos Zonales y Nacionales, así como en el Encuentro Cultural, eventos organizados por el SENA en la vigencia 2022. LOTES Nos. 2 y 3",* me permito presentar informe a fin de solicitar prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Dirección Regional – SENA Regional Nariño
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Carlos Gustavo Cualtan Córdoba
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3710978-2022
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Adquisición de uniformes, calzado y elementos deportivos necesarios para la participación de los funcionarios de la Regional Nariño en los Juegos Zonales y Nacionales, así como en el Encuentro Cultural, eventos organizados por el SENA en la vigencia 2022. LOTES Nos. 2 y 3.
VALOR:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 44.175.000.oo) MDA/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.
CONTRATISTA:	DALILA DEL CARMEN VILLOTA DE ENRÍQUEZ COMERCIALIZADORA Y LOGÍSTICA DEL SUR
NIT:	30704314 – 9

LUGAR DE EJECUCIÓN:	El lugar de ejecución del contrato será: La Dirección Regional del SENA Regional Nariño, ubicada en la Calle 22 No. 11E – 05 Vía Oriente de la ciudad de San Juan de Pasto Nariño, en horario de lunes a viernes de 08:00 – 12:00 y de 14:00 – 18:00. Con entrega en el Almacén del Centro de Formación y con la participación del Supervisor del contrato. **PARAGRAFO:** Para todos los efectos contractuales se tendrá como domicilio la ciudad de Pasto – Nariño.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022).
FECHA DE INICIO:	Dos (02) de junio de dos mil veintios (2022)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta (30) días calendario
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 44.175.000.oo) MDA/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 44.175.000.oo) MDA/CTE incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos.
PRÓRROGA No 1:	Se prorrogó el plazo de ejecución del contrato en treinta (30) días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el día treinta y uno (31) de julio de dos mil veintidós (2022).
ADICIÓN No 1:	N/A
FORMA DE PAGO:	El Sena pagará el valor del contrato al ciento 100% a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir), previa recepción de los elementos a satisfacción por parte de la SUPERVISIÓN, lo cual deberá quedar soportado en la respectiva acta de Supervisión o Interventoría. Para la realización de cualquier pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal. Si las facturas no han sido bien elaboradas o no se acompañan de los documentos que la respalden los términos anteriores solo empezaran a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se aporten efectivamente los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del proveedor, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El SENA

	efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. El pago se hará dentro de los 30 días siguientes al cumplimiento total de los requisitos. **NOTA:** Si el contratista es responsable de IVA, entregará la factura de venta discriminando en cada ITEM los porcentajes de IVA que aplica a cada uno de ellos, los cuales deben corresponder a la tarifa establecida en el Estatuto Tributario Vigente. En caso de que los porcentajes de IVA plasmados en la factura no estén acordes a la norma, deberá realizar las modificaciones a las que haya lugar.

I. ASPECTOS LEGALES:

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
No. PÓLIZA	41-44-101256623		
FECHA EXPEDICIÓN	02/06/2022		
FECHA APROBACIÓN	02/06/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/06/2022	01/01/2023	$ 4.417.500
Calidad de los bienes suministrados	01/06/2022	01/01/2023	$ 8.835.000

En atención a lo señalado en el otrosí No. 01**,** se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.		
No. PÓLIZA	41-44-101256623		
FECHA EXPEDICIÓN	14/07/2022		
FECHA APROBACIÓN	15/07/2022		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	01/06/2022	01/02/2023	$ 4.417.500
Calidad de los bienes suministrados	01/06/2022	01/02/2023	$ 8.835.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Teniendo en cuenta que el contrato en referencia es un contrato de compraventa, cuya forma de pago es al ciento 100% a la presentación de la factura por parte del contratista previa recepción de los elementos, por medio del presente informo que el pago correspondiente a Seguridad Social Integral será verificado cuando el Contratista realice la entrega de los elementos y se inicie el respectivo tramite para la legalización del pago.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente documento, y por tratarse de un contrato de compraventa este se encuentra en ejecución.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que la Ordenadora del Gasto realizó designación de supervisión a Carlos Gustavo Cualtan Córdoba Coordinador Grupo Regional Gestión del Talento Humano, mediante correo electrónico de fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidos (2022), desde la fecha de inicio del contrato hasta la fecha de terminación del mismo.

II. PRÓRROGA No. 02 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3710978 DE 2022:

1) Que la Contratista remitió solicitud de prórroga al contrato en referencia, en la cual manifiesta que: *… "Por medio de presente documento solicito de manera formal y respetuosa la ampliación del tiempo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.3710978 DE 2022 en cual me encuentro desarrollando con su entidad… solicito se me permita ampliar el termino de ejecución en un plazo de 30 días adicionales a los términos de ejecución de la invitación de Mínima Cuantía No. MC-NRÑ-RN-00083-2022 soportamos nuestra solicitud en el amparo de que a la fecha uno de los ítems del lote 3 se encuentran en proceso de confección y la carencia de materias primas (sistema de trolley) se encuentra en procesos de nacionalización debido a que es un producto es importando y no se encontraba disponible en nuestro país. lo que nos generó demoras en la fabricación…"*

2) Que, en mi calidad de Supervisor Contractual dí visto bueno a la Solicitud de prórroga realizada por el CONTRATISTA, para que se amplie el plazo de ejecución del contrato en treinta (30) días calendario.

3) Que, la Dirección Regional del Sena Regional Nariño autorizó que se prorrogue el Contrato No. CO1.PCCNTR.3710978-2022.

4) Que, la presente prórroga al contrato No. CO1.PCCNTR.3710978-2022**,** no genera erogación económica para alguna de las partes.

5) Que, verificada la vigencia del contrato, es viable legalmente la suscripción del presente documento.

6) Que, la presente prórroga al contrato se rige por la ley 80 de 1993, el Decreto 1082 de 2015, por la oferta presentada por EL CONTRATISTA, las normas comerciales y civiles pertinentes, el Manual de Contratación Administrativa del SENA, la Resolución 54 de 2018 expedida por el SENA, y demás documentos contractuales.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Prorrogar el plazo de ejecución en treinta (30) días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el día treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022).


Los demás términos y condiciones del contrato de Compraventa No. CO1.PCCNTR.3710978-2022 no son objeto de aclaración, modificación ó adición razón por la cual, continuaran vigentes en su integridad.

El contratista deberá ajustar la Garantía Única de Cumplimiento aprobada para el contrato No. CO1.PCCNTR.3710978-2022, teniendo en cuenta el nuevo plazo de ejecución establecido en el presente documento.

El anterior informe de ejecución se rinde a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veintidos (2022).

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



CARLOS GUSTAVO CUALTAN CÓRDOBA
Supervisor del contrato

Proyectó: Lina Margoth Narváez Beníetz – Profesional Compras

Revisó: Ángela Betancourth Pantoja - Apoyo Profesional Compras