Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código:FOR-12-PRO-GC-02	Ciudad musical
		Versión: 02	
	FORMATO: CERTIFICADO FINAL DE CUMPLIMIENTO CONTRATOS	Fecha:02/12/2020	
		Página: 1 de1	

CONTRATO No. y FECHA:	**4084 de noviembre 18 de 2022**
NO. PROCESO SECOP II	**AI-CD-PSN-2207-2022**
CONTRATISTA:	**DIEGO MAURICIO CASTRO GUERRA**
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
OBJETO DEL CONTRATO:	ADR-98-CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL EN LO RELACIONADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTODE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR DEL CONTRATO:	**CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($5.383.333) M/CTE**
PLAZO:	**TREINTA Y OCHO (38) DIAS CALENDARIO**
FECHA DE INICIO:	**21 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**28 DE DICIEMBRE DE 2022**

En calidad de supervisor CERTIFICO que el contratista CUMPLIÓ a satisfacción con el objeto contractual en las condiciones y plazos establecidos; así mismo que cumplió durante el plazo de ejecución con el pago de los aportes de seguridad social Integral y parafiscales.

El balance financiero es el siguiente:

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$ 5.383.333
Valor Adición No. 1	$ N/A
Valor Adición No. 2	$ N/A
Valor Adición No. 3 (...)	$ N/A
Valor Total del Contrato	$ 5.383.333
Valor ejecutado y recibido por el Contratista	$ 4.250.000
Valor ejecutado por el cedente (aplica para cesiones)	$ N/A
Valor ejecutado por el cesionario (aplica para cesiones)	$ N/A
Valor ejecutado y no pagado a Favor del Contratista	$ 1.133.333
Saldo no ejecutado a favor de la Alcaldía y pendiente por liberar.	$ N/A
Rendimientos financieros a favor de la **ALCALDIA DE IBAGUÉ**	$ N/A
Rendimientos financieros pagados a favor de la **ALCALDIA DE IBAGUÉ**	$ N/A

Diligencie Si el contrato establece anticipo:

ANTICIPO		
Valor del Anticipo	$	N/A
Porcentaje de Anticipo	$	N/A

Teniendo en cuenta lo anterior, procedo de la manera más atenta a solicitar la liquidación del referido contrato, si a ello hubiera lugar.

Dado en Ibagué, a los 19 días, del mes de diciembre de 2022.

FERNANCO CASTRO ALARCON
DIRECTOR DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué