Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 3

CONTRATO No.	172 DEL 19 DE JULIO DE 2022	
N° DE PROCESO EN EL SECOP	SI-CMA-008-2022	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE CONSULTORIA	
OBJETO:	"ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA REQUERIDOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER"	
N° DE RP Y FECHA	6339 DEL 28 DE JUNIO DE 2022	
VALR DE RP	$ 99.762.624	
RP AFECTADO PARA EL PAGO	6339 DEL 28 DE JUNIO DE 2022	
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$ 95.189.097	
CONTRATISTA:	JIMENEZ CASTRO SAS	
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN PABLO JIMENEZ CASTRO	**NIT:** 900.806.877-7
VALOR INICIAL:	$ 99.762.624	
MODIFICACIONES:	MODIFICACION 1 $ 68.658.329	MODIFICACION 2 $ 95.189.097
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES	
PLAZO ADICIONAL:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS	PLAZO TOTAL DOS MESES (2) Y CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 2
ANTICIPO (%)	N.A.	
ANTICIPO AMORTIZADO	N.A.	
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	N.A.	
SUPERVISOR	ING. ROQUE JULIO OLIVEROS URIBE	
FECHA DE INICIACIÓN:	JULIO 29 DE 2022	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N.A.	
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	N.A.	
ACTA DE REINICIACIÓN	N.A.	
FECHA DE TERMINACIÓN:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE NOVIEMBRE DE 2022	
AVANCE FÍSICO	100%	
META ALCANZADA DEL PLAN DE DESARROLLO:	REALIZAR EL 100% DE LOS ESTUDIOS Y/O DISEÑOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

Powered by CamScanner

En Bucaramanga a los doce (12) días del mes de noviembre del año 2022 , ROQUE JULIO OLIVEROS URIBE, en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, y JUAN PABLO JIMENEZ CASTRO quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, como Contratista, JIMENEZ CASTRO SAS, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 172 del diecinueve (19) de julio de 2022, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día doce (12) del mes de noviembre de 2022.

2. Que el CONTRATISTA, entregó el informe final el día 12 de noviembre de 2022, allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del acta de recibo final.

3. Que el CONTRATISTA entrega los Estudios y Diseños y a su vez el municipio las recibe a entera satisfacción el día 12 de noviembre de 2022.

4. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	528001758-3	29/07/2022	13/11/2025	$ 9.976.262,40
SEGUROS MUNDIAL	Calidad del Servicio	528001758-3	29/07/2022	13/11/2023	$ 19.952.524,8
SEGUROS MUNDIAL	Cumplimiento de las obligaciones del contrato	528001758-3	29/07/2022	13/03/2023	$ 19.952.524,8

5. Que el valor ejecutado del contrato es de $95.189.097,00 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO ($)	$95.189.097,00
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCIUON ($)	$4.573.527,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$99.762.624,00

6. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor ($)
Valor inicial del contrato		$ 99.762.624	
Valor Acta de pago Final			$95.189.097,00
Saldo a favor del Municipio por no ejecución			$4.573.527,00
Sumas Iguales		**$ 99.762.624**	**$ 99.762.624**

7. Que, con base en los considerandos expuestos,

Powered by CamScanner

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL Periodo 29 de septiembre de 2022 al 12 de noviembre de 2022.	$95.189.097,00
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	N.A.
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	$95.189.097,00

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($ $95.189.097,00) CON CARGO AL RP No. 6339 DEL 28/07/2022

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

JUAN PABLO JIMENEZ CASTRO
CONTRATISTA

ROQUE JULIO OLIVEROS URIBE
SUPERVISOR

ARQ. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
JEFE DE LA OFICINA GESTORA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 16-12-22
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GOI-5000-238.37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No 172 de 2022

ACTA DE RECIBO PARCIAL ____ ACTA DE RECIBO FINAL: X

OBJETO : ESTUDIOS DE CARACTERIZACION GEOTECNICA REQUERIDOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 99.762.706,00	VALOR ADICIONAL:	N.A.	VALOR TOTAL:	$ 95.189.096,83	Fecha presente Acta: 12/11/22

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ACTA DE MODIFICACION N° 2 de Fecha 26/09/22)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1,01	SONDEO ROTOPERCUSION EN SUELO, ROCA O CONGLOMERADO, DIAMETRO NQ CON REVESTIMIENTO. INCLUYE SPT	ml	190	$ 310.000,00	$ 58.900.000,00	86	$ 26.660.000,00	86	$ 26.660.000,00	86	$ 26.660.000,00
1,02	APIQUES DE 1 X 1 X 1,5 METROS	und	10	$ 120.000,00	$ 1.200.000,00	13	$ 1.560.000,00	13	$ 1.560.000,00	13	$ 1.560.000,00
1,03	ENSAYO DE HUMEDAD	und	44	$ 10.000,00	$ 440.000,00	62	$ 620.000,00	62	$ 620.000,00	62	$ 620.000,00
1,04	ENSAYO DE GRANULOMETRIA - GRADACION	und	44	$ 42.500,55	$ 1.870.024,00	62	$ 2.635.000,00	62	$ 2.635.000,00	62	$ 2.635.000,00
1,05	ENSAYO DE LIMITES DE ATTEMBERG	und	44	$ 25.000,37	$ 1.100.016,00	62	$ 1.550.000,00	62	$ 1.550.000,00	62	$ 1.550.000,0
1,06	ENSAYO PESO UNITARIO PARA SUELO Y ROCA	und	13	$ 45.000,37	$ 585.005,00	20	$ 900.000,00	20	$ 900.000,00	20	$ 900.000,00
1,07	ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN SUELO	und	12	275.000,37	$ 3.300.004,00	20	$ 5.500.000,00	20	$ 5.500.000,00	20	$ 5.500.000,00
1,08	COMPRESION INCONFINADA (SUELO)	und	13	$ 92.250,64	$ 1.199.258,00	21	$ 1.937.250,00	21	$ 1.937.250,00	21	$ 1.937.250,00
1,09	AZUL DE METILENO	und	7	130.000,00	$ 910.000,00	9	$ 1.170.000,00	9	$ 1.170.000,00	9	$ 1.170.000,00
1,1	ENSAYO CBR EN ESTADO INALTERADO Y/O	und	7	$ 365.000,37	$ 2.555.003,00	9	$ 3.285.000,00	9	$ 3.285.000,00	9	$ 3.285.000,00
1,11	PENETROMETRO DINAMICO DE CONO PDC	und	7	$ 120.000,00	$ 840.000,00	9	$ 1.080.000,00	9	$ 1.080.000,00	9	$ 1.080.000,00
	NUEVOS ITEMS										
NP01	SONDEO PERCUSION EN SUELO, INCLUYE SPT"	ml		$ 110.000		206,00	$ 22.660.000,00	206,00	$ 22.660.000,00	206,00	$ 22.660.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO					$ 72.899.310,00		$ 69.557.250,00		$ 69.557.250,00		$ 69.557.250,00
Administracion 15%					$ 10.934.897,00		$ 10.433.588,00		$ 10.433.588,00		$ 10.433.588,00
Valor total de la consultoria antes de iva					$ 83.834.207,00		$ 79.990.838,00		$ 79.990.838,00		$ 79.990.838,00
IVA 19%					$ 15.928.499,00		$ 15.198.259,00		$ 15.198.259,00		$ 15.198.259,00
Valor total de la consultoria despues de IVA					$ 99.762.706,00		$ 95.189.097,00		$ 95.189.097,00		$ 95.189.097,00
VALOR TOTAL CONTRATO					$ 99.762.706,00		$ 95.189.097,00		$ 95.189.097,00		$ 95.189.097,00
SALDO POR EJECUTAR:											$ 95.189.097

VALOR PRESENTE ACTA	$95.189.097,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$95.189.097,00

NOTA:
1. El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma:
JUAN PABLO JIMENEZ CASTRO
Representante Legal
JIMENEZ CASTRO SAS
CONTRATISTA

Firma:
ROQUE JULIO OLIVEROS URIBE
SUPERVISOR

Firma:
IVAN JOSÉ VARGAS CARDENAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Firma:
Vobo. CRISTIAN REY
TALLER DE ARQUITECTURA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS
FECHA: 16-12-22
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Powered by CamScanner