DESAJPOO22-2459
Popayán, diciembre 19 de 2022

Doctor
FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ
Director
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán
Calle 3 Nro. 3-31
Popayán

Asunto: *"Aval - Solicitud de prórroga del contrato No. 39 de 2022"*

Cordial saludo

El representante legal de Soluciones Integrales en Archivo SAS, ha solicitado se prorrogue el contrato No. 39 de 2020 hasta el 20 de enero de 2023, aduciendo entre otros que:

1. Agotada la actividad de inserción ha logrado iniciar el proceso de organización con resultados que no permitirían completar las obligaciones contractuales para el 20 de diciembre de 2022, fecha programada para la finalización del contrato.

2. Que el Cronograma pactado por las partes al inicio del proyecto el día 25 de noviembre estimó unas entregas parciales que no se han podido ejecutar, dado que la primera parte del archivo (cerca del 50%) corresponde a expedientes voluminosos y antiguos que requieren mayor grado de intervención en acciones de conservación y de primeros auxilios, lo que permite un avance en número de Historias laborales bajo, ya que una sola historia laboral puede contar con cinco carpetas de 200 folios, es decir, 1.000 folios. Mientas que en la segunda parte del Archivo se cuentan con historias laborales que cuentan con 20 folios o menos; lo que implica que una sola de las Historias Laborales iniciales, puede representar hasta 50 Historias laborales.

Solicitud a la que se da el aval por parte de esta supervisión, el contratista a la vez ha presentado un cronograma de contingencia, así:

FECHA	AVANCE	No. HISTORIAS LABORALES
23/12/2022	20%	200

30/12/2022	40%	400
7/01/2023	60%	800
14/01/2023	80%	1300

Cordialmente,



MARIA ALEJANDRA ROSAS MACHADO
Coordinadora Talento Humano

MARM