ACTA DE COMITÉ Nº 01

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS **Nº OPS-ITTLP-.154-2022**

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No.	OPS-ITTLP-.154-2022
OBJETO	BRINDAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA INSPECCION DE TRANSITO DEL ITTLP COMO PROMOTOR VIAL Y PROMOTOR DE ESCUELAS, EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, REALIZANDO ACTIVIDADES DE PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL VIAL ASI COMO EL CUIDADO DE LA VIDA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESCOLARES, Y, DE LOS USUARIOS DE PEATONALES Y VEHICULARES DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS.
PLAZO	TRES (03)MESES
VALOR	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($4.200.000.oo) M/CTE
FECHA DE INICIO	12:00:00 AM
FECHA DE TERMINACION	28 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA	ROMERICA BAUTISTA SANCHEZ
SUPERVISOR	OSCAR EDUARDO CABRALES QUINTERO
DURACION DE LA POLIZA	N/A

Se reunieron el Doctor **ARTURO JOSE RODRIGUEZ RAMOS** Ordenador del Gasto, y Supervisor (a) del Contrato, **OSCAR EDUARDO CABRALES QUINTERO**

el representante legal **ROMERICA BAUTISTA SANCHEZ** contratista, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

a. Verificación del Quórum
b. Proposiciones y varios
c. Conclusiones y determinaciones

a. <u>Verificación del Quórum</u>

Asistentes

Director de Tránsito y Transporte Municipio de los Patios	**ARTURO JOSE RODRIGUEZ RAMOS**
Supervisor	**OSCAR EDUARDO CABRALES QUINTERO**
Contratista	**ROMERICA BAUTISTA SANCHEZ**

<u>Proposiciones y varios:</u>

Se da inicio a la presente reunión con la participación de **ARTURO JOSE RODRIGUEZ RAMOS** supervisor del contrato quien expresa lo siguiente:

Manifiesta el supervisor del Contrato de Prestación de Servicios **No. OPS-ITTLP- .154-2022**

1. Que, el plazo de ejecución del contrato está próximo a vencerse
2. Que se requiere que el servicio se siga prestando
3. Que, la entidad no tiene el personal de planta suficiente para que apoye los procesos adelantados por la dirección de tránsito del municipio de los patios para cumplir el objeto contractual, por lo tanto, se requiere continuar con la prestación del servicio del contratista que actualmente lo ejecuta.

En razón a lo anterior el supervisor del contrato recomienda se adicione en tiempo de SIETE (07) DIAS, y en valor por **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS (373.000) M/CTE**

C. Conclusiones y determinaciones

El Director del Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de los Patios aprueba que se realice el Adicional en Tiempo de **SIETE (07) DIAS** por un Valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS (373.000) M/CTE** relacionado **POR UN VALOR VENCIDO DE TRESCIENTSO SETENTA Y TRES MIL PESOS (373.000) M/CTEM/CTE** al Contrato de Prestación de servicios **OPS-ITTLP-.154-2022** y solicita que la presente acta sea enviada a la oficina jurídica para su revisión. No siendo otro el motivo de la presente firma los que en ella intervinieron, a los diecinueve (19) día del mes de Diciembre de 2022.

ARTURO JOSE RODRIGUEZ RAMOS
Director Transito y Transporte
Municipio de los Patios

ROMERICA BAUTISTA SANCHEZ
Contratista

OSCAR EDUARDO CABRALES QUINTERO
Supervisor

Proyecto: JPCHO – Asesora Jurídico Externa

60.421.849