SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

REGIONAL: DIRECCIÓN GENERAL	PCI 36-02-00-001-0000	
DATOS DEL CONVENIO		
CONVENIO Nº	CO1.PCCNTR.3819431 de 2022	
FECHA SUSCRIPCIÓN	21 de julio de 2022	
REGIONAL	DIRECCION GENERAL SENA	
PCI REGIONAL	36-02-00-001-0000	
NOMBRE ORDENADOR GASTO	Luis Alejandro Jiménez Castellanos	
CARGO ORDENADOR DEL GASTO	Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Interventor: Universidad de Antioquia, Contrato C01.PCCNTR.3792025 de 2022	
Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	890980040-8	
NOMBRE DEL CONVINIENTE	ASOCIACION DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUIA – AESA	
NIT DEL CONVENIENTE	811009660-4	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO		2.810.000.000
DESCRIPCION APORTE	APORTE SENA	APORTE CONVINIENTE
DINERO	2.107.000.000	703.000.000
ESPECIE		
TOTAL APORTE	2.107.000.000	703.000.000

HISTORICO DESEMBOLSOS		
No. OP	FECHA OP	VALOR
1er	NA	842.800.000
TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES		842.800.000

AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO	
Nº DE DESEMBOLSO	2 de 3
CONCEPTO	Segundo desembolso del 40%
CLÁUSULA	SEXTA del Convenio CO1.PCCNTR.3819431 de 2022
VALOR	842.800.000,00

	SI	NO
¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?		X

RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

		VALOR		
Nº NOTA ENTRADA	FECHA	SENA	CONVINIENTE	TOTAL
				-
				-
				-
TOTAL		-	-	-

AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR				
No Informe	PERIODO		OBSERVACIÓN	VALOR A AMORTIZAR
	DE	HASTA		
	31 de agosto de 2022	16 de septiembre de 2022	Se amoritza el 100% del primer desembolso	842.800.000
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				842.800.000
GRADO AVANCE EJECUCION				64,07%

OBSERVACIONES:

COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.



FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
C.C. DEL SUPERVISOR	15.374.921

Bogotá D.C., 24 de octubre de 2022

Doctor
Luis Alejandro Jiménez Castellanos
Director del Sistema Nacional del Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
lajimenez@sena.edu.co
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto Segundo desembolso
Convenio No. CO1.PCCNTR.3819431 de 2022 suscrito entre el SENA y ASOCIACION DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUIA – AESA.
Programa de Formación Continua Especializada

Respetado doctor Jiménez:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría No C01.PCCNTR.3792025 de 2022, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco del Programa de Formación Continua Especializada"* y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio Especial de Cooperación No. CO1.PCCNTR.3819431 de 2022, en la CLÁUSULA SEXTA.- DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA: *"**El SENA** realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera: (…) **2.** Un segundo desembolso equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del aporte SENA, **previo aval de la interventoría**, una vez cumpla con los siguientes requisitos, verificados y/o aprobados por ésta: a) Ejecución del 100% del primer desembolso. En el caso de que no se haya realizado el primer desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución, previo aval de la interventoría. b) Piezas gráficas aprobadas por el SENA a corte del cronograma aprobado. c) Hojas de vida aprobadas de los capacitadores que intervinieron en la ejecución al corte de la solicitud de este desembolso. d) Registro de beneficiarios según avance académico. e) Ejecución académica y financiera de mínimo el sesenta por ciento (60%). f) Reporte de ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso. g) Reporte de ejecución académica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte. h) Certificaciones del Revisor Fiscal cuando la empresa esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el Representante legal o contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales y cuota aprendices SENA* la interventoría procede a emitir el concepto de segundo desembolso, correspondiente al 40% del aporte SENA en los siguientes términos:

1) Perfeccionamiento del Convenio

No. Convenio: CO1.PCCNTR.3819431 de 2022

Fecha suscripción del convenio: 21 de julio de 2022
No. Registro Presupuestal y fecha: número 577322, del 28 de julio de 2022

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. 61-44-101044313 anexo 2 del 25 de julio de 2022.

Responsabilidad Civil extracontractual n. 61-40-101016487 anexo 2 del 25 de julio de 2022.

Fecha aprobación garantías: 1 de agosto de 2022

Fecha de inicio: 2 de agosto de 2022

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:
Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo de cuenta y Número: ahorros 64700003394

2. Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso mínimo del sesenta por ciento 60%

La ejecución de los recursos fue verificada por la interventoría en visita en sede realizada el 7 de octubre y que cuenta con informe de visita IV_191022_57, y los soportes adicionales remitidos por el conviniente mediante correo electrónico que cuentan con radicado de la interventoría n. SP_051022_118, SP_081022_131, SP_101022_133, CIN_151022_728 del 5, 8, 10 y 15 de octubre de 2022 corresponde a:

2.1 Ejecución recursos de cofinanciación

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA ascienden a $2.107.000.000,00, la interventoría el 31 de agosto de 2022 mediante concepto de desembolso con radicado CD_310822_14 (radicado SENA 72022232576 del 31 de agosto de 2022), avaló el primer desembolso del 40% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $842,800,000.00, el cual fue desembolsado por el SENA el 16 de septiembre de 2022.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R01.1.4	Honorarios Capacitador Nacional - Profesional con título de maestría	$ 8.040.000,00	$ 8.040.000,00	$ 8.040.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.040.000,00	100,00%
R02.1	Alojamiento, Manutención y Transporte Local - Capacitador nacional	$ 1.174.500,00	$ 1.174.500,00	$ 1.174.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.174.500,00	100,00%
R04	Tiquetes Aéreos, Terrestres Intermunicipales y/o Fluvial	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 700.000,00	100,00%
R05.2.1.1	Material de Formación - Impreso - Impresión de cartillas, guías, talleres de 1 a 200 unidades	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 0,00	$ 550.000,00	$ 0,00	$ 550.000,00	100,00%
R07.1	Gastos de Operación del Proyecto 10%	$ 248.000.000,00	$ 139.687.000,00	$ 139.687.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.687.000,00	56,33%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$ 239.951.250,00	$ 190.353.000,00	$ 91.156.500,00	$ 99.196.500,00	$ 0,00	$ 190.353.000,00	79,33%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 604.170.000,00	$ 483.336.000,00	$ 241.668.000,00	$ 241.668.000,00	$ 0,00	$ 483.336.000,00	80,00%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$ 1.004.414.250,00	$ 803.531.400,00	$ 401.765.700,00	$ 401.765.700,00	$ 0,00	$ 803.531.400,00	80,00%
TOTALES		**$ 2.107.000.000,00**	**$ 1.627.371.900,00**	**$ 884.191.700,00**	**$ 743.180.200,00**	**$ 0,00**	**$ 1.627.371.900,00**	**77,24%**

Con lo anterior se puede observar la ejecución, esto es, pago del primer desembolso que corresponde a $842,800,000.00.

2.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $703.000.000,00, en efectivo.

Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos contrapartida causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R06.1.1.3	Alquiler de Salones y/o Equipos - Salones Hoteles, laboratorios, aulas gastronomía o salones empresariales hasta 30 beneficiarios	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00	$ 4.800.000,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	$ 4.800.000,00	100,00%
R08.1	Formación Virtual - Curso 20 horas	$ 79.983.750,00	$ 52.789.275,00	$ 52.789.275,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	$ 52.789.275,00	66,00%
R08.2	Formación Virtual - Curso 40 horas	$ 201.390.000,00	$ 132.917.400,00	$ 132.917.400,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	$ 132.917.400,00	66,00%
R08.4	Formación Virtual - Diplomado 120 horas	$ 352.885.750,00	$ 232.904.595,00	$ 232.904.595,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	$ 232.904.595,00	66,00%
R10.3	Garantías	$ 5.440.500,00	$ 5.440.500,00	$ 5.440.500,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	$ 5.440.500,00	100,00%
R11	Transferencia de Conocimiento y Tecnología	$ 58.500.000,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	$ 0,00	0,00%
TOTALES		**$ 703.000.000,00**	**$ 428.851.770,00**	**$ 428.851.770,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 428.851.770,00**	**61,00%**

Recursos de contrapartida en especie

ASOCIACION DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUIA – AESA**,** no tiene contemplado contrapartida en especie.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 2.107.000.000	$ 1.627.371.900	$ 0	$ 1.627.371.900	77,24%
Contrapartida en dinero	$ 703.000.000	$ 428.851.770	$ 0	$ 428.851.770	61,00%
TOTAL	**$ 2.810.000.000**	**$ 2.056.223.670**	**$ 0**	**$ 2.056.223.670**	**73,18%**

De acuerdo con lo anterior se cumple con la ejecución financiera del 73,18%, cumpliendo con la ejecución mínima requerida por fuente de financiación que corresponde al 60%.

3. Descripción Piezas gráficas aprobadas por el SENA.

A continuación se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de LA ASOCIACION DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUIA – AESA para ser utilizada en el desarrollo del convenio:

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA	RADICADO DE INTERVENTORÍA
AF01	Soluciones De Inteligencia Empresarial Para La Gestión En Salud	26 de julio de 2022	28 de julio de 2022	CIN_120822_113
AF02	Métodos De Costeo En Salud	26 de julio de 2022	28 de julio de 2022	CIN_120822_113

No ACCIÓN DE FORMACIÓN	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	FECHA SOLICITUD DE APROBACIÓN POR EL CONVINIENTE	FECHA DE APROBACIÓN DEL SENA	RADICADO DE INTERVENTORÍA
AF03	Articulación De Acreditación Y Sistemas De Gestión De Calidad Aplicables En Salud	26 de julio de 2022	28 de julio de 2022	CIN_120822_113
AF04	Seguimiento Y Monitoreo Modelo Integral De Planeación Y Gestión - Mipg	26 de julio de 2022	28 de julio de 2022	CIN_120822_113
AF05	Atención En Salud Orientada A La Creación De Valor En La Experiencia Del Paciente Y Usuario	26 de julio de 2022	28 de julio de 2022	CIN_120822_113
AF06	Salud Basada En Valor E Innovación En Modelos De Atención	26 de julio de 2022	28 de julio de 2022	CIN_120822_113

4. Aprobación de Hojas de vida capacitadores que intervienen en la ejecución reportada para el segundo desembolso

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en el numeral 7 de la CLÁUSULA CUARTA – OBLIGACIONES DE LAS PARTES: B) OBLIGACIONES DEL CONVINIENTE del convenio del asunto, el Conviniente solicitó aprobación del capacitador persona jurídica y capacitador persona natural, los cuales fueron validados por la interventoría con el siguiente detalle:

Capacitador persona jurídica:

N. AF	Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1, AF2, AF3, AF4, AF5 y AF6	Fundación Visión Salud	900.094.601-4,	AC_060822_31	72022209425	06/08/2022

Capacitador persona natural:

No. AF	Nombre de la Acción de Formación	Nombre de la Unidad Temática	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	Soluciones de inteligencia empresarial para la gestión en salud	1,2,3,4	William Fernando Díaz Rojas	AC_110822_55	72022214414	11/08/2022
AF2	Métodos de costeo en salud	1,2,3,4	Paola Rueda Casallas	AC_110822_55	72022214414	11/08/2022
AF2	Métodos de costeo en salud	5	Manuel Antonio Torrente Sandoval	AC_110822_55	72022214414	11/08/2022
AF3	Articulación de acreditación y sistemas de gestión de calidad aplicables en salud	1,2,3	Genny Ramírez Núñez	AC_110822_55	72022214414	11/08/2022
AF3	Articulación de acreditación y sistemas de gestión de calidad aplicables en salud	4	Manuel Antonio Torrente Sandoval	AC_110822_55	72022214414	11/08/2022

No. AF	Nombre de la Acción de Formación	Nombre de la Unidad Temática	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF4	Seguimiento y monitoreo modelo integral de planeación y gestión - MIPG	1,2	Mónica Fernández Quintero	AC_110822_55	72022214414	11/08/2022
AF4	Seguimiento y monitoreo modelo integral de planeación y gestión - MIPG	3	Manuel Antonio Torrente Sandoval	AC_110822_55	72022214414	11/08/2022
AF5	Atención en salud orientada a la creación de valor en la experiencia del paciente y usuario	1,2,3	Elsa Rubiela Escobar	AC_110822_55	72022214414	11/08/2022
AF6	Salud basada en valor e innovación en modelos de atención	1,2,3,4,5	Claudia Angelica Pinzón Corrales	AC_110822_55	72022214414	11/08/2022
AF6	Salud basada en valor e innovación en modelos de atención	6	Manuel Antonio Torrente Sandoval	AC_110822_55	72022214414	11/08/2022

5. Informe de Registro de beneficiarios según avance académico y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte.

En el aplicativo del SENA al 7 de octubre de 2022, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios de la siguiente manera:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL DRIVE SENA	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL PARA LA GESTIÓN EN SALUD	1	ACANDÍ	10	11	11
2	MÉTODOS DE COSTEO EN SALUD	1	EL CARMEN DE ATRATO	35	36	35
		2	EL CARMEN DE ATRATO	35	38	38
		3	EL CARMEN DE ATRATO	35	36	36
		4	EL CARMEN DE ATRATO	35	36	36
		5	EL CARMEN DE ATRATO	35	37	37
		6	EL CARMEN DE ATRATO	35	37	-
		7	EL CARMEN DE ATRATO	35	35	-
		8	EL CARMEN DE ATRATO	35	22	-

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL DRIVE SENA	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
		9	EL CARMEN DE ATRATO	35	34	-
		10	EL CARMEN DE ATRATO	35	19	-
3	ARTICULACIÓN DE ACREDITACIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLES EN SALUD	1	EL CARMEN DE ATRATO	35	38	37
		2	EL CARMEN DE ATRATO	35	37	37
		3	EL CARMEN DE ATRATO	35	38	38
		4	EL CARMEN DE ATRATO	35	37	37
		5	EL CARMEN DE ATRATO	35	37	37
		6	EL CARMEN DE ATRATO	35	36	36
		7	EL CARMEN DE ATRATO	35	36	35
		8	EL CARMEN DE ATRATO	35	38	38
		9	EL CARMEN DE ATRATO	35	37	37
		10	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		11	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		12	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		13	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		14	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		15	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		16	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		17	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		18	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
4	SEGUIMIENTO Y MONITOREO MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	1	EL CARMEN DE ATRATO	35	38	38
		2	EL CARMEN DE ATRATO	35	39	39
		3	EL CARMEN DE ATRATO	35	41	41
		4	EL CARMEN DE ATRATO	35	38	37
5	ATENCIÓN EN SALUD ORIENTADA A LA CREACIÓN DE VALOR EN LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE Y USUARIO	1	EL CARMEN DE ATRATO	35	42	42
		2	EL CARMEN DE ATRATO	35	38	38
		3	EL CARMEN DE ATRATO	35	37	37
		4	EL CARMEN DE ATRATO	35	36	36
		5	EL CARMEN DE ATRATO	35	35	35
		6	EL CARMEN DE ATRATO	35	39	39

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL DRIVE SENA	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
		7	EL CARMEN DE ATRATO	35	25	-
		8	EL CARMEN DE ATRATO	35	18	-
		9	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		10	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		11	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		12	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		13	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		14	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		15	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		16	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		17	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
		18	EL CARMEN DE ATRATO	35	-	-
6	SALUD BASADA EN VALOR E INNOVACION EN MODELOS DE ATENCION	1	EL CARMEN DE ATRATO	35	37	-
		2	EL CARMEN DE ATRATO	35	38	-
		3	EL CARMEN DE ATRATO	35	38	-
		4	EL CARMEN DE ATRATO	35	37	-
		5	EL CARMEN DE ATRATO	35	35	-
		6	EL CARMEN DE ATRATO	35	38	-
		7	EL CARMEN DE ATRATO	35	37	-
		8	EL CARMEN DE ATRATO	35	46	-
		9	EL CARMEN DE ATRATO	35	42	-
		10	EL CARMEN DE ATRATO	35	41	-
		11	EL CARMEN DE ATRATO	35	40	-
		12	EL CARMEN DE ATRATO	35	38	-
		13	EL CARMEN DE ATRATO	35	40	-
		14	EL CARMEN DE ATRATO	35	45	-
					1653	907

6. Avance del cronograma (60%)

De acuerdo con lo establecido en el literal e del numeral 2 de la CLÁUSULA SEXTA – DESEMBOLSO DEL APORTE DEL SENA del convenio, la interventoría evaluó la ejecución académica de mínimo el sesenta por ciento (60%), así:

- El convenio consta de 6 acciones de formación.

- El conviniente suministró las evidencias del avance académico mediante correo electrónico del 20 de octubre de 2022, que cuenta con radicado interno de la interventoría n. CIN_201022_765, en el que suministra:

  Formatos F3.1 y F3.3 – Formatos lista de asistencia para las acciones de formación virtual y modalidad Presencial, respectivamente.

- Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el avance del 60% del cronograma total del proyecto de la siguiente manera:

N°	Acciòn de formaciòn	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL PARA LA GESTIÓN EN SALUD	24	10	10	24	0,74%	100,00%	0,74%
2	MÉTODOS DE COSTEO EN SALUD	400	350	350	300,00	12,25%	75,00%	9,19%
3	ARTICULACIÓN DE ACREDITACIÓN Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD APLICABLES EN SALUD	720	630	630	540,00	22,06%	75,00%	16,54%
4	SEGUIMIENTO Y MONITOREO MODELO INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	80	140	140	80,00	2,45%	100,00%	2,45%
5	ATENCIÓN EN SALUD ORIENTADA A LA CREACIÓN DE VALOR EN LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE Y USUARIO	360	630	420	220,00	11,03%	61,11%	6,74%
6	SALUD BASADA EN VALOR E INNOVACION EN MODELOS DE ATENCION	1680	490	315	927,14	51,47%	55,19%	28,41%
TOTALES		**3264**	**2.250**	**1865**	**2091,14**	**100,00%**		**64,07%**

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.

Para el cálculo del avance académico no se tiene en cuenta la acción de formación de transferencia.

Se indica que los siguientes grupos se encuentran finalizados, por ende, para el cálculo del avance académico se toman los beneficiarios que cumplieron con la asistencia mínima del 85%:

AF1: GRUPO 1 FINALIZADO 20 de Agosto de 2022
AF2: GRUPO 1 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF2: GRUPO 2 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF2: GRUPO 3 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF2: GRUPO 4 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF2: GRUPO 5 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF3: GRUPO 1 FINALIZADO 25 de Septiembre de 2022
AF3: GRUPO 2 FINALIZADO 25 de Septiembre de 2022
AF3: GRUPO 3 FINALIZADO 25 de Septiembre de 2022
AF3: GRUPO 4 FINALIZADO 25 de Septiembre de 2022
AF3: GRUPO 5 FINALIZADO 25 de Septiembre de 2022
AF3: GRUPO 6 FINALIZADO 25 de Septiembre de 2022
AF3: GRUPO 7 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF3: GRUPO 8 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF3: GRUPO 9 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF4: GRUPO 1 FINALIZADO 25 de Septiembre de 2022
AF4: GRUPO 2 FINALIZADO 25 de Septiembre de 2022
AF4: GRUPO 3 FINALIZADO 25 de Septiembre de 2022
AF4: GRUPO 4 FINALIZADO 25 de Septiembre de 2022
AF5: GRUPO 1 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF5: GRUPO 2 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF5: GRUPO 3 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF5: GRUPO 4 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF5: GRUPO 5 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF5: GRUPO 6 FINALIZADO 2 de Octubre de 2022
AF5: GRUPO 7 FINALIZADO 16 de Octubre de 2022
AF5: GRUPO 8 FINALIZADO 16 de Octubre de 2022
AF5: GRUPO 9 FINALIZADO 16 de Octubre de 2022
AF5: GRUPO 10 FINALIZADO 16 de Octubre de 2022
AF5: GRUPO 11 FINALIZADO 16 de Octubre de 2022
AF5: GRUPO 12 FINALIZADO 16 de Octubre de 2022

Por otro lado, se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados.

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance en horas del cronograma corresponde al 64,07% del total de las horas del proyecto.

7. Obligaciones con los sistemas de seguridad social y parafiscales

El representante legal LUIS HERNÁN SÁNCHEZ MONTOYA C.C. 71.391.822 y el contador público JOAQUIN JAVIER VALENCIA OCAMPO de tarjeta profesional No. T.P. 48471-T, manifestaron mediante certificación del 18 de octubre de 2022 que ASOCIACION DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUIA – AESA hasta el mes de septiembre de 2022, se encuentra al día en el pago de seguridad social, parafiscales y contrato de aprendizaje.

8. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

El representante legal LUIS HERNÁN SÁNCHEZ MONTOYA C.C. 71.391.822 y el contador público JOAQUIN JAVIER VALENCIA OCAMPO de tarjeta profesional No. T.P. 48471-T, manifestaron mediante certificación del 18 de octubre de 2022 que ASOCIACION DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE ANTIOQUIA – AESA se encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio.

9. Concepto de la Interventoría

Con base en lo expuesto anteriormente, la Interventoría procede a emitir visto bueno para el segundo desembolso del 40% de los recursos de cofinanciación aportado por el SENA para el convenio del asunto, por cumplir los requisitos establecidos para el efecto, por valor de OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($842,800,000.00).

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

STIWAR GIRALDO CORREA
Interventor Lider
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Rusby Cecilia Vargas Almeida – Coordinadora Programa de Formación Continua Especializada

Proyectó: Jheifer Stiwar Giraldo Correa – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia – Coordinadora financiera y administrativa

Anexos

- Formato Aval de Desembolso
- Certificado Revisor Fiscal de pago seguridad social y parafiscales
- Certificado revisor fiscal del pago de impuestos
- Última versión del cronograma de radicado ACR_031022_98, en el formato Excel suministrado por el SENA
- Registro beneficiarios descargado del aplicativo SENA el 7 octubre de 2022

Los listados de asistencia y soportes de ejecución de recursos se descargan del link:

https://drive.google.com/drive/folders/1v5qsJQ6iFmzJD6IWBMfeSUPiu9X306l9?usp=sharing

David Humberto Jiménez Bernal

De: Rusby Cecilia Vargas Almeida
Enviado el: lunes, 24 de octubre de 2022 6:08 p. m.
Para: David Humberto Jiménez Bernal
CC: gfce
Asunto: FW: Radicado No.: 7-2022-279275 NIS: 2022-01-376058
Datos adjuntos: FRM-Radicado 7-2022-279275-(1)-24-10-2022-17074-+ RUSBY CECILIA VARGAS ALMEI.tif; 01-MAIL-Anexos Externos - 2022-01-376058-24-10-2022.pdf; 01-MAIL-Anexos Externos - 2022-01-376058-24-10-2022.xlsx; 01-MAIL-Anexos Externos - 2022-01-376058-24-10-2022.pdf; 01-MAIL-Anexos Externos - 2022-01-376058-24-10-2022.pdf; 01-MAIL-Anexos Externos - 2022-01-376058-24-10-2022.xlsx; 01-MAIL-Anexos Externos - 2022-01-376058-24-10-2022.xlsx; 01-MAIL-Anexos Externos - 2022-01-376058-24-10-2022.pdf; 01-MAIL-Anexos Externos - 2022-01-376058-24-10-2022.pdf

Importancia: Alta

Categorías: Gestionado; Herramienta

Cordialmente;

Rusby Cecilia Vargas Almeida
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - Profesional G08
Coordinadora - Grupo de Formación Continua Especializada/DSNFT
rcvargasa@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:12204
Calle 57 # 8-69 Torre Central Piso 6, Bogotá

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: "servicioalciudadano@sena.edu.co" <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Fecha: lunes, 24 de octubre de 2022, 1:36 p. m.
Para: Rusby Cecilia Vargas Almeida <rcvargasa@sena.edu.co>
Asunto: Radicado No.: 7-2022-279275 NIS: 2022-01-376058

Cordial saludo,

Se informa que la siguiente comunicación de Oficina Virtual le ha sido **RADICADA**, por lo anterior como **COMPETENTE** de la misma, se le solicita darle atención con oportunidad y de fondo a lo requerido por el interesado.

Interesado:

Tipo Documento de Identificación: NIT

CC: 8909800408

Nombre: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ¿ AESA JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO

Asunto: CONVENIOS

Fecha Radicación: 24/10/2022 1:25:08 p. m.

NOTA: Este mensaje es una notificación automática, por lo tanto le solicitamos no responder a esta dirección.

Atentamente,

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Página web: http://www.sena.edu.co

Facebook: https://www.facebook.com/sena.general

Twitter: https://twitter.com/SENAComunica

Rusby Cecilia Vargas Almeida

Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - Profesional G08

rcvargasa@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:12204

Calle 57 # 8-69 Torre Central Piso 8, Bogotá

@SENAcomunica www.sena.edu.co