Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial
Neiva Huila

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION	**Fecha del informe:**	20/12/2022
Unidad responsable:	SOPORTE TECNOLOGICO	**Contrato No.**	12-SER021-2022
Supervisor (es):	CARLOS HERNAN BERMUDEZ VEGA	**Fecha de suscripción:**	30/07/2022
		Valor total:	$ 13.474.471,50
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	135 dias
Contratista:	SEBASTIAN CAMILO BRAVO BARRERA	**Fecha de terminacion:**	15/12/2022
Nit:	1073605193	**Lugar de ejecución:**	Neiva Huila
Modalidad de Selección	CONTRATACION DIRECTA	**Porcentaje avance:**	100,00
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:

Contratar a nombre de la Nacion-Consejo Superior de la Judicatura-Direccion Ejecutiva de Administracion Judicial Seccional de Neiva, la prestacion de servicios tecnicos como apoyo a la supervision del contrato de digitalizacion de expedientes de la Direccion Ejecutica Seccional de Neiva, Distritos Judiciales de Neiva y Florencia,

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	1/08/2022
Plazo inicial:	135 dias
Fecha vencimiento inicial:	15/12/2022
Fecha terminación:	

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 13.474.471,50			**Valor Total:**	$ 13.474.471,50
Con anticipo: ☐		**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ -

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
22,00	2.994.327,00	Cuenta de cobro No.001 del mes de Agosto, informe de actividades desarrolladas en el mes, formato plan de trabajo No.001, informe quincenal de avance del contrato con fecha 16-08-2022, planilla de pago de seguridad social No.9439630494 del periodo Agosto por valor de $348,300.
44,00	2.994.327,00	Cuenta de cobro No.002 del mes de Septiembre, informe de actividades desarrolladas en el mes, formato plan de trabajo No.002, informe quincenal de avance del contrato con fecha 15-09-2022, planilla de pago de seguridad social No.9441037866 del periodo Septiembre por valor de $348,300.
67,00	2.994.327,00	Cuenta de cobro No.003 del mes de octubre, informe de actividades desarrolladas en el mes, formato plan de trabajo No.003, informe quincenal de avance del contrato con fecha 17-10-2022, planilla de pago de seguridad social No.9442302560 del periodo octubre por valor de $348,300.
89,00	2.994.327,00	Cuenta de cobro No.004 del mes de noviembre, informe de actividades desarrolladas en el mes, formato plan de trabajo No.004, informe quincenal de avance del contrato con fecha 15-11-2022, planilla de pago de seguridad social No.9443284175 del periodo noviembre por valor de $348,300.
100,00	1.497.163,50	Cuenta de cobro o factura No.005 del mes de diciembre, informe de actividades desarrolladas en diciembre, formato plan de trabajo No.005, Plan de avance de ejecucion contractual informe quincenal con fecha 15-12-2022, planilla de pago de seguridad social No.9443980430 del periodo diciembre por valor de $348,300 Y Consolidado de calidad ejecucion del contrato.
TOTAL	**13.474.471,50**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
301122322	23/09/2022	2.994.327			
346969822	31/10/2022	2.994.327			
371538322	22/11/2022	2.994.327			
		2.994.327			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
16/12/2022	135,00	100,00	Se cumplen las actividades consagradas en el contrato de prestacion de servicios 12-SER021-2022 según informe No.005

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido

20/12/2022	Se cumplen las actividades consagradas en el contrato de prestacion de servicios 12-SER021-2022 según informe No.005

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI X NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:
El contrato 12-SER021 de 2022 se cumple satisfactoriamente como se muestra en el informe No. 005 del mes de noviembre y el plan de avance de la ejecucion contractual del Contrato 12-SER027 de 2022 y consolidado de calidad objeto de la contratacion de personal para el apoyo a la supervision del mencionado contrato de Digitalizacion de Expedientes.

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:
Se adjunta informe consolidado de calidad en lo que se trabajo en este contrato que finaliza con el apoyo a la supervision del contrato de digitalizacion 12SER027 de 2020.

FIRMA DEL DIRECTOR SECCIONAL

FIRMA DEL SUPERVISOR (A)