ACTA DE MODIFICACION N° 1 DE CANTIDADES CON AUMENTO DE VALOR

23200C1726 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE LA REGIONAL NORTE

CANTIDADES CONTRACTUALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CANTIDADES FINALES		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTI	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL
AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ											
	PRELIMINARES										
1,1	trazado y replanteo	ML	149,76	$ 798,34	$ 119.558,80				149,76	$ 798,34	$ 119.558,80
1,2	Desmonte y retiro de la puerta sin importar el material. (Incluye Traslado de puerta).	UND	1,00	$ 44.814,34	$ 44.814,34				1,00	$ 44.814,34	$ 44.814,34
1,3	Desmonte y retiro de canaleta de 5" de la cubierta de 32 ml (incluye traslado de material)	ML	32,00	$ 20.331,36	$ 650.603,52				32,00	$ 20.331,36	$ 650.603,52
Subtotal					**$ 814.976,66**			**$ -**			**$ 814.976,66**
	MAMPOSTERIA EN SECO										
2,1	Suministro e instalación de muro en lámina superboard 14 mm por ambas caras incluye estructura metalica, macilla, mano de obra, tornillos y pintura	M2	110,16	$ 49.227,36	$ 5.422.885,98	- 110,16	$ 49.227,36	-$ 5.422.885,98	-	$ 49.227,36	$ -
Subtotal					**$ 5.422.885,98**			**-$ 5.422.885,98**			**$ -**
	RED ELECTRICA E ILUMINACION										
3,1	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásica de 8 circuitos con espacio para totalizador, incluye breaker de 3*20 amp para garita de vigilancia	UND	1,00	$ 324.641,86	$ 324.641,86				1,00	$ 324.641,86	$ 324.641,86
3,2	Suministro e instalación de tablero de distribución trifásica de 18 circuitos con espacio para totalizador, incluye breaker de 3*50 amp	UND	1,00	$ 447.480,77	$ 447.480,77				1,00	$ 447.480,77	$ 447.480,77
3,3	Suministro e instalación de lámpara tubo LED 18w luz blanca incluye interruptor,resane, regata, soporte, tuberia de reparticion y cableado.	UND	10,00	$ 213.698,69	$ 2.136.986,88				10,00	$ 213.698,69	$ 2.136.986,88
3,4	suministro e instalacion de salida de tomacorriente doble monofásico con puesta a tierra, incluye tuberia de reparticion	UND	8,00	$ 53.760,00	$ 430.080,00				8,00	$ 53.760,00	$ 430.080,00
3,5	Suministro y colocación de sellos a ventanas	ML	20,25	$ 21.723,07	$ 439.892,20				20,25	$ 21.723,07	$ 439.892,20
Subtotal					**$ 3.779.081,71**			**$ -**			**$ 3.779.081,71**
	CARPINTERIA METALICA										
4,1	Suministro e instalación de puerta corrediza metalica de 2 m ancho x 2,5 m alto incluye marco, cerradura, riel, mano de obra, resane y retiro de escombro	UND	1,00	$ 1.052.074,46	$ 1.052.074,46				1,00	$ 1.052.074,46	$ 1.052.074,46
Subtotal					**$ 1.052.074,46**			**$ -**			**$ 1.052.074,46**
	CLIMATIZACION										
5,1	Suministro, instalación y montaje de aire acondicionado mini split de 24.000 btu	UND	2,00	$ 2.079.117,60	$ 4.158.235,20	- 1,00	$ 2.079.117,60	-$ 2.079.117,60	1,00	$ 2.079.117,60	$ 2.079.117,60
5,2	Suministro e instalación de extractor electrico (incluye mano de obra, accesorios, resane)	UND	2,00	$ 167.244,00	$ 334.488,00				2,00	$ 167.244,00	$ 334.488,00
Subtotal					**$ 4.492.723,20**			**-$ 2.079.117,60**			**$ 2.413.605,60**
	CUBIERTA										
6,1	suminitro e instalacion de cubierta en laminas en estructura en acero	ML	64,00	$ 30.240,00	$ 1.935.360,00				64,00	$ 30.240,00	$ 1.935.360,00
6,2	suministro e instalacion de estructura galbanizada en perfileria metalica rectangular	ML	50,00	$ 21.067,20	$ 1.053.360,00				50,00	$ 21.067,20	$ 1.053.360,00
6,30	suministro e instalacion de manto asfaltico impermeabilizante 3 mm incluye mano de obra.	M2	25,00	$ 21.504,00	$ 537.600,00				25,00	$ 21.504,00	$ 537.600,00
Subtotal					**$ 3.526.320,00**			**$ -**			**$ 3.526.320,00**
	SUMINISTROS										
7,1	Báscula eléctrica	UND	1,00	$ 672.000,00	$ 672.000,00				1,00	$ 672.000,00	$ 672.000,00
7,2	Contenedor estiba anti derrame de 8 puestos	UND	2,00	$ 526.819,10	$ 1.053.638,20				2,00	$ 526.819,10	$ 1.053.638,20
7,3	Contenedor estiba anti derrame de 6 puestos		1,00	$ 395.113,82	$ 395.113,82				1,00	$ 395.113,82	$ 395.113,82
7,4	Kit anti derrame	UND	1,00	$ 98.157,02	$ 98.157,02				1,00	$ 98.157,02	$ 98.157,02
Subtotal					**$ 2.218.909**			**$ -**			**$ 2.218.909**
	ASEO GENERAL										
8,1	Aseo general	UND	1,00	$ 260.933,83	$ 260.933,83				1,00	$ 260.933,83	$ 260.933,83
Subtotal					**$ 260.933,83**			**$ -**			**$ 260.933,83**

ACTA DE MODIFICACION N° 1 DE CANTIDADES CON AUMENTO DE VALOR

23200C1726 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE LA REGIONAL NORTE

CANTIDADES CONTRACTUALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CANTIDADES FINALES		
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTI	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO OFRECIDO + AIU OFRECIDO	VALOR TOTAL
	ITEMS NO PREVISTOS										
NP1,1	Suministro e instalación de cable 4 THHN # 4 tierra THHN #6					130,00	$ 164.000,00	$ 21.320.000,00	130,00	$ 164.000,00	$ 21.320.000,00
NP1,2	Suministro e instalación de muro en láminas divisorias en drywall por ambas caras incluye estructura metálica, masilla, mano de obra, tornillos y pintura					110,16	$ 47.000,00	$ 5.177.520,00	110,16	$ 47.000,00	$ 5.177.520,00
NP1,3	Suministro e instalación de cable 5 THHN # 6					60,00	$ 98.000,00	$ 5.880.000,00	60,00	$ 98.000,00	$ 5.880.000,00
NP1,4	Suministro e instalación de totalizador 60 AMP Incluye barrajes y conexión en caliente					2,00	$ 2.560.000,00	$ 5.120.000,00	2,00	$ 2.560.000,00	$ 5.120.000,00
Subtotal					**$ -**			**$ 37.497.520,00**			**$ 37.497.520,00**
				SUBTOTAL OBRAS	**$ 21.567.904,87**			**$ 29.995.516,42**			**$ 51.563.421,29**
	IVA (19%)				**$ 81.958**			**$ 94.986**			**$ 163.284**
	BOLSA DE MONTO AGOTABLE										
9,0	Bolsa de monto agotable para suministro en la revisión, instalación y/o reparación de instalaciones eléctricas, cable cero, tuberia electrica, sistema de iluminacion, señalización y atención de eventualidades.	BMA	1,00	$ 13.200.000,00	$ 13.200.000,00	- 1,00	$ 13.200.000,00	$ -13.200.000,00	-	$ 13.200.000,00	$ -
Subtotal					**$ 13.200.000,00**			**$ -13.200.000,00**			**$ -**
	VALOR TOTAL				**$ 34.849.863**			**$ 16.890.502**			**$ 51.726.705**

JOSE LUIS GIL JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL
BIO CONSTRUYE S.A.S.

Cindy Garrido P.

CINDY GARRIDO PEREZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Hernando Dlz

HERNANDO DE LA HOZ PERTUZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO