NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

S.G.C

CODIGO: AGB-01-F-23	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	FECHA 2022/09	VERSIÓN: 7

COPIA CONTROLADA

FECHA:	14 de diciembre de 2022			**INFORME No.:**	**2**
IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. DE PROCESO	IMC-059-2022	**No. CONTRATO:**	20220535	**TIPO DE CONTRATO:**	Obra
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:	Yuly Andrea Turga Salcedo			**CARGO:**	Jefe de Oficina
				No. DE TELÉFONO:	3212666592
CONTRATISTA:	Ingeconsult J&C SAS			**C.C. O NIT:**	901.050.445
E-MAIL:	ingenieriaconsultoria@ingeconsulic.com			**No. DE TELÉFONO:**	3205325655
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	Javier Acevedo Albaracin			**C.C.:**	9.399.800
OBJETO CONTRACTUAL:	CERCADO DE 1046 METROS LINEALES, DELIMITACION DEL PERIMETRO DE LOS VERTICES Y LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DEL PREDIO LAS FALDAS DE PROPIEDAD DEL MUNCIPIO DE SOGAMOSO COMO ACCION DE RESTAURACION Y PROTECCION DEL ECOSISTEMA DE IMPORTACIA HIDRICA DENTRO DEL PROGRAMA "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO TAREA DE TODOS"				
PLAZO		**PERIODO DE PAGO ANTERIOR**		**PERIODO DE PAGO ACTUAL**	
INICIA:	22-ago-2022	**DESDE:**	22-ago-2022	**DESDE:**	15-sep-2022
TERMINA:	25-dic-2022	**HASTA:**	14-sep-2022	**HASTA:**	13-dic-2022

INFORMACION TECNICA

Declaración	El suscrito supervisor del contrato hace constar que el Municipio de Sogamoso ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios a que se refiere el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, que corresponden al siguiente detalle:

a. Para prestación de Servicios:

	RELACIÓN OBLIGACIONES DEL CONTRATO	FUENTE DE VERIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	Delimitación del predio las faldas con 2 puntos de amojonamiento y equipo de alta precisión.	Informe Actividades	se encuentran adjuntos las evidencias a este docuemento y en archivo de la oficina de gestion del riesgo
2	Realizar levantamiento cartográfico del predio.	Informe Actividades	se encuentran adjuntos las evidencias a este docuemento y en archivo de la oficina de gestion del riesgo
3	Cercado en de 1046 metros lineales en poste de 0.12*0.12 y 2 Metros de altura, concertando los puntos con la Oficina de Gestión del Riesgo y Ambiente.	Entrega de Materia	Junto con la Oficina de Gestion del Riesgo y Ambiente se realiza visita al coliseo cubierto del Municipio de Sogamoso, con el fin de recibir los materiales, los cuales quedan bajo acta de inventario y recibido de elementos de fecha 29 de Noviembre del 2022
4	Instalación de 52 postes de 0.12*0.12 y 2 Metros de altura en los vértices del predio	Entrega de Materia	Junto con la Oficina de Gestion del Riesgo y Ambiente se realiza visita al coliseo cubierto del Municipio de Sogamoso, con el fin de recibir los materiales, los cuales quedan bajo acta de inventario y recibido de elementos de fecha 29 de Noviembre del 2022
5	Entregar el objeto del contrato dentro del plazo pactado.	Informe Actividades	se encuentran adjuntos las evidencias a este docuemento y en archivo de la oficina de gestion del riesgo
6	Velar por no generar o dañar el ecosistema de paramo.	Informe Actividades	se encuentran adjuntos las evidencias a este docuemento y en archivo de la oficina de gestion del riesgo
7	Retirar cualquier sobrante de materiales de la zona de paramo	Informe Actividades	se encuentran adjuntos las evidencias a este docuemento y en archivo de la oficina de gestion del riesgo
8	El contratista deberá dotar al Personal de los elementos de seguridad industrial y de prevención de COVID -19.	Informe Actividades	se encuentran adjuntos las evidencias a este docuemento y en archivo de la oficina de gestion del riesgo
9	El transporte mayor y menor de materiales debe asumido e incluido en la propuesta.	Informe Actividades	se encuentran adjuntos las evidencias a este docuemento y en archivo de la oficina de gestion del riesgo

Otras Observaciones:	

b. Para los demas contratos:

El cumplimiento de las obligaciones consta por ejemplo de: Bitácora o registro fotográfico, Sábana de Obra, Entrada de Almacén, Listados, Conceptos o dirigirse al instructivo; siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1GqSJ8355HpnjuWLgOUBwhE-Av5QyL2ED/view

Pruebas subidas a plataforma: Documentos que evidencian la ejecución de las Obligaciones Contractuales:

1. Factura o Documento soporte en adquisiciones efectuadas no obligados a facturar	■	4. Certificación de Parafiscales	■
2. Informe de actividades por parte del contratista con VoBo del Supervisor	■	5. Acta de recibo a Satisfacción (cuando aplique)	□
3. Planilla de pago de la Seguridad Social Integral	□	6. Acta de Liquidación Final (cuando aplique)	■

NIT: 891.855.130-1	MUNICIPIO DE SOGAMOSO MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PROCESO: CONTRATACIÓN	S.G.C

INFORMACIÓN FINANCIERA

Revisión de soportes de la cuenta: El suscrito supervisor hace constar que ha revisado y en consecuencia aprueba los documentos que forman parte integral de la cuenta

PORCENTAJE:	55,27%	No. FACTURA O SOPORTE:	67

APORTE A SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE COTIZACIÓN	No. PLANILLA DE APORTES	APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN	APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD	APORTES ARL	TOTAL (=)
Noviembre	***	$ -	$ -	$ -	$ -

En caso de **Personas Juridicas**, no es necesaria la revisión de planillas de pago de Seguridad Social y parafiscales, para lo cual se adjunta **Certificación** de estar al día, emitida por el Revisor Fiscal o Representante Legal según lo dispuesto por la Ley 789/2002 Art. 50 y Ley 1150/2007 Art. 23. (Anexar documento de identidad, tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la J.C.C. de quien Certifica)

No. CUENTA PRESUPUESTAL	NOMBRE CUENTA PRESUPUESTAL	VALOR PAGO ACTUAL
2.3.2.02.02.009.06.01.1-32-3206-01-0100	Generacion de Estrategias Ambientales Sostenibles	$ 27.532.900,00
2.3.2.02.02.009.06.01.1-32-3206-01-0670	Generacion de Estrategias Ambientales Sostenibles	$ 1.054.000,00
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL**	**TOTAL VALOR A PAGAR**
2022001083	2022001785;2022002252	$ 28.586.900,00

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 41.557.000,00	
(+) Valor adiciones	$ 10.166.000,00	
(-) Valor reducciones	$ -	
(=) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 51.723.000,00	
(-) Anticipo		$ -
(-) Valor pagos parciales		$ 12.467.100,00
(-) Valor a pagar		$ 28.586.900,00
(-) Valor sin ejecutar		$ 10.669.000,00
SUMAS IGUALES	$ 51.723.000,00	$ 51.723.000,00

Habiéndose cumplido las obligaciones descritas dentro del periodo mencionado el suscrito supervisor autoriza el pago de la suma de:

Valor a pagar:	$ 28.586.900,00	Valor en letras:	Veintiocho Millones Quinientos Ochenta y seis Mil Novecientos Pesos M/Cte.

Para constancia suscribimos:

Yuly Andrea Turga Salcedo
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Ingeconsult J&C SAS
CONTRATISTA

Yuly Andrea Turga Salcedo
Vo.Bo. SECRETARIO DE DESPACHO