	ACTA APROBACIÓN GARANTÍAS	Código: F-GJ-1140-238,37-001
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: MARZO-17-2017
		Página: 1 de 1

CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA Nro: 41 Suspensión y reinicio DE 12/12/2022

CONTRATISTA(S): JESAK SAS

OBJETO: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1

VALOR DEL CONTRATO:	598.308.200,00
VALOR ADICIONAL No: 1	0,00
VALOR ADICIONAL No: 2	228.977.420,00
VALOR ADICIONAL No: 3	0,00
VALOR ADICIONAL No: 4	42.513.137,00
PLAZO:	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL No: 1	CUATRO (4) DÍAS
PLAZO ADICIONAL No: 2	DOS MESES
PLAZO ADICIONAL No: 3	DIEZ (10) DÍAS
PLAZO ADICIONAL No: 4	DIECISIETE (17) DÍAS
GARANTIA No:	33-44-101224190-11
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	173.959.751,60	28/03/2022	15/05/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	86.979.875,80	28/03/2022	15/01/2026
CALIDAD DE SERVICIO	173.959.751,60	14/12/2022	14/12/2027

El suscrito Secretario (a) de Infraestructura aprueba garantías, de conformidad con las cláusulas del citado contrato.

Por constancia se firma la presente acta. Dada en Bucaramanga, 19 DIC 2022

Nombre: IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario (a) de Infraestructura

Observaciones:

Aprobación de garantía suspensión y reinicio

Proyectó: Nombre ABG. DIANA CAROLINA QUINTERO LEON
Cargo _____
Firma o VoBo: _____

Revisó: Nombre RICARDO AZUERO BUENAVENTURA
Cargo Subsecretario (a) de Infraestructura
Supervisor
Firma o VoBo: _____

	ACTA APROBACIÓN GARANTÍAS	Código: F-GJ-1140-238,37-001
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: MARZO-17-2017
		Página: 1 de 1

CONTRATO DE CONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA Nro: 41 SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN 4 DE 12/12/2022

CONTRATISTA(S): JESAK SAS

OBJETO: INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER - GRUPO 1

VALOR DEL CONTRATO:	598.308.200,00
VALOR ADICIONAL No: 1	0,00
VALOR ADICIONAL No: 2	228.977.420,00
VALOR ADICIONAL No: 3	0,00
VALOR ADICIONAL No: 4	42.513.137,00
PLAZO:	CINCO (5) MESES
PLAZO ADICIONAL No: 1	CUATRO (4) DÍAS
PLAZO ADICIONAL No: 2	DOS MESES
PLAZO ADICIONAL No: 3	DIEZ (10) DÍAS
PLAZO ADICIONAL No: 4	DIECISIETE (17) DÍAS
GARANTIA No:	33-40-101067831-7
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200.000.000,00	28/03/2022	20/01/2023

El suscrito Secretario (a) de Infraestructura aprueba garantías, de conformidad con las cláusulas del citado contrato.

Por constancia se firma la presente acta. Dada en Bucaramanga, 19 DIC 2022

Nombre: IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario (a) de Infraestructura

Observaciones:

Aprobación de garantía suspensión y reinicio

Proyectó: Nombre ABG. DIANA CAROLINA QUINTERO LEON
Cargo _____

Firma o VoBo: _____

Revisó: Nombre RICARDO AZUERO BUENAVENTURA
Cargo Subsecretario (a) de Infraestructura
Supervisor

Firma o VoBo: _____