Seguimiento				Final	X
Fecha:	20	**de**	Diciembre	**de**	2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	438 del 30 de septiembre de 2022
Objeto del contrato:	"FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROYECTOS Y ESTADÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE APARTADO, A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2022"
Valor del contrato:	VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.L. ($25.200.000)
Plazo del contrato:	DOS (2) MESES Y VEINTE (20) DÍAS

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor:				
Supervisor:	WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO			
Por parte del contratista:	OLIVA HERNÁNDEZ MIRANDA, representante legal de GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL S.A.S.			
Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial			
Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:50a.m.	**Hora de finalización (a.m./p.m.)**	11:10a.m.	

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo, numeral 2.3.	100%	El contratista cumple satisfactoriamente con los productos establecidos en la ficha técnica del Estudio Previo correspondiente al período ejecutado, de acuerdo con las actividades descritas en este informe, así: 1. Cargue de información a aplicativos rendición SIRECI: Se cumple con la obligación específica #2 2. Cargue de información a aplicativos de rendición KPT: Se cumple con la obligación específica #4 3. Cargue de información al aplicativo GESPROY Regalías "DNP": Se cumple con la obligación específica #6

		4. Kit Territorial KPT: Se cumple con la obligación específica #4.
2. Brindar a las secretarías del municipio de APARTADÓ, acompañamiento y asesoría para la implementación en el cumplimiento de los requerimientos en los sistemas de información.	100%	En cumplimiento a esta actividad, se programó reunión con el equipo técnico y profesional de la secretaria de la SAMA y ASOMURA donde se analizó el proceso contractual y se determinó la ruta para mejorar el índice del IGPR del proyecto denominado “Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó. De igual forma se adelantaron reuniones con el equipo apoyo de supervisión, e ingenieros, el área de jurídica, e infraestructura y planeación; evaluando y analizando los pormenores que han dificultado el avance de los proyecto en ejecución con recursos del FCR Fondo de Compensación Regional y el SGR Sistema General de Regalías.
3. Comunicar a los respectivos órganos y actores del SGR para la ejecución de las acciones a que haya lugar y serán considerados para la determinación de los procesos.	100%	De manera cumplida, se desarrolló la reunión de seguimiento con el asesores regionales y eje cafetero, brindándoles toda la información sobre la ejecución de los proyectos con la vigencia 2021-2022.
4. Consolidar el reporte de seguimiento de indicadores para la Evaluación de la Eficacia del Plan de Desarrollo según lo requiera el Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia "SIEE". – Kit de Planeación Territorial - "KPT".	100%	En desarrollo de esta actividad se publicaron y se hizo el análisis y seguimiento de los reportes en los avances con corte al 3er trimestre de 2022, dándole avance físico y financiero a las metas asociadas al plan de desarrollo en la actualidad se trabaja en la reprogramación de las metas para la vigencia 2023 en la cual el DNP. https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/interno/seguimiento-pdesarrollo
5. Asesorar y realizar el seguimiento según lineamientos del Departamento Nacional de Planeación DNP vigencia 2020-2023.	100%	En desarrollo de esta actividad fueron actualizados y aprobados los proyectos en ejecución, partiendo de los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación DNP, la cual es aplicada a cada uno de los proyectos desde la parte precontractual hasta la etapa de terminación y liquidación.

		Dando cumplimiento con esta actividad, se le anexan los nuevos módulos asignados por el DNP a los proyectos de esta vigencia 2022, teniéndolos como una obligación en los avances.
6. Realizar la recopilación de la información generada por los diferentes actores del SGR a través del sistema de información GESPROY "DNP".	100%	Para este período se hace la respectiva verificación y cargue de cada una de las actividades generadas en los avances de obra de los 5 proyectos en ejecución con recursos del FCR Fondo Compensación Regional y con OCAD PAZ ; Los proyectos están identificados con código Bpin y objeto y son: 1. Código Bpin: 20191301010197 Construcción de pavimento flexible en asfalto tipo MDC-2 vía apartado corregimiento de San José de Apartadó, del municipio de Apartadó. se realiza el cargue de información del avance físico financiero del proyecto y se actualizan el módulo de registros fotográficos . 2. Código Bpin: 20201301010064 - Construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el Municipio de Apartadó, Antioquia - Se carga el avance de obra físico financiero y cada una de las evidencias soportadas y se actualizan el módulo de registros fotográficos. 3. Código Bpin: 20201301011128 - Construcción de unidades sanitarias con pozo séptico en el marco de la implementación de los acuerdos de paz para población dispersa vulnerable victimas y desplazados del municipio de Apartadó - Se carga el avance de obra físico financiero y cada una de las evidencias soportadas y se actualizan el módulo de registros fotográficos. 4. Código Bpin: 20201301012048 - Construcción de unidades sanitarias del sector rural en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia - Se carga el avance de obra físico financiero y cada una de las evidencias soportadas y se actualizan el módulo de registros fotográficos.

		5. Código Bpin: 20211301011050 - Fortalecimiento de la productividad y competividad del sector Agrícola en las Líneas de producción de cacao - Limón Tahití y Maracuyá para 900 productores del municipio de Apartadó – Actualización en plataforma, actas, avance de obras físico financiero y cada una de las evidencias soportadas y se actualizan el módulo de registros fotográficos.
7. Consolidación y cargue de información en el Sistema de Presupuesto Giros de Regalías SPGR - MINHACIENDA de los procesos precontractuales y contractuales de los proyectos financiados con recursos de OCAD PAZ.	100%	1. Se procedió con la revisión de las actas e informes de obra de los proyectos en ejecución y se actualizó en la plataforma SPGR conforme al avance financiero de los proyectos en ejecución. 2. Se realiza el cargue y solicitud en el sistema SPGR todo el cobro de las deducciones y estampillas que se generan a cada uno de los contratistas en ejecución de los proyectos.
8. Elaboración y cargue de las disponibilidades presupuestales de los proyectos aprobados con recursos del Regalías.	100%	Se realizó la actualización en el aplicativo SPGR (Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías) para los 4 proyectos en ejecución con vigencia 2022.
9. Consolidación y cargue de información de los avances de obra, rendición de la información de los procesos financieros Cuenta Maestra – Cuentas Regalías en el Aplicativo Cuentas Regalías	100%	Conforme a los lineamientos del DNP donde se actualizó con el último corte de diciembre todos los proyectos en el aplicativo Gesproy Regalías - (Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación). Se realizaron los cargues y se actualizó en el aplicativo Gesproy – Cuentas y cuenta maestra todos los comprobantes de egreso, órdenes de pago, conciliaciones, extractos y libros.
Datos Generales:		

Compromisos adquiridos en la supervisión		
Compromiso	**Fecha de entrega**	**Responsable**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato			Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor		Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 25.200.000		PAGO 01	12-12-2022	$ 9.324.000
Valor Adiciones	$ 0		PAGO 02	14-12-2022	$ 9.324.000
Valor Total del Contrato	$ 25.200.000				
Valor pagado	$ 18.648.000				
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.552.000				
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 25.200.000 (100%)				
Valor saldo por ejecutar	$ 0				
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	100% (2 MESES Y 20 DÍAS)		**total**		$ 18.648.000

Fecha de la próxima reunión	N/A	**de**		**de**	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los				
(20) Veinte	días del mes de	Diciembre	de	2022

WILSON ALBEIRO BERRIO ACEVEDO
SUPERVISOR

OLIVA HERNÁNDEZ MIRANDA
CONTRATISTA

Elaboró: *Mabiana Piedrahita, Prof. Adtiva.*