ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-1
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA DE INICIO	FECHA	10/11/2022

Acta No.__01____

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No	617
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	1/12/2022			

OBJETO CONTRACTUAL

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA TRONCAL DEL GUAVIO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	19/10/2022		
FECHA DE INICIO	1/12/2022		
PLAZO	13	DIAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2023		
VALOR TOTAL	DOS MIL NOVENTAY UN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 2.091.336.334)		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2022000457 de 24/08/2022		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2022001349 de 09/11/22		
Fecha aprobación de polizas	15/11/2022		
CONTRATISTA ☑	CONSORCIO HGR – INCON		
MUNICIPIO ☑	(MUNICIPIOS UBALA, GACHETA, JUNIN, GUASCA)		
INTERVENTOR ☐			
SUPERVISOR ☑	GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON		

SUPERVISIÓN

CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	LEONEL GÚIZA RUEDA	
SUPERVISOR ☑	GUSTAVO ALFONSO VARGAS	
INTERVENTOR ☐		

OBSERVACIONES

En el caso de los convenios el Instituto de Infraestrcutura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

FIRMAS

ING. GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTON

SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA