ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

Ing Angela

FECHA DEL ACTA	21 DIC 2022			
CONTRATO N °	2203290586 de 2022			
INFORME Nº	03 LIQUIDACION			
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 1 – ATARDECERES EN LA CIUDAD DE MANIZALES"			
FECHA DE INICIO:	18/04/2022	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	17/07/2022	
PLAZO (MESES O DÍAS):	3 meses			
PRORROGA 1	HASTA EL 01 DE AGOSTO			
PRORROGA 2	HASTA EL 19 DE AGOSTO			
VALOR:	$ 615,382,385	**FORMA DE PAGO:**	Actas parciales	
CONTRATISTA:	JOHN ESNEIDER CARDONA			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CONSORCIO SIRI			

TIPO DE OBRA

Vías X Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Obligación Nº	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra
Anticipo	N/A		5	25,500 hab.	Comuna 1 - ATARDECERES	48
Acta Parcial N° 1	50.91%	$ 313,310,900				
Acta Parcial N° 2	37.92%	$ 233,350,768				
Acta N0 3 LIQUIDACION	11.17%	$ 68,720,556				
Saldo no ejecutado		$ 161				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios 119**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº 119**

Observaciones: las actividades se desarrollaron siguiendo las especificaciones tecnicas

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o interventor certifica que el contratista esta ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: LISETH MARYORI NIEVES HERRERA
C.C. 1.121.906.294
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	25
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	56

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica