| | Gobernación de Arauca<br>Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca<br>NIT 900.034.608 – 9 | | CODIGO: | GC-SI-F07 |
|---|---|---|---|---|
| | | | VERSION: | 0-2018 |
| | | | FECHA: | 2018 |

## ACTA FINAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO | 10-028-2022 | | |
| OBJETO: | "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y GESTION INTEGRAL DEL RIESGO PARA MEJORAR LOS RESULTADOS EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" | | |
| CONTRATISTA: | INTERVENTORIAS VERARD SAS | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: | 12 DE AGOSTO DE 2022 |
| INTERVENTORIA: | | FECHA DE INICIO | 13 DEABRIL DE 2022 |
| SUPERVISOR: | JEFFERSON ANZOLA RANGEL | FECHA DE SUSPENSION | N/A |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 19.182.800,00 | FECHA DE REINICIO | N/A |
| VALOR DEL ANTICIPO: | $ - | FECHA DE TERMINACION | 12 DE AGOSTO DE 2022 |
| PLAZO: | CUATRO (04) MESES | | |

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES INICIALES | | | | PRESENTE ACTA FINAL | | ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | % |
| 1 | CONTINUIDAD A LA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE Y ATENCION A DEFICIENCIAS NUTRICIONALES EN EL MARCO DE LA INTERVENCIÓN SANITARIA EXTRAMURAL EN NUTRICION EN POBLACION INFANTIL DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. | | | | | | | | | |
| | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO PARA MEJORAR LOS RESULTADOS EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA" | UNIDAD | 1 | 19.182.800 | 19.182.800,00 | 1 | 19.182.800,00 | 1 | 19.182.800,00 | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 19.182.800,00 | PRESENTE ACTA | 19.182.800,00 | ACUMULADO | 19.182.800,00 | 100,00% |

| | RESUMEN FINANCIERO | |
|---|---|---|
| | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | 19.182.800,00 |
| | VALOR DE LO EJECUTADO | 19.182.800,00 |
| | VALOR PAGADO SEGÚN ACTA PARCIAL 1 | - |
| | VALOR DEL ANTICIPO | - |
| | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | - |
| | VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | 19.182.800,00 |
| | SALDO POR EJECUTAR | - |
| | PLAZO EJECUTADO | 4 MESES |
| | PLAZO POR EJECUTAR | - |

**VALOR DE LA PRESENTE ACTA**: Diecinueve Millones ciento ochenta y Dos Mil Ochocientos pesos ($19,182,800)

ORLANDO VERA

**JAIME ORLANDO VERA ORTEGA**
R/L INTERVENTORIAS VERARD SAS
CONTRATISTA

**JEFFERSON ANZOLA RANGEL**
supervisor

Edgar A Contreras

**EDGAR ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ**
DIRECTOR
UAE de Salud de Arauca

V/Bno Sandra Elena Martinez Archila - Jefe Oficina Juridica