HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACTA DE SUPERVISIÓN No.7

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO N.º 310 del 2022	**VALOR:** $ 108.000.000	**PLAZO DEL CONTRATO:** EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO SERA A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRAFICO PARA LA ESE HUS		
CONTRATISTA: EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ		**NIT. / C.C. 1.098.680.567**
COD.PRESUPUESTAL: No 2.1.2.02.01.003.01	**CDP:** 783 DE 2022	**RP:1447** DE 2022

POLIZA: **Cumplimiento: N°** 3392810-1 **Responsabilidad Civil: N/A**	**VIGENCIA DEL AMPARO:** **Cumplimiento:** 26/07/2022 AL 30/06/2023 **Calidad: 30**/12/2022 AL 30/12/2023 **Pago de Salarios 26/07/2022 AL 30/12/2025**	**COMPAÑÍA DE SEGUROS:** SURAMERICANA

FECHA DE INICIO: 27 DE JULIO DE 2022	**FECHA DE FINALIZACION:** 30 DE DICIEMBRE DE 2022
AFILIACION A SALUD: SALUD TOTAL- SANITAS - ASOC MUT SER EMPRESA SOL ESS - COOSALUD Y SANITAS S.A.	**AFILIACION A PENSION**: PROTECION PORVENIR COLPENSIONES
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES: ARL SURA	**CAJA DE COMPENSACION:** CONFENALCO SANTANDER

ACTA No 1 ADICION AL CONTRATO No 310 DE 2022:
PRIMERA:
ADICIONAR al valor estipulado en la cláusula CUARTA, la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 9.300. 000.oo), quedando en consecuencia el valor total del contrato en la suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($117.300. 000.oo).

2. EJECUCION DEL CONTRATO

BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 108.000.000
VALOR ADICIÓN No 1:	$ 9.300.000
VALOR SALDO ANTERIOR:	$ 1.283.032
TOTAL	$ 10.583.032

FECHA:	FACTURA No.	COMPROBANTE DE ENTRADA No	DESCRIPCION:	VALOR EJECUTADO	SALDO
5/08/2022	EBE-67	AG000000000048	MATERIAL LITOGRAFICO	$ 22.130.906	$ 85.869.094
19/08/2022	EBE-68	AG000000000080	MATERIAL LITOGRAFICO	$ 22.490.000	$ 63.379.094
			TOTAL	**$ 44.620.906**	$ 63.379.094
				SALDO	**$ 63.379.094**
5/09/2022	EBE-70	AG000000000099	MATERIAL LITOGRAFICO	$ 11.575.082	$ 51.804.012
12/09/2022	EBE-71	AG000000000107	MATERIAL LITOGRAFICO	$ 9.460.800	$ 42.343.212
			TOTAL	**$ 21.035.882**	$ 42.343.212
				SALDO	$ 42.343.212
23/09/2022	EBE-72	AG000000000135	MATERIAL LITOGRAFICO	$ 18.017.500	$ 24.325.712
				SALDO	**$ 24.325.712**
14/10/2022	EBE-75	AG000000000164	MATERIAL LITOGRAFICO	$ 4.967.700	$ 19.358.012
				SALDO	**$ 19.358.012**
31/10/2022	EBE-77	AG0000000000191	MATERIAL LITOGRAFICO	$ 12.033.000	$ 7.325.012
				SALDO	**$ 7.325.012**
28/11/2022	EBE-80	AG000000000222	MATERIAL LITOGRAFICO	$ 6.041.980	**$ 1.283.032**
				SALDO	**$ 1.283.032**
				ADICION No 1	**$ 9.300. 000**
				TOTAL	**$10.583.032**
15/12/2022	**EBE-81**	AG0000000000243	MATERIAL LITOGRAFICO	**$ 10.491.000**	**$ 92.032**
				SALDO	**$ 92.032**

2.3 OBSERVACIONES:

CUANDO EL VALOR DEL CONTTRATO SE A EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, AUN SI ESTO SUCEDE ANTES DEL VENCIMIENTO DE LA DURACION DEL MISMO CONTEMPLADA EN LA CLUSULA DECIMA OCTAVA.
POR LO ANTERIOR EL SALDO QUE SE TIENE NO SE ALCANZA PARA SEGUIR COMPRANDO EL RESPECTIVO INSUMO POR LO TANTO SE LIQUIDA EL CONTRATO Y SE REVERSA EL SALDO A FAVOR DE LA ESE HUS.

3. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En calidad de **Supervisor**, consecuentemente con lo antes expuesto certifico que el contratista EDUARD FABIAN BAUTISTA JEREZ, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato No. 310, durante el año 2022.

Se expide en Bucaramanga a los VEINTE (20) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022.

FABIO EDUARDO HERRERA DALLOS
ALMACENISTA GENERAL
Supervisor de la ESE- HUS

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER **TESORERIA**
20 DIC 2022
RADICACION DE CUENTAS
Hora: 11:11am **Firma:**