Municipio El Carmen de Viboral	INFORME DE SUPERVISION CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL

FECHA ELABORACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2022
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	No. 200-CPS-205-2022 del 16 de mayo de 2022
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ENTREGA DE INSUMOS COMO FOTOCOPIAS, IMPRESIONES A COLOR Y ARGOLLADO DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL.
NOMBRE CONTRATISTA	MARGARITA MARÍA JIMÉNEZ YEPES
FECHA DEL CONTRATO	16 DE MAYO DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	7 MESES
VALOR INICIAL	$ 14,904,750.00
VALOR ANTICIPO	0
FECHA INICIO	23 DE MAYO DE 2022
ADICIÓN	$ 7,452,256.00
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	23 DE DICIEMBRE DE 2022
SUPERVISOR	CARLOS ANDRES VALENCIA MORALES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	7
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	6.7
AVANCE PORCENTUAL	96%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 22,357,006.00
VALOR EJECUTADO	$ 22,357,006.00
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - UNIDAD DE GESTIÓN DE BIENES

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Pago 1	1	MES	$ 14,904,750	$ 14,904,750.00	67%
Pago 2	1	MES	$ 7,452,256	$ 7,452,256.00	33%
TOTAL CONTRATO + ADICIÓN N° 1				$ 22,357,006.00	100%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Suramericana	3343236-4	**17 de mayo de 2022**	**17 de abril de 2023**	$ 1.490.475
Calidad del servicio	Suramericana	3343236-4	**17 de mayo de 2022**	**17 de diciembre de 2022**	$ 1.490.475

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se verificó el cumplimiento de la seguridad social

REGISTRO FOTOGRAFICO

Anexar registro

Carlos Valencia
FIRMA SUPERVISOR